

Dodatek č. 1

2019-05314

ke Smlouvě o dílo č. 2017-02208 ze dne 03.07.2017

1) Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3275
IČ: 63080249
DIČ: CZ63080249
zastoupená generálním ředitelem Ing. Pavlem Habartou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 6502790257/0100

jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

2) UNIFAST spol. s r.o.

Kmochova 135/40, Obřany, 614 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49792
IČ: 27660478
DIČ: CZ27660478
Zastoupená panem Janem Reichlem, jednatelem
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1686319036/5500

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

společně dále jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely shora uvedené smluvní strany tento Dodatek č. 1
(dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 2017-02208 ze dne 03.07.2017

**Článek 1.
Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 07. 2017 Smlouvu o dílo č. 2017-02208 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v pravidelných kontrolách požárních klapek a stěnových uzávěrů ve vymezeném prostoru (objekty AB a BCV ve vlastnictví Objednatele) v rozsahu činností specifikovaných v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany se z důvodů nutnosti úpravy vybraných ustanovení Smlouvy (doby plnění, ceny za dílo a smluvní fakturace) a dále udržení celistvosti Díla a všech provedených prací dohodly na změnách plnění, na základě čehož uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.



**Článek 2.
Předmět Dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě a nahrazení čl. 2. DOBA PLNĚNÍ, a to zcela následujícím zněním:

„2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. *Termín pro zahájení každé etapy prací po dobu trvání Smlouvy bude určen na základě objednávky Objednatele obsahující požadovaný termín realizace a provedení Díla v jednotlivé etapě. Objednávky budou zasílány kontaktním osobám Zhotovitele a potvrzovány kontaktním osobám Objednatele uvedeným v bodě 5.15. Smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky Objednatele.*
- 2.2. *Smlouva se uzavírá na dobu určitou, [REDAKCE]
Smlouva může být ukončena výpovědí smluvní strany i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi druhé Smluvní straně.*
- 2.3. *Práce na Díle budou probíhat v souladu s harmonogramem uvedeným v Příloze č. 3 Smlouvy.*
- 2.4. *Další úprava termínů zahájení prací a dokončení Díla je možná uplatněním vyšší moci definované v této Smlouvě.“*

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě a nahrazení čl. 3. CENA ZA DÍLO, bodu 3.1. Smlouvy, a to zcela následujícím zněním:

„3. CENA ZA DÍLO

- 3.1. *Za provedení Díla (tj. rozsahu pravidelných kontrol požámích klapek za kalendářní rok) v rozsahu dle čl. 1 této Smlouvy byla dohodou sjednána limitní, nejvýše přípustná a nepřekročitelná smluvní cena ve výši:*

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE] Jednotkové ceny jsou obsaženy v Příloze č. 2 - Položkový rozpočet.“

- 2.3. Smluvní strany se dohodly na úpravě a nahrazení čl. 4. FAKTURACE, SPLATNOST SMLUVNÍ CENY, bodu 4.1. Smlouvy, a to zcela následujícím zněním:

„4. FAKTURACE, SPLATNOST SMLUVNÍ CENY

- 4.1. *Objednatel zaplatí Zhotoviteli smluvní cenu po předání a převzetí příslušné části Díla (tj. vždy po ukončení celkové pravidelné kontroly požámích klapek a stěnových uzávěrů v příslušné etapě v daném kalendářním roce), a to na základě zápisu o předání a převzetí dle čl. 10 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ Smlouvy, po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání Díla. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení smluvní ceny.*

- 2.4. Smluvní strany se dohodly na doplnění jednotkových cen pro realizaci jedné etapy v kalendářním roce (příloha č. 1, která tvoří součást nabídky Zhotovitele č. P17/02/02, kterou Zhotovitel předložil v rámci poptávkového řízení), které jsou součástí Přílohy č. 2 – Položkový rozpočet Smlouvy. Nová Příloha č. 2 je součástí tohoto Dodatku.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly na nahrazení Přílohy č. 3 – Harmonogram novým znění. Nová Příloha č. 3 je součástí tohoto Dodatku.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž po jednom (1) obdrží každá ze Smluvních stran.
- 3.2. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek bude uveřejněn v souladu s tímto zákonem a že zákonnou povinnost splní Objednatel.
- 3.5. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že jeho znění odpovídá skutečné a svobodně vůli smluvních stran, že dodatek neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou aktualizované přílohy Smlouvy, a to:
- a) Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
 - b) Příloha č. 3 - Harmonogram

V Praze dne 13. 11. 2019

Za Objednatele:



KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, a. s.
Tel.: 261 171 111, Fax: 261 172 010
5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ63080249 (1)


Ing. Pavel Nabarta
Generální ředitel

Kongresové centrum Praha, a.s.

V Praze dne 13. 11. 2019

Za Zhotovitele:


Kmochova 40
614 00 Brno
Česká republika
UNIFAST
www.unifast.cz
Registrováno
v OR KS Brno
IČ: 27660478, DIČ: CZ27660478

Jan Reich
jednatel
UNIFAST spol. s r.o.