

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 00512 /2019/OIÚ (číslo smlouvy objednatele) ze dne 2.7.2019-
dále jen Smlouva,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění
(Občanský zákoník)
mezi těmito účastníky:

OBJEDNATEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky:
osoba oprávněná jednat ve
věcech technických
Technický dozor investora
(TDI):
tel.:
Email:
dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města
KB, a.s., pobočka Říčany
[redacted]
00240702
CZ00240702
Skjbfwd
Ing. Štěpánka Šritrová
NDCON s.r.o., Ing. Lukáš Jaroš
[redacted] [redacted] [redacted]
ndcon@ndcon.cz

ZHOTOVITEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve
věcech technických
tel.:
email
dále „Zhotovitel“

HB Golf s.r.o.

Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod
Milanem Kolářem MBA, jednatelem společnosti
Komerční banka, a.s., pobočka Havlíčkův Brod
[redacted]
275 13 688
CZ27513688
aze9vq9
Vlastimil Arnot
[redacted]
arnot@hbgolf.eu

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací na akci „Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění rybníka Rozpakov“ spolu s určením jejich ceny

II.

Předmět plnění a termín realizace

1. Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

III.
Cena díla

1. Cena díla se mění takto:

Cena víceprací: 183. 587,71 Kč bez DPH, tj. 222.141, 13 Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací: 0 Kč bez DPH, tj. 0 Kč včetně 21% DPH.

Původní cena dle smlouvy a dodatku č. 1 činila **7.735,510, 75** Kč bez DPH, tj. **9. 359.968** včetně 21% DPH, se tedy **zvyšuje o 183. 587,71 Kč bez DPH**, tj. 222. 141,13 včetně 21% DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 2 tudíž činí 7.919. 098,46 Kč bez DPH, tj. 9. 582. 109,13 Kč včetně 21% DPH.

IV.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením článku XV.odst.2 směrnice města č.5/2016 o zadávání veřejných zakázek.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

- 1) Oceněný soupis prací (výkaz výměr)
- 2) Změnový list č. 2

V Říčanech

Mgr. Vladimír Kořen
Digitálně podepsal
Mgr. Vladimír Kořen
Datum: 2019.11.19
15:29:17 +01'00'

Mgr. Vladimír Kořen
starosta města

V Knyku

Milan Kolář, MBA
Digitálně podepsal
Milan Kolář, MBA
Datum: 2019.11.18
16:28:39 +01'00'

Milan Kolář, MBA
jednatel společnosti

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění rybníka Rozpakov	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Říčany
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Říčany	Konec výstavby:	Zhotovitel:	HB Golf s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 22.10.2019	Zpracoval:	Arnot

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		32	Zdi přehradní a opěrné				72 770,11	58 890,53	131 660,64		47,06	
1		321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	26,44	1 156,01	5 518,56	25 046,35	30 564,90	0,01	0,38	RTS II / 2019
2		321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	26,44	285,99	909,27	6 652,30	7 561,58	0,00	0,03	RTS II / 2019
3		329366111R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10 505 (R), do 12 mm	t	0,01	35 660,00	153,83	60,13	213,96	1,06	0,01	RTS II / 2019
4		321311114R00	Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 25/30	m3	15,72	5 445,00	61 394,77	24 200,63	85 595,40	2,96	46,47	RTS II / 2019
5		321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,17	45 440,00	4 793,67	2 931,13	7 724,80	1,06	0,18	RTS II / 2019
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				4 090,24	3 422,61	7 512,85		0,00	
6		938907121R00	Očištění stěn tlakovou vodou, tlak do 500 bar	m2	40,61	185,00	4 090,24	3 422,61	7 512,85	0,00	0,00	RTS II / 2019
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				2 133,44	1 914,56	4 048,00		0,00	
7		953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY	kus	32,00	126,50	2 133,44	1 914,56	4 048,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		003VD	Ostatní práce				8 020,00	8 400,00	16 420,00		0,00	
8		003-RVD	Převedení vody + čerpání	kpl	1,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
9		002-RVD	Těsnění spáry bentonitovým páskem lepeným bentonitovým tmelem D+M	m	8,00	315,00	920,00	1 600,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
10		001-RVD	Dilatační/těsnící plech ILLICHMAN ASS 125 D+M	m	6,00	650,00	2 100,00	1 800,00	3 900,00	0,00	0,00	
							Celkem:		159 641,49			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění rybníka Rozpakov	Objednatel:	Město Říčany	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Říčany	Zhotovitel:	HB Golf s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	10
JKSO:		Zpracoval:	Arnot	Datum:	22.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	87 013,79	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	72 627,70	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		7 982,07
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		15 964,15
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		159 641,49	DN celkem		0,00	NUS celkem		23 946,22
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 183 587,71
Základ 21%	183 587,71	DPH 21%	38 553,42	Celkem včetně DPH 222 141,13

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění rybníka
Rozpakov

Číslo projektu:

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1
IČ: 64939511

Zhotovitel: HB Golf s.r.o.,
Knyk 40,
580 01 Havlíčkův Brod,
IČ: 27513688

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **2**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 05 – Oprava skluzu a vývaru bezpečnostního přelivu

Změnu požaduje: Objednatel

- na základě čeho: zjištění havarijního technického stavu objektu

Stručný popis změny:

Po zahájení stavby a prohlídce konstrukcí bylo zjištěno, že konstrukce přelivu je tvořena jako betonové panely uložené na podkladní beton. Vývařiště je zahloubeno cca 1,6 m pod ukončovací „zed“ skluzu bezpečnostního přelivu a zajišťovací opěrná zeď je provedena jako panel uložený nejdelším rozměrem kolmo na osu skluzu („na štoc“), což je vzhledem ke stabilitě a možnému zatížení při chodu velkých vod zcela nedostatečné.

Navržené opatření navazuje na opatření ze ZL1 a spočívá ve vytvoření přítěžovacích betonových klínů ve vývařišti na konci skluzové plochy.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Časový dopad na stavbu: ANO NE


Cena stavby dle smlouvy o dílo po Dodatku č. 1: 7 735 510,75 Kč

Náklady na změnu: 183 587,71 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
SO 05	207 295,68 Kč	677 791,88 Kč	183 587,71 Kč	0,00 Kč	861 379,59 Kč Kč
Total/ Celkem	6 470 284,01 Kč	7 735 510,75 Kč	183 587,71 Kč	0,00 Kč	7 919 098,46 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):



Jméno: Vlastimil Arnot Datum: 18.11.2019 Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatel):

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Ing.Štěpánka Šritrová Datum: 18.11.2019 Podpis (razítko)



3/ Stanovisko Správce stavby (TDI):

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Ing.Lukáš Jaroš Datum: 18.11.2019 Podpis (razítko)



Přílohy: Změnový rozpočet