

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/104/19

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:	Diplomatický servis, příspěvková organizace
Sídlo:	Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1
Zastoupený:	Ing. Martinem Pohlem, ředitelem
IČO:	00000175
DIČ:	CZ000000175
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Ing. Martin Pohl, ředitel
ve věcech technických:	xxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	SP spol. s r.o.
Sídlo:	Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5
Zastoupený:	Josefem Šindelářem, jednatelem
IČO:	63669480
DIČ:	CZ63669480
Zapsaný v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37741
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Josef Šindelář
ve věcech technických:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo č. 42/104/19 ze dne 03. 06. 2019 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Sanace suterénu v objektu Sušická 12, Praha 6**“, a to úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce.
2. Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

II.

1. Dle Čl. II. odstavců 3, 4 a 5 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla navyšují o práce a snižují o méněpráce v rozsahu specifikovaného díla dle Změnových listů č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení prací, které jsou uvedeny ve Změnových listech č. 1 a 2 je nové znění druhé věty v odstavci 1., Čl. II., které zní:
„Bližší specifikace předmětu plnění je vymezena v příloze č. 1 této Smlouvy – Položkový rozpočet a ve Změnových listech č. 1 a 2“.
3. Vzhledem na provedení prací, které jsou uvedeny ve Změnových listech č. 1 a 2 se ruší první odstavec Čl. II. Smlouvy a nahrazuje novým textem, který zní:
„V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 04. 2019 a na základě odsouhlasených Změnových listů č. 1 a 2 týkající se víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly, že cena díla zůstává stejná ve výši:

bez DPH 2.162.301,- Kč
(slovy dvamilionystošedesátdvatisíctřistajedna korun českých)

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a tři vyhotovení si ponechá objednatel. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek č. 1 ke Smlouvě si přečetli, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Změnové listy č. 1 a 2

V Praze dne 08. 11. 2019

V Praze dne 18. 11. 2019

.....
objednatel
xxx

.....
zhotovitel
xxx