

## Dodatek č. 2

k CES 1269/19/OLCE (objednatele) č. 1ZHS190030 (zhotovitele) Smlouvě ze dne 19.06.2019

Smluvní strany:

### 1. Objednatel:

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

### 2. Zhotovitel:

**SMP CZ, a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupen: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva

Ing. Jindřichem Tautmanem, členem představenstva

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.: 141510186/0100

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: I

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

Číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS190030

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu č. CES1269/19/OLCE (objednatele) č. 1ZHS190030 (zhotovitele) Smlouvě ze dne 19.06.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

## Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 2. Předmět smlouvy, čl. 3. Cena díla.
2. Odůvodnění změny: Z důvodu nutnosti napojení všech objektů v trase IO 01 rekonstrukce vodovodu na provizorní vodovod je nutné rozšířit práce a dodávky pro zprovoznění náhradního zásobování.  
IO 02 – rekonstrukce kanalizace - v úseku od km 0,00000 ke km 0,04522 (ŠA1) bude nahrazeno potrubí KA DN 300 potrubím KA DN 400. Z důvodu nutnosti napojení všech kanalizačních přípojek z objektů v trase rekonstrukce kanalizace je nutné rozšířit práce a dodávky odboček z kanalizační stoky A.  
Výkopový materiál není vhodný pro zpětný zásyp 50% dle předpokladu v PD. Je nutná výměna a náhrada 100% vhodným zásypovým materiálem.  
Oprava chodníků IO 03 – Obnova povrchů - při realizaci výkopových prací v chodníku je nutné odstranit obrubníky a části chodníků. Po dokončení pokládky potrubí a zpětných zásypů je nutná následná obnova konstrukčních vrstev chodníků, pokládka obrubníků a obnova finální vrstvy chodníků zpětnou pokládkou dlažby.  
Část původní kanalizace, která měla být zapojována, zůstane na základě požadavku TDS v zápisu do stavebního deníku v provozu.  
Odpočet neprovedených vymezených činností.  
Výše uvedené vícepráce a méněpráce jsou nezbytné pro provedení a dokončení díla.
3. Cena díla dle SOD 4 459 442,18 Kč bez DPH  
Dodatek č. 2 - ZL2 471 533,24 Kč bez DPH  
**Cena díla celkem vč. dodatku č. 2 4 930 975,42 Kč bez DPH**  
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 5 966 480,26 Kč

## Čl. II Závěrečná ustanovení


1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.



Příloha č. 1 – Změnový list č. 2


V Praze dne:

V Teplicích dne:

Za Objednatele:


  
Ing. Jan Jech  
místopředseda představenstva

  
19. 11. 2019  
  
Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

  
Ing. Jindřich Tautman  
člen představenstva  
SMP CZ, a.s.

T

|   |        |                         |  |                  |  |
|---|--------|-------------------------|--|------------------|--|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>  |        |                         |  | číslo : 02/2019  |  |
| Zhotovitel: SMP CZ, Divize 5, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4  |        |                         |  |                  |  |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.  |        |                         |  | Datum: 30.9.2019 |  |
| Název akce:<br><b>TP 010 030 Hrob, Teplická – rekonstrukce vodovodu a kanalizace</b>  |        |                         |  |                  |  |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:  | poštou | e-mailem-               | Faxem:                                   | osobně           |  |
| <b>Odkazy</b>   |        | na specifikaci:         |  |                  |  |
|   |        | na výkresy:             |  |                  |  |
|   |        | na rozpočtové podklady: | <b>Přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8</b> |                  |  |
|   |        | na jinou část smlouvy:  |  |                  |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny</b>   |        |                         |  |                  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Změna IO 01 - Rekonstrukce vodovodu – provizorní vodovod - vícepráce</b><br/>Z důvodu nutnosti napojení všech objektů v trase rekonstrukce vodovodu na provizorní vodovod je nutné rozšířit práce a dodávky pro zprovoznění náhradního zásobování.</li> <li><b>Změna IO 02 – Rekonstrukce kanalizace – méněpráce + vícepráce</b><br/>V úseku od km 0,00000 ke km 0,04522 (ŠA1) bude nahrazeno potrubí KA DN300 potrubím KA DN400.</li> <li><b>Změna IO 02 – Rekonstrukce kanalizace – odbočky - vícepráce</b><br/>Z důvodu nutnosti napojení všech kanalizací přípojek z objektů v trase rekonstrukce kanalizace je nutné rozšířit práce a dodávky odboček z kanalizační stoky A.</li> <li><b>Výměna zásypového materiálu IO 01 – Rekonstrukce vodovodu a IO 02 – Rekonstrukce kanalizace - vícepráce</b><br/>Výkopový materiál není vhodný pro zpětný zásyp 50% dle předpokladu v PD. Je nutná výměna ve 100% vhodným zásypovým materiálem.</li> <li><b>Oprava chodníků IO 03 – Obnova povrchů - vícepráce</b><br/>Při realizaci výkopových prací v chodníku je nutné odstranit obrubníky a části chodníků. Po dokončení pokládky potrubí a zpětných zásypů je nutná následná obnova konstrukčních vrstev chodníků, pokládka obrubníků a obnova finální vrstvy chodníků zpětnou pokládkou dlažby.</li> <li><b>Změna IO 02 – Rekonstrukce kanalizace - méněpráce</b><br/>Část původní kanalizace, která měla být zapojílkována, zůstane na základě požadavku od TDS v zápisu do stavebního deníku v provozu.</li> <li><b>Změna IO 04 – Nestandardní práce – vymezené činnosti - méněpráce</b><br/>Vymezené činnosti – odpočet neprovedených vymezených činností.</li> </ol> |        |                         |  |                  |  |

| Důvod méně práce  | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele  | vyšší moc | jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X |
|---|-------------------|--------------------------------|--|-----------|--|
| Počet připojených listů výkresů změny:  |                   |                                |  |           |  |
| <b>Ocenění změny:</b>   |                   |                                |  |           |  |
| <b>Celkem 471 533,24 Kč + DPH</b>   |                   |                                |  |           |  |
| <b>Nově navržená změna sjednané ceny díla</b>   |                   |                                | <b>Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):</b> |           |  |
| <b>4 930 975,42 bez DPH</b>   |                   |                                |  |           |  |
| <p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>471 533,24 Kč</b> bez DPH.<br/> Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>616 754,34 Kč</b> bez DPH, tj. 13,83 % nabídkové ceny.<br/> Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – <b>145 221,10 Kč</b> bez DPH, tj. 3,26 % nabídkové ceny.<br/> Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí <b>616 754,34 Kč</b> bez DPH, tj. 13,83 % nabídkové ceny.<br/> Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí – <b>145 221,10 Kč</b> bez DPH, tj. 3,26 % nabídkové ceny.</p>   |                   |                                |  |           |  |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):   |                   |                                |  |           |  |
| <b>Zástupce zhotovitele:</b>  |                   |                                |  |           |  |
| Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.  |                   |                                |  |           |  |
|   |                   |                                |  |           | Datum 30. 9. 2019                          |
| <b>PRIJETÍ ZMĚNY</b>  |                   |                                |  |           |  |
| <b>Posouzení změny:</b>   |                   |                                |  |           |  |
| Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:   |                   |                                |  |           |  |
| <p>Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.</p> <p>Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce</li> <li>• vícepráce / méněpráce jsou nezbytné</li> <li>• nedojde ke změně zhotovitele,</li> <li>• změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná</li> </ul> <p>hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.</p> |                   |                                |  |           |  |

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum: 30. 9. 2019

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum: 30.9.2019

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

[redacted]

Datum: 30.9.19

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum: 30.9.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.