

D O D A T E K č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.
/ dále jen „dodatek“ /

„Bezpečnostní protismyková úprava pro mostní konstrukce“

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **218/P/2019**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (TDS):	██████████	tel.: ██████████

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Silverton s.r.o.**
Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10 Dolní Měcholupy
Zastoupen: **Štěpán Pavelka, jednatel**
tel.: 272 660 602
IČO: 24283410 DIČ: CZ24283410

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192787, datum zápisu 28. března 2012.

Zástupce ve věcech smluvních:	Štěpán Pavelka, jednatel	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████, obchodní ředitel	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	██████████	tel.: ██████████

(číslo autorizace ČKAIT v oboru dopravní stavby: 1103980)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem se na základě žádosti zhotovitele ze dne 10. 11. 2019 mění článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

3. Termín plnění

3.1 Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací: **do 15 kal. dnů od podpisu smlouvy**
Požadovaný termín dokončení díla: **do 15. 5. 2020**

- Ostatní části smlouvy o dílo jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 10. 11. 2019.

České Budějovice dne: 15 -11- 2019

V Praze dne: 11.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
tel. 380 71 841 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Silverfon s.r.o.

Stěpán Pavelka
jednatel

V Praze dne 10.11.2019

Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace tel: 387 021 010

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Zhotovitel: Silverton s.r.o.,
Sídlo: Za zastávkou 373, Praha 10 – Dolní Měcholupy 109 00
IČ: 24283410,

Zastoupen: [redacted] – obchodní ředitel

Věc: Žádost o prodloužení termínu pro dokončení zakázky

Dobrý den,
Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro plnění smlouvy „Bezpečnostní protismyková úprava pro mostní konstrukce“, číslo smlouvy objednatele 218/P/2019, zhotovitel žádá o prodloužení termínu pro dokončení do 15.5.2020.

Do nového termínu pro dokončení jsme zahrnuli nutnou zimní přestávku, kdy nelze aplikovat materiály z důvodu nízkých povrchových teplot a také jsme zohlednili možnou potřebu pro provedení maloplošných oprav vad povrchu komunikace vzniklých v důsledku zimní údržby

Děkuji.
S pozdravem

[redacted]
Obchodní ředitel

Silverton s.r.o.
Za zastávkou 373, Praha 10
Dolní Měcholupy, 109 00
IČ: 24283410, DIČ: CZ24283410
Tel.: +420 272 660 602