

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 84/2019 ze dne 16.07.2019

uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: *Gymnázium Jaroslava Heyrovského,*
zastoupené ředitelem RNDr. Vilémem Bauerem
sídlo: Mezi Školami 2475/29, Praha 5, 158 00
IČO: 60446234
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zhotovitel: *TZB Kladno s.r.o.,*
zastoupená jednatelem Ing. Aloisem Maršnerem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C,
vložka 140764
sídlo: Třebízského 466, Kladno, 273 09
IČO: 284 281 61 **DIČ:** CZ 284 281 61
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1

Název akce: „Odstranění havárie strojovny vytápění, ohřevu TV a VZT“

Článek I. - Předmět díla se mění v bodě 1.1. takto:

- 1.1. „Předmět díla se upravuje v souladu s přílohou ze dne 17.07.2019.“

Článek II. - Doba zhotovení díla se mění v bodě 2.1. takto:

- 2.1. „Na základě změny rozsahu je po vzájemné dohodě upraven termín realizace na 17.07.2019 – 15.11.2019.“

Článek III. - Cena za dílo se mění v bodě 3.1. takto:

- 3.1. „Cena za dílo je na základě upraveného rozsahu změněna na 2.146.630,- Kč bez DPH. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována DPH ve výši 21%, tj. 450.792,- Kč v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Celková cena vč. DPH je 2.597.422,- Kč.**“

**Článek XII. - Závěrečná ustanovení
se mění v bodě 12.3. takto:**

12.3. „Obě smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475/29, Praha 5.“

Ostatní ustanovení uvedené smlouvy o dílo č. 84/2019 ze dne 16.07.2019 zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s hodnotou originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou pare.

V Praze dne 21.10.2019

V Praze dne 21.10.2019

Objednatel:
RNDr. Vilém Bauer - ředitel

Zhotovitel:
Ing. Alois Maršner – jednatel

Příloha: Položkový rozpis méněprací a víceprací ze dne 17.07.2019.