



Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev“

uzavřené dne 14. 5. 2018 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1261/2018**

ISPROFOND: 561 352 0008

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 695

zastoupena: Romanem Dostálkem, ředitelem divize – Divize T – Technologie na základě plné moci evid.

číslo NZ-605823/17 ze dne 6.11.2017

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809



zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Společnosti sdružené ve společnosti „TNS Horní Cerekev OHL ŽS + EŽ“

Korespondenční adresa: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno**

Bank. spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **13/18-OZ/SOD**

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev“ (dále jen „Smlouva“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 1 a 2 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1.....	+ 20.980,00 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2.....	+ 698.000,00 Kč
<u>Snížení nákladů Zhotovitele dne ZL č. 2</u>	<u>- 701.405,99 Kč</u>
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 a 2.....	+ 17.574,01 Kč

Aktualizovaná Rekapitulace ceny Díla tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Na základě oznámení zhotovitele č.j. 06082018 ze dne 6. 8. 2019 a v souladu s ustanovením Podčlánku 4.4.4 písm. a) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, které tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo, bylo provedeno doplnění poddodavatelů **Intesys s.r.o.**, IČO: 293 79 091, se sídlem Hájecká 1303/6, Černovice, 618 00 Brno, **Supervisory systems, s.r.o.**, IČO: 469 73 435, se sídlem Veverí 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno a **STRABAG a.s.**, IČO: 608 38 744, se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, Slatina, PSČ 150 00. Aktualizovaný Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku. Doplnění poddodavatelů nabylo účinnosti dle uvedeného ustanovení Smluvních podmínek, jeho úprava v tomto dodatku má pouze deklaratorní povahu.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je tabulka Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 1, která nahrazuje tabulku rekapitulace ceny obsaženou v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo. Tabulka rekapitulace ceny SO 98-98 Všeobecné položky se nemění a zůstává v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 jsou položkové rozpočty ke změnovým listům, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 1 a 2.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 3 je aktualizovaný Seznam poddodavatelů, který nahrazuje Seznam poddodavatelů obsažený v Příloze č. 3 Smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem



jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
7. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
 - Příloha č. 1 Celková Rekapitulace Ceny dle dodatku č. 1
 - Příloha č. 2 soupisy prací v rozsahu dle ZL č. 1 a 2
 - Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů dle dodatku č. 1

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne 18. 11. 2019

V Praze dne 21. 10. 2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Roman Dostálek
ředitel divize T-Technologie
OHL ŽS, a.s.
na základě plné moci

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Příloha č. 1

Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 1

Projekt: "Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev"

Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 1

	Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	Cena dle SOD	Vícepráce ZL č. 1 a 2	Méněpráce ZL č. 2	Cena dle SOD dle dodatku č. 1
D.		TECHNOLOGICKÁ ČÁST				
D.1		Zabezpečovací zařízení				
D.1.3		Přejezdové zabezpečovací zařízení				
	PS 01-28-01	TNS Horní Cerekev, PZS v km 62,716	10 760 418,15			10 760 418,15
D.2		Sdělovací zařízení				
D.2.1		Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů				
	PS 01-14-01	TNS Horní Cerekev, POK	809 783,43			809 783,43
	PS 01-14-02	TNS Horní Cerekev, přenosový systém				
	PS 01-14-02.1	TNS Horní Cerekev, přenosový systém - technologická síť a intranet	788 704,36			788 704,36
	PS 01-14-02.2	TNS Horní Cerekev, přenosový systém - DDTS ŽDC	1 281 195,00			1 281 195,00
	PS 01-14-03	TNS Horní Cerekev, MK	345 600,01			345 600,01
D.2.2		Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ASHS, EZS, atd.)				
	PS 01-14-04	TNS Horní Cerekev, zařízení pro detekci požáru	319 263,16			319 263,16
	PS 01-14-05	TNS Horní Cerekev, EZS	288 637,32			288 637,32
D.2.3		Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém)				
	PS 01-14-06	TNS Horní Cerekev, kamerový systém vč. úpravy dispečinku	1 038 168,17			1 038 168,17
	PS 01-14-07	TNS Horní Cerekev, sdělovací zařízení	415 415,21			415 415,21
D.3		Sílnoproudá technologie včetně DRT				
D.3.1		DRT				
	PS 01-05-01	TNS Horní Cerekev, zařízení DRT, SKŘ a MRS	4 095 103,69			4 095 103,69
	PS 01-05-02	ED Havlíčkův Brod, úpravy DRT a řídicího systému	2 821 152,00			2 821 152,00
D.3.2		Technologie rozvoden vvn/vn				
	PS 01-09-01	TNS Horní Cerekev, rozvodna 110 kV, technologie	4 870 654,00			4 870 654,00
	PS 01-09-02	TNS Horní Cerekev, trakční transformátory	13 655 778,25			13 655 778,25
	PS 01-09-03	TNS Horní Cerekev, rozvodna 110 kV, SKŘ - část SŽDC	4 937 967,45			4 937 967,45
D.3.3		Sílnoproudá technologie trakčních napájecích stanic				
	PS 01-09-05	TNS Horní Cerekev, rozvodna 25kV	45 888 986,89			45 888 986,89
	PS 01-09-07	TNS Horní Cerekev, rozvodna 25kV - FKZ	19 642 990,50			19 642 990,50
	PS 01-09-08	TNS Horní Cerekev, trafostanice 22/0,4kV	6 335 255,09			6 335 255,09
	PS 01-09-09	TNS Horní Cerekev, vlastní spotřeba	1 803 458,37			1 803 458,37
	PS 01-09-10	TNS Horní Cerekev, měření spotřeby	1 633 909,15			1 633 909,15
	PS 01-09-11	TNS Horní Cerekev, provozní budova - klimatizace	377 583,75			377 583,75
	PS 01-09-12	TNS Horní Cerekev, rozvodna 25kV - klimatizace	141 993,00			141 993,00
E.		STAVEBNÍ ČÁST				
E.1		Inženýrské objekty				
E.1.3		Železniční přejezdy				
	SO 01-17-01	TNS Horní Cerekev, přejezd v km 62,716	185 138,84			185 138,84
E.1.4		Mosty, propustky, zdi				
	SO 01-19-01	TNS Horní Cerekev, kabelová lávka v km 62,793	308 917,48			308 917,48
E.1.5		Ostatní inženýrské objekty				
	SO 01-14-01	TNS Horní Cerekev, přeložky a ochrana drážních kabelů	283 106,20			283 106,20
E.1.6		Potrubní vedení				
	SO 01-27-01	TNS Horní Cerekev, venkovní kanalizace	1 799 952,66			1 799 952,66
	SO 01-27-02	TNS Horní Cerekev, ZTI	93 043,81			93 043,81
	SO 01-27-03	TNS Horní Cerekev, vodovod	608 481,81			608 481,81
E.1.8		Pozemní komunikace				
	SO 01-18-01	TNS Horní Cerekev, zpevněné plochy	6 789 573,12			6 789 573,12
	SO 01-18-02	TNS Horní Cerekev, příjezdová komunikace	537 988,93			537 988,93
	SO 01-18-03	TNS Horní Cerekev, oprava napojení na vozovku II. třídy	647 934,39			647 934,39
	SO 01-18-04	TNS Horní Cerekev, HTU	1 582 727,98			1 582 727,98
E.2		Pozemní stavební objekty				
	SO 01-15-01	TNS Horní Cerekev, rozvodna 110kV - stavební řešení	1 847 837,22			1 847 837,22
	SO 01-15-02	TNS Horní Cerekev, rozvodna 25kV				
	SO 01-15-02 A	TNS Horní Cerekev, rozvodna 25kV architektonická část	4 024 910,82			4 024 910,82
	SO 01-15-02 B	TNS Horní Cerekev, rozvodna 25kV elektroinstalace	59 612,17			59 612,17
	SO 01-15-03	TNS Horní Cerekev, FKZ - stavební řešení	1 760 864,20			1 760 864,20
	SO 01-15-04	TNS Horní Cerekev, stání trakčních transformátorů				
	SO 01-15-04 A	TNS Horní Cerekev, stání trakčních transformátorů	8 429 555,45			8 429 555,45
	SO 01-15-04 B	TNS Horní Cerekev, stání trakčních transformátorů, elektroinstalace	389 846,24			389 846,24
	SO 01-15-05	TNS Horní Cerekev, provozní budova				
	SO 01-15-05 A	TNS Horní Cerekev, provozní budova	8 089 857,74			8 089 857,74
	SO 01-15-05 B	TNS Horní Cerekev, provozní budova, elektroinstalace, hromosvod	246 858,31			246 858,31
	SO 01-15-06	TNS Horní Cerekev, garáž, sklad				
	SO 01-15-06 A	TNS Horní Cerekev, garáž, sklad architektonická část	982 562,39	698 000,00	701 405,99	979 156,40
	SO 01-15-06 B	TNS Horní Cerekev, garáž, sklad elektroinstalace	49 583,74			49 583,74
	SO 01-15-07	TNS Horní Cerekev, kabelové kanály	8 064 725,05			8 064 725,05
	SO 01-15-08	TNS Horní Cerekev, oplocení	934 328,87			934 328,87
	SO 01-15-09	TNS Horní Cerekev, demolice	571 136,32			571 136,32
	SO 01-15-10	TNS Horní Cerekev, relový domek pro PZS v km 62,716	427 868,67			427 868,67
E.3		Trakční a energetická zařízení				
E.3.1		Trakční vedení				
	SO 01-01-01	TNS Horní Cerekev, připojení napájecího vedení	3 836 595,75			3 836 595,75
	SO 01-01-02	TNS Horní Cerekev, připojení zpětného vedení	493 134,75			493 134,75
E.3.6		Rozvody vn, nn a osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				

	SO 01-06-01	TNS Horní Cerekev, úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS	2 611 621,50			2 611 621,50
	SO 01-06-02	TNS Horní Cerekev, DOÚO	1 376 609,32			1 376 609,32
	SO 01-06-03	TNS Horní Cerekev, přípojka nn	695 070,00			695 070,00
	SO 01-06-04	TNS Horní Cerekev, přípojka nn pro PZS v km 62,716	303 734,00			303 734,00
	SO 01-12-01	TNS Horní Cerekev, kabelové rozvody vn	1 649 421,75			1 649 421,75
	SO 01-12-02	TNS Horní Cerekev, přípojka 22kV	1 423 135,75			1 423 135,75
	E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí				
	SO 01-01-03	TNS Horní Cerekev, ukolejnění ocelových konstrukcí	149 262,75			149 262,75
	E.3.8	Vnější uzemnění				
	SO 01-06-05	TNS Horní Cerekev, vnější uzemnění	767 564,25			767 564,25
		CELKEM PS, SO	184 274 579,18	698 000,00	701 405,99	184 271 173,19
		SO 98-98 Všeobecné položky	1 980 000,00	20 980,00		2 000 980,00
		Náklady stavby celkem	186 254 579,18	718 980,00	701 405,99	186 272 153,19



Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČO: 646 10 357	Služby v oblasti požární bezpečnosti staveb	
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 IČO: 480 29 483	Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení a provádění prací na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení, projektování sdělovacího a zabezpečovacího zařízení	
Intesys s.r.o. Hájecká 1303/6, Černovice, 618 00 Brno IČO: 293 79 091	PS 01-14-02.2 Přenosový systém DDTS ŽDC	
Supervisory systems, s.r.o. Veveří 2581/102, Žabovřesky 616 00 Brno IČO: 469 73 435	PS 01-05-01 Zařízení DŘT, SKŘ, MŘS PS 01-05-02 ED Havlíčkův Brod, úpravy DŘT a řídicího systému	
STRABAG a.s. Praha 5, Na Bělidle 198/21, Slatina, PSČ 150 00 IČO: 608 38 744	SO 01-18-01 zpevněné plochy SO 01-18-02 příjezdová komunikace SO 01-18-03 oprava napojení na vozovku II. třídy	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 496118

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 313b46aa-99ae-41c1-bf40-5b48c8e452fe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.11.2019 13:53:01



3af0e5b8-e875-449c-944a-bdd639c75341