

CES 622/19/OLCE

ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: TP037192 Teplice, Ruská, Mostecká, Duchcovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dodatek č. 1k CES 622/19/OLCE Smlouvě ze dne 01.04.2019
číslo zhotovitele...

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**ZEROSTAV inženýring, a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970

sídlo: Na Vantrokách 352/4, Ústí nad Labem 400 01

zastoupen: Martinem Krupičkou

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 28673042

DIČ: CZ28673042

bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s. Ústí nad Labem, č.ú. 9417703001/5500

telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je [REDACTED]

[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES622/19/OLCE ze dne 01.04. 2019 (dále jen „smlouva“).
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže
uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. Cena za dílo.
2. Odůvodnění změny: Změna ceny z důvodu nepředpokládaných více a méně prací, dle změnového listu č.1, dle bodů 1-11.

3. Cena díla dle SOD	11 245 273,89 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 –	
změnový list č. 1	+1 706 422,58 Kč bez DPH

Cena díla celkem **12 951 696,47 Kč bez DPH**
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 15 671 552,73 Kč

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Ústí nad Labem dne:

Za Zhotovitele:

[Redacted signature]

Robert Lesche
místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

V Teplicích dne:

Severočeská vodárenská společnost

415 50 Teplice, Přítkovská 1119/1110

Za Objednatel:

[Redacted signature]

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

[Redacted signature]

③

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1/2019	
Zhotovitel:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			
Komu:		ZEROSTAV inženýring, a.s.		Datum: 15.10.2019	
Název akce: TP037192 Teplice, Ruská, Mostecká, Duchcovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 - rozpočet Příloha č. 2 – vymezené činnosti objednávka a předání prací			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny					
Změnový rozpočet se týká skutečností, nezbytných pro provedení stavby viz záznam z 3. a 4. kontrolního dne stavby a SD str. 339136, 043008:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. reálné možnosti proveditelnosti stavby (ul. Duchcovská) v čase, včetně navazujících pomocných činností (převádění splaškové a dešťové vody, čerpání, pohotovosti čerpadla), SD str. 339123, 339126 2. úprava způsobu statického zajištění sloupu trolejového vedení, SD str. 339102, 339112 3. změny způsobu odstranění pařezů - frézování 4. náhrady nevhodného výkopku (pro zásyp) v souladu s laboratorní zprávou geologa, SD str. 339116, 339122 5. změna rozsahu a způsobu hloubení v návaznosti na aktualizované DIO a dopravní omezení v místě stavby, SD str. 339126 6. změny rozsahu ztížených vykopávek v oblasti ochranného pásma cizích IS (kabely telekomunikace, VO, plynové potrubí), které nebylo možno v projektové přípravě předpokládat, SD str. 339104, 339108, 339111 7. demontáže a přesunu historické dlažby na určenou deponii (majetek města), SD str. 339101 8. bourání betonového podkladu stávající komunikace (chodník a křižovatka Mostecká) SD str. 339107 9. využití stavební mechanizace stavby s ohledem na nutnost prověření a kontroly každé zjištěné cizí inženýrské sítě v ochranném pásmu stoky a vodovodního řádu jejím vlastníkem, SD str. 339121 10. využití stavební mechanizace z důvodu nutnosti respektování stávajícího dopravního opatření (semafor), úpravy a manipulace s prostředky dopravního opatření a zajištění bezpečnosti chodců – doplnění ochranného oplocení, SD str. 339110, 339113, 339119 11. změny druhu způsobu a druhu obsypu dle minimální šíře rýhy pro zajištění hutnění nebo stabilizace obsypu vejčitého potrubí v nezbytném rozsahu (obsyp betonem) 					
Důvod méně práce	záměr objednatele x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem 1 706 422,58Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 12 951 696,47 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		

Navrhovanou změnou dojde k zvýšení rozpočtu o částku: 1 706 422,58 Kč bez DPH.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 009 450,96 Kč bez DPH, tj. 17,86 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 303 028,38 Kč bez DPH, tj. 2,69 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a ZZVZ činí 2 009 450,96 Kč bez DPH, tj. 17,86 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí – 303 028,38 Kč bez DPH, tj. 2,69% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 19

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum

15.10.19

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

19

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Podpis:

19

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Podp

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.