

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Čl. 1

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Thomayerova nemocnice**
se sídlem: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč,
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka 1043
IČ: 00064190
DIČ: CZ00064190
Bankovní spojení: XXX
Zastoupená: MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice
Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Helena Doktorová, náměstek pro techniku a provoz či jí pověřená osoba
a
Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací,
zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených částí díla, projednávání faktur a
změnových listů:

2. Zhotovitel: **BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.**
Magistrů 168/2
140 00, Praha 4 – Michle
IČ 04543181
DIČ: CZ04543181
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 249405
Zastoupený ve věcech **Roman Pipasik, jednatel**
smluvních :
Telefon
e-mail
Fax :
Zastoupený ve věcech
technických
Telefon :
e-mail :
Stavbyvedoucí:
Telefon :
e-mail:
(doklad k prokázání odborné způsobilosti)

Objednatel a zhotovitel uzavírají v souladu s čl. 13.3 Smlouvy o dílo: „**Thomayerova nemocnice – Pavilon G2 – 2.NP, stavební úpravy pro doplnění bezbariérového sociálního zařízení v m. č. 123.4**“ ze dne 19. 9. 2019 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) z důvodů dodatečných stavebních prací (více/méně práce) na díle specifikovaném ve Smlouvě.

V průběhu stavby se na straně objednatele vyskytly důvody, které vyvolaly potřebu provedení dodatečných prací dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které v součtu nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jednotlivé druhy dodatečných prací jsou popsány v přílohách tohoto dodatku (ve změnových listech). Tímto dodatkem smluvní strany vypořádávají veškeré vícepráce a méně práce, které při zhotovení díla vznikly.

Čl. 2

Předmět Dodatku

2.1. **V Článku IV. se bod 4.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se bodem novým v následujícím**

znění:

„Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., na základě cenové nabídky zhotovitele a oceněného výkazu výměr. Po vypořádání dodatečných stavebních víceprací a méně prací specifikovaných v dodatku č. 1 Smlouvy konečná cena díla činní:

Cena bez DPH	741.790,85 Kč
(slovy: sedm set čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát korun českých osmdesát pět haléřů)	
Základ pro DPH 21%	741.790,85 Kč

2.2 V čl. IV. se za bod 4.1. doplňuje nový pod bod 4.1.1 v následujícím znění:

„Předmětem díla jsou též dodatečné stavební práce (vícepráce/méně práce) v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlasených změnových listů, uvedených v příloze Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo“.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.

3.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z tohoto Dodatku a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporů, bude spor řešen u příslušných soudů.

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zveřejněním v Registru smluv.

3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že vyjadřuje jejich pravou vůli, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne: 19.11.2019

V Praze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.
ředitel nemocnice

Roman Pipasik
jednatel BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

Příloha: Změnový list číslo 1,2