

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru uzavřené dne 13.6.2019

I. Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Běhuncíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „objednatel“ či ob.,příkazce“)

2. Obchodní firma: LAPLAN, s.r.o.

Se sídlem: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupena: Ing. Hynkem Dvořáčkem, jednatelem
IČ: 292 01 691
DIČ: CZ29201691

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-6583110267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C, vložka 65258

(dále jen zhotovitel“ či příkazník“)

II. Předmět dodatku

1. Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 13.6.2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru. Účastníci této smlouvy se na základě shodného projevu vůle dohodli na tom, že změní:

- ujednání popsané v čl. XIII bod 1 smlouvy ze dne 13.6.2019 a dodatku č.1 smlouvy ze dne 29.8.2019 tak, že nově je **příkazník povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení opatřená doložkou právní moci a vykonatelnosti bezodkladně příkazci tak, aby byl dodržen nejzazší termín pro předání stavebního povolení s nabytím právní moci do 20.12.2019.**

Ke změně termínů předání díla došlo z důvodu neležících na straně zhotovitele díla, kdy nebyla dosud vydána potřebná vyjádření dotčených orgánů.

2. Ostatní ujednání Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru zůstávají beze změn.

III.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 11. 11. 2019

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
El. Krásnohorské 321, Frýdek
738 00 FRÝDEK-MÍSTEK
IČO: CZ00534188
za objednatele

Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

V Brně dne: 11. 11. 2019



LAPLAN

LAPLAN s.r.o.
Cejl 504/38
602 00 Brno

za zhotovitele

Ing. Hynek Dvořáček
jednatel společnosti
Projekt Point green, s.r.o.