

**DODATEK č. 2  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č. 011/TECH/2019 ze dne 3. 5. 2019**

**uzavřený podle ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy  
o dílo č. 011/TECH/2019 ze dne 3. 5. 2019 ve smyslu ustanovení § 1901 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)  
a ustanovení § 222 odst. 4, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  
zakázek**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Výstaviště Praha, a.s.**

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231  
IČ: 256 49 329  
DIČ: CZ25649329  
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva  
Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

**a**

**MYTIEN s.r.o.**

se sídlem: č. p. 104, 743 01 Bítov  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.: C 31020  
IČO: 27837211  
DIČ: CZ27837211  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 2934556319/0800  
Zastoupená: Kateřinou Velikovskou, jednatelkou

(dále jen „zhotovitel“)

tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 011/TECH/2019 ze dne 3. 5. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 10. 2019 (dále jen „**dodatek**“).

**I.**

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2019 smlouvu o dílo č. 011/TECH/2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 10. 2019 (dále jen „**smlouva**“), kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pod názvem: „**Novostavba Gastro pavilonu v areálu Výstaviště Praha**“. Předmětem díla je provedení stavebních prací v rozsahu určeném projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provedení stavby, zpracované pro společnost Výstaviště Praha, a.s. Ing. Miroslavou Zimolovou,

ČKAIT 13592, včetně všech souvisejících dodávek a prací, které vedou ke splnění celého předmětu díla a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě.

- 1.2 V ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.4 Předmětem dodatku je úprava Doby zhotovení díla, a to z důvodu zpoždění dodání velkoformátových oken, které znemožnily zhotoviteli realizovat dílo, a úprava Ceny díla a rozsahu plnění díla, neboť se od uzavření smlouvy vyskytla potřeba nových méněprací a víceprací, kdy tyto zadavatel nemohl při uzavírání smlouvy objektivně předvídat i přesto, že jednal s náležitou péčí. V důsledku těchto změn dochází k navýšení celkové ceny v souhrnu o **323 213,94,- Kč bez DPH**. Zejména s ohledem na skutečnost, že objednatel změnil po uzavření smlouvy projektovou dokumentaci, došlo k požadavku objednatele na dodání jiného plnění, které musel dodavatel zadat a jehož výroba je delší než původně zadaných prvků, způsobil si tímto objednatel prodloužení a z tohoto důvodu též prodlužuje dobu plnění díla, neboť prodloužení vzniklo změnou vyvolanou opravou projektu ze strany objednatele.

## II.

### Změna článku III. smlouvy (Doba zhotovení díla)

- 2.1. V souladu s čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se mění čl. III., odst. 3.1 smlouvy na nové znění:

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději **do 15. 12. 2019**. Předání staveniště bude předcházet výzva objednatele, kterou objednatel odešle zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.*

## III.

### Změna článku V. smlouvy (Cena díla)

- 3.1. V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se sjednává cena za méněpráce a vícepráce provedené na základě objednatelem odsouhlasených změn řešení.
- 3.2. Cena méněprací je stanovena na základě změnových listů č. 4 - 7, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

**Celková cena za méněpráci činí: 272 711,96 Kč bez DPH.  
DPH činí 21%. Cena méněpráci s DPH činí celkem 329 981,47 Kč**

3.3. Cena víceprací je stanovena na základě změnových listů č. 4 - 7, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

**Celková cena za vícepráce činí: 595 925,90 Kč (bez DPH)  
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 721 070,34 Kč**

3.4 Čl. V., odst. 5.1 smlouvy ve znění pozdějších dodatků se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 občanského zákoníku. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.*

**Celková cena bez DPH činí: 9 427 694,68,- Kč  
(slovy: devět miliónů čtyři sta dvacet sedm tisíc šest set devadesát čtyři koruny šedesát osm haléřů českých)**

**DPH (sazba 21 %) činí: 1 979 815,88,- Kč  
(slovy: jeden milión devět set sedmdesát devět tisíc osm set patnáct korun osmdesát osm haléřů českých)**

**Celková cena včetně DPH činí: 11 407 510,56,- Kč  
(slovy: jedenáct miliónů čtyři sta sedm tisíc pět set deset korun padesát šest haléřů českých).**

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 4.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 4.6 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.7 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.8 Příloha: Změnové listy č. 4, 5, 6 a 7.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
**Výstaviště Praha, a.s.**  
Tomáš Hübl  
předseda představenstva

.....  
**MYTIEN s.r.o.**  
Kateřina Velikovská  
jednatelka

.....  
**Výstaviště Praha, a.s.**  
Ing. Václav Novotný  
místopředseda představenstva