

## Změnový list č. 1 ze dne 24.10.2019

Název stavby:	Aquadrom Most - dodávka a montáž izolačních polystyrenových desek
Číslo smluvního vztahu:	1413/OI/2019
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>          Předpokládaná cena bez DPH: 174.500,00 Kč          Předpokládaná cena vč. DPH: 211.145,00 Kč</p>	
<p><u>Nové řešení:</u>          Předpokládaná cena bez DPH: 174.500,00 Kč          Objednávka v režimu přenesené daňové povinnosti</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u>          Z důvodu ekonomické činnosti objektu Aquadromu byla převedena objednávka do režimu přenesené daňové povinnosti.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 24.10.2019

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 24.10.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 24.10.2019

Podp

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 24.10.2019

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 24.10.2019

Podpis

Příloha změnového listu: bez příloh