

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě na poskytování služeb 2019/00866/OŽPZ/DSM**

**uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

### **Olomoucký kraj**

se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČO: 60609460

Zastoupený: Ing. Milanem Klimešem, náměstkem hejtmána na základě pověření  
hejtmána ze dne 08. 11. 2016

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen: **objednatel**)

a

### **Mgr. Jaromír Maštera**

se sídlem Slavíčkova 22, 586 01 Jihlava

IČO: 75765993

fyzická osoba zapsaná v Živnost. rejstříku vedeném Magistrátem města Jihlavy se  
vznikem oprávnění 21. 7. 2014 (č.j. MMJ/OŽÚ/2908/2016/3)

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen: **poskytovatel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č.1 ke smlouvě na poskytování služeb 2019/00866/OŽPZ/DSM ze dne  
24. 4. 2019:

### **I.**

Dne 24. 4. 2019 uzavřel Olomoucký kraj s Mgr. Jaromírem Mašterou smlouvu na poskytování služeb, jejímž předmětem je provedení managementových zásahů na území PP Louky pod Skalami, PP Pod liščím kupem, PP Skřípovský mokřad a PP Rašeliniště v Klozovci (dále jen „Smlouva“).

## II.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem nově upravuje rozsah specifikace služeb, a to o realizaci dohodnutých změn:

1. Čl. II odst. 1 se za odstavec d) doplňuje takto:

### **PP Louky pod Skalami**

e) Částečná obnova stávající tůně na celkové ploše 10 m<sup>2</sup>. Celkový objem upravované zeminy bude 4 m<sup>3</sup>. Břeh a dno budou mít pozvolné sklony. Zemina bude uložena a rozhrnuta (výška po rozhrnutí max 40 cm) na degradovaná místa v okolí tůně.

### **PP Pod liščím kupem**

f) Obkopání a jílování obvodu tří tůní (60,40 a 30 m<sup>2</sup>) z důvodu prosakujícího podloží a úprava objevené meliorace. Dále zpevnění hrázky bývalého rybníčku. Celkový objem upravované zeminy 12 m<sup>3</sup>.

### **PP Skřípovský mokřad**

g) Zpevnění břehů stávající tůně. Celkový objem upravované zeminy 2 m<sup>3</sup>.

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají beze změn.

2. Čas a místo plnění se s ohledem na úpravu rozsahu specifikace služeb doplňuje v čl. III takto:

Služba specifikovaná v č. II odst. 1 písm. e) bude provedena od 1. 10. do 30. 11. 2019

Služba specifikovaná v č. II odst. 1 písm. f) bude provedena od 1. 10. do 30. 11. 2019

Služba specifikovaná v č. II odst. 1 písm. g) bude provedena od 1. 10. do 30. 11. 2019

3. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena služeb činí:

Zásahy	Cena služeb
Služba specifikovaná v č. II odst. 1. písm. a)	9 900,-
Služba specifikovaná v č. II odst. 1. písm. b)	24 090,-
Služba specifikovaná v č. II odst. 1. písm. c)	7 590,-
Služba specifikovaná v č. II odst. 1. písm. d)	7 920,-
Služba specifikovaná v č. II odst. 1. písm. e)	2 400,-
Služba specifikovaná v č. II odst. 1. písm. f)	7 200,-
Služba specifikovaná v č. II odst. 1. písm. g)	1 200,-

Celková cena služeb činí:

Název	Cena služeb
Cena za dílo dle Smlouvy	49 500,-
Změna ceny dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě	10 800,-
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 ke Smlouvě	60 300,-

Zhotovitel není plátcem DPH

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají beze změn.

### III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží 2 vyhotovení a příjemce obdrží 1 vyhotovení.

V Olomouci dne .....

Objednatel:



Za Olomoucký kraj

*Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmána*

Poskytovatel:

