

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.07.2019

Smluvní strany:

1.1. Objednatel: město Bučovice

Se sídlem: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
Jednající ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
Jednající ve věcech technických: xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxxxxx
číslo účtu: xxxx-xxxxxx/xxxx
IČ: 00291676 DIČ: CZ00291676
dále jen „objednatel“ na straně jedné

1.1. Zhotovitel:

CONCH s.r.o.

Sídlo: Albrechtická 1803/218, 794 01 Krnov
Statutární orgán: Michal Dědič - jednatel
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném : KS v Ostravě, C 38143

IČ: 29387302
DIČ: CZ29387302
Bankovní spojení: xxxxxxxxx/xxxx
Tel./fax: xxx xxx xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
a) smluvních xxxxxx xxxxx
b) technických xxxxxx xxxxx
Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla:
xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Preambule

1. Dne 01.07. 2019 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem **„Rekonstrukce střechy BD na ulici Součkova v Bučovicích“** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět dodatku

1. **Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce a s tím související změna ceny díla.**
2. Pro provedení víceprací v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadal objednatel veřejnou zakázku na stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
3. Pro stanovení víceprací byly splněny tyto podmínky:
 - dodatečné stavební práce jsou v celkovém cenovém rozsahu menším než 20% z celkové smluvní částky.
 - dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou

dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

4. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky, anebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce. Při provádění díla podle smlouvy o dílo byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly specifikovány ve smlouvě o dílo, ani nebyly vyznačeny v projektové dokumentaci, podle které bylo dílo prováděno. Stavební práce řešené tímto dodatkem souvisí s výměnou střešní krytiny a jedná se především o odvětrávající a komínové prostupové prvky s příslušenstvím, vč. montáže a demontáž sloupků nefunkčního vedení městského rozhlasu.

5. Cena díla se mění na základě tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo : 512 356,- Kč

Vícepráce - cena bez DPH dle dodatku č. 1 : 10 076,- Kč

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo

ve znění dodatku č. 1 : 522 432,- Kč

DPH (21%) : 109 711,- Kč

Cena díla vč. DPH dle SOD ve znění dodatku č.1 : 632 143,- Kč

6. Hodnota víceprací byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla vypočtena cena díla. Položkový rozpočet, v němž jsou vícepráce konkrétně vymezeny, je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
7. Vícepráce dle Přílohy č.1 budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 7. „Cena díla a fakturace“ smlouvy o dílo.
8. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek za přiměřeného použití smlouvy o dílo.

III.

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet k dodatku č.1 k SOD
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její 29. schůzi konané dne 30.09.2019 pod bodem 495/29/RM/2019.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

V Bučovicích 12. 11. 2019

V Krnově 8. 11. 2019

.....
Objednatel: město Bučovice
PhDr. Jiří Horák, Ph.D., starosta

.....
Zhotovitel: .
Michal Dědič