

DS/0394/2019/OM

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2019 v rámci veřejné zakázky akce pod názvem  
„**BŘECLAV - regenerace veřejných prostranství v lokalitě Dukelských hrdinů -  
etapa 5 – část 1**“

Č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0848A19

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel: **Město Břeclav**  
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav  
zastoupené: [REDACTED]  
IČO: 00283061  
DIČ: CZ00283061  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **PÖRR a.s.**  
sídlo: se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1006  
zastoupený: [REDACTED] m, ředitelem úseku , na základě plné moci  
a [REDACTED], vedoucím OTÚ úseku Dopravních a inženýrských staveb PÖRR  
a.s., Oblast Morava, na základě plné moci (*společně*)  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: [REDACTED]  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako  
„**Smluvní strany**“)

### Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) v průběhu trvání Smlouvy došlo ze strany Objednatele k požadavku na změnu ceny díla z důvodu změn rozsahu plnění, a
- (C) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

### I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 3.1.1 Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením odst. 3.1.1. tohoto znění:

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

JF

Cena za dílo podle Smlouvy:

Cena bez DPH	1 328 544,58 Kč
DPH	278 994,36 Kč
Cena včetně DPH	1 607 538,94 Kč

Cena změny podle Dodatku bez DPH **130.436,79 Kč**

Celková cena podle Dodatku bez DPH	1 458 981,37 Kč
DPH celkem	306 386,09 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 s DPH	<b>1 765 367,46 Kč</b>

## II.


### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2. 8. 2019 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.
4. Obě strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly před jeho podpisem a že souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací
  - Příloha č. 2 – Plná moc pro [REDACTED]

V Břeclavi dne 29. 10. 2019

V Tlumačově dne 29. 10. 2019


**Objednatel:**



starosta města



**Zhotovitel:**



ředitel úseku


**PORR a.s.**

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560



vedoucí OTU

-114-



Poř. č.	č.pol.	popis položky	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena
1	965081923	Bourání dlažeb beton., čedič. tl. 40 mm, pl. nad 1 m2 strojní bourání 17x2 m = 34 m2	m2	34,000	148,00	5 032,00
2	113107212	Odstranění podkladu pl. Přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm 17x2 m = 34 m2	m2	34,000	23,64	803,76
3	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 17x2x0,15x2=10,2	t	10,200	160,00	1 632,00
4	997221815	Poplatek za uložení betonového opadu na skládce (skládkovné) silniční obrubník 16x0,081+16x0,05+ beton 33,6x2+ dlažba 17x2x0,04x2=69,92	t	69,920	160,00	11 187,20
5	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 10,2+69,92	t	80,120	15,00	1 201,80
6	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot (10,2+69,92)*7	t	560,840	5,00	2 804,20
7	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 16 m	m	16,000	45,00	720,00
8	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	270,00	4 320,00
9	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm dle dodatečně předložené PD na bezbariérové vjezdy do RD	ks	16,000	95,00	1 520,00
10	348171120	Rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu do 15° vč. materiálu a prací původně délka 19,6 m (19,6*výška 1,55m=30,38m2) vícepráce 6,2 m2 = 4 m	m	4,000	2 000,00	8 000,00
11	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl. 150 mm 21x4x0,15 = 84 m2	m2	-84,000	195,00	-16 380,00
12	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm 21x4x0,15 = 84 m2	m2	-84,000	23,64	-1 985,76
13	96615AOAO	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY 21x4xtl.0,4 = 33,6 m3	m3	33,600	2 980,00	100 128,00
14	564112120	Podklad z bet. recyklátu fr. 0-16 po zhutn. tl. 20 cm	m2	333,410	116,50	38 842,27
15	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-333,410	128,00	-42 676,48
16	979990112	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 463,3x0,15x2,4=69,49	t	69,490	220,00	15 287,80
		<b>Celkem</b>				<b>130 436,79</b>

Stavební náklady celkem bez DPH 130 436,79

DPH 21 % 27 391,73

Stavební náklady celkem včetně DPH 157 828,52

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **115792856-5961-190211072351**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Obec Tlumačov**

Pracoviště: **Obec Tlumačov**

**V Tlumačově dne 11.02.2019**



115792856-5961-190211072351