

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: D.1.1.01 /	Číslo změny stavby: č. 15
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Budova vzdělávacího a výcvikového střediska		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 19.9.2018

Objednavatel: Jihomoravský kraj

TDS: Eurovision, a. s. | Veveří 2581/102 | 616 00 Brno | Česká republika

Přílohy: 1) Rozdílové položkové rozpočty Práce požadované investorem není v objemu položkového rozpočtu stavby	Počet paré: Příjemce :
--	---

Popis a zdůvodnění změny:
Změna umístění retenční nádrže z důvodu minimalizace omezení výjezdu sanitních vozidel ZZS JMK.

časový vliv na plnění SoD: Bez dopadu

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-154 327,80	-0,19%	253 594,54	0,310%	99 266,74

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. arch. Vladislav Vrána	datum	30.09.2019	podpis
TDS:	jméno	Ing. Josef Karafiát	datum	30.09.2019	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Pavel Černý	datum	30.09.2019	podpis
Objednatel:	jméno	Ing. Pavel Vyhlídal	datum	30.09.2019	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VVS ZZS JMK	Bohunice
O:	D.2 IO	Inženýrské objekty
R:	241	Úprava areálového rozvodu dešťové kanalizace vymístění retenční nádrže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 13		Hloubené vykopávky				86 181,39
1	Pol__1	HLOUB JAM ZAPAŽENÝCH V HOR 1-4	m3	139,00000	609,08	84 662,12
		-108 +247		139,00000		
3	Pol__3	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST	m3	139,00000	10,93	1 519,27
Díl: 16		Přemístění výkopku				34 711,78
4	Pol__4	SVISLÉ PŘEMÍSTĚ VÝKOPKU DO 2 M	m3	139,00000	79,35	11 029,65
5	Pol__5	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	t	190,60514	99,72	19 007,14
6	Pol__6	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4	m3	115,51734	40,47	4 674,99
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				40 412,57
56	Pol__10	ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSEK DO 32 mm	m3	185,00000	167,00	30 895,00
		-62+247		185,00000		
57	Pol__11	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	m3	-24,99920	253,92	-6 347,80
		-174,59+149,5908		-24,99920		
58	Pol__7	ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET	m3	211,51000	75,01	15 865,37
		-35,49+247		211,51000		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				10 581,00
22	Pol__31	OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH DO 100 KG	ks	1,00000	595,00	595,00
27	Pol__32	POKLOP TĚSNÝ PRO ZADLÁŽDĚNÍ DO 600X900	ks	1,00000	9 986,00	9 986,00
Díl: 8		Trubní vedení				-72 620,00
		DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ŠACHET	ks	5,00000	3 900,00	19 500,00
		DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH RETENČNÍCH BLOKŮ A PVC FÓLIE	ks	98,00000	350,00	34 300,00
37	Pol__57	AKUMULAČNÍ BOX SHODNÝ SE STÁVAJÍCÍM V RETENČNÍ NÁDRŽI	ks	-98,00000	1 510,00	-147 980,00
		REPASE STÁVAJÍCÍCH AKUMULAČNÍCH BOXŮ VČ. ČIŠTĚNÍ	h	98,00000	220,00	21 560,00
Celkem						99 266,74

Vícepráce

253 594,54

Méněpráce

-154 327,80

Celkem vícepráce - méněpráce

99 266,74

DPH 21%

20 846,02

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

120 112,75

Souhlasí:

Za GD: Ing. Pavel Černý

v.r.

Za AD: Ing. Arch. Vladislav Vrána


v.r.

Za TDI: Ing. Josef Karafiát

v.r.

Za Objednatel: Ing. Pavel Vyhlídal

v.r.



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Budova vzdělávacího a výcvikového střediska	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: D.1.1.01 /	Číslo změny stavby: č. 16
---	---	-------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 19.9.2018

Objednavatel: Jihomoravský kraj

TDS: Eurovision, a. s. | Veverí 2581/102 | 616 00 Brno | Česká republika

Přílohy: 1) Rozdílové položkové rozpočty Práce požadované investorem není v objemu položkového rozpočtu stavby	Počet paré: Příjemce :
--	---

Popis a zdůvodnění změny:

Instalace nové posuvné projekční plochy. Výuková projekce byla původně uživatelem uvažována na stěnu příčky v místnosti č. 302. Dle dodatečného zjištění není povrch příčky k tomuto účelu nejvhodnější.

časový vliv na plnění SoD: Bez dopadu

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	120 000,00	0,147%	120 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. arch. Vladislav Vrána	datum	30.09.2019	podpis
TDS:	jméno	Ing. Josef Karafiát	datum	30.09.2019	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Pavel Černý	datum	30.09.2019	podpis
Objednatel:	jméno	Ing. Pavel Vyhliďal	datum	30.09.2019	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VVS ZZS JMK	Bohunice
O:	D.1	Stavební část
R:	D.1.1.01	Budova vzdělávacího a výcvikového střediska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 799	Ostatní					120 000,00
	Projekční plocha		ks	1,00000	120 000,00	120 000,00
	atypický rám pro projekční plochu 2700 x 3600, pojezd na kolejkách , kolejnice s nosným kováním			1,00000		

Celkem						120 000,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Vícepráce120 000,00Méněpráce0,00Celkem vícepráce - méněpráce120 000,00DPH 21%25 200,00Vícepráce - méněpráce vč. DPH145 200,00

Souhlasí:

Za GD: Ing. Pavel Černý

v.r.

Za AD: Ing. Arch. Vladislav Vrána

v.r.

Za TDI: Ing. Josef Karafiát

v.r.

Za Objednatele: Ing. Pavel Vyhlídal

v.r.



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: D.1.1.01 /	Číslo změny stavby: č. 17
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Budova vzdělávacího a výcvikového střediska		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 19.9.2018

Objednavatel: Jihomoravský kraj

TDS: Eurovision, a. s. | Veveří 2581/102 | 616 00 Brno | Česká republika

Přílohy: 1) Rozdílové položkové rozpočty Práce požadované investorem není v objemu položkového rozpočtu stavby	Počet paré: Příjemce :
--	---

Popis a zdůvodnění změny:

Změna ve skladbách podlahových konstrukcí spočívá ve zrušení výztužných ocelových sítí, které nejsou, při dodržení požadovaných technických parametrů, u litého cementového potěru potřebné.

časový vliv na plnění SoD: Bez dopadu

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-73 893,20	0,09%	0,00	0,000%	-73 893,20

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. arch. Vladislav Vrána	datum	30.09.2019	podpis
TDS:	jméno	Ing. Josef Karafiát	datum	30.09.2019	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Pavel Černý	datum	30.09.2019	podpis
Objednatel:	jméno	Ing. Pavel Vyhlídal	datum	30.09.2019	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

Příloha k ZL č.17

S:	VVS ZZS JMK	Bohunice
O:	D.1	Stavební část
R:	D.1.1.01	Budova vzdělávacího a výcvikového střediska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					-72 066,13		-87 200,02		
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	--

119	631361921R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí včetně distančních prvků	t	-1,15985	27 650,00	-32 069,85	21,00	-38 804,52	801-1	RTS 18/ I
		P03.2 : -15,6*2,099*1,2/1000			-0,03929					
		P03.3 : -2,95*2,099*1,2/1000			-0,00743					
		P05 : -120,67*2,099*1,2/1000			-0,30394					
		P05.2 : -232,0*2,099*1,2/1000			-0,58436					
		P05.3 : -51,42*2,099*1,2/1000			-0,12952					
		P07 : -32,1*2,099*1,2/1000			-0,08085					
		P07.1 : -5,74*2,099*1,2/1000			-0,01446					

120	631361921R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí včetně distančních prvků	t	-1,44652	27 650,00	-39 996,28	21,00	-48 395,50	801-1	RTS 18/ I
		P02 : -206,72*4,4*1,2/1000			-1,09148					
		P02.1 : -42,1*4,4*1,2/1000			-0,22229					
		P03.1 : -25,142*4,4*1,2/1000			-0,13275					

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					-1 827,07		-2 210,75		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

168	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	-2,60637	701,00	-1 827,07	21,00	-2 210,75	801-4	RTS 18/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Celkem						-73 893,20				
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

<u>Vícepráce</u>	<u>0,00</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>-73 893,20</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>-73 893,20</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>-15 517,57</u>
<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>-89 410,77</u>

Souhlasí:

Za GD: Ing. Pavel Černý v.r.

Za AD: Ing. Arch. Vladislav Vrána v.r.

Za TDI: Ing. Josef Karafiát v.r.

Za Objednatele: Ing. Pavel Vyhlídal v.r.

