



# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „MĚSTO ŠTERNBERK –CHODNÍKY ULICE JESENICKÁ, CHODNÍK TRASA C“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

550/19/S/OIVZ

## I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta  
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ: 00299529  
DIČ: CZ 00299529  
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **Aerostavby,s.r.o.**  
zastoupený ve věcech smluvních: Martin Suchý  
sídlo: Březinova 2073/2 , 785 01 Šternberk  
IČ (IČO): 07811837  
DIČ: CZ07811837  
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany se z důvodů na straně objednatele (zdržení při správním řízení a nepředání pravomocného stavebního povolení akce) dohodly na následujícím znění dodatku smlouvy o dílo 550/19/S/OIVZ.

## Čl. III. Lhůty a termíny

### se mění následovně

1. Termín předání a převzetí staveniště: **do 5 dnů** od předání pravomocného stavebního povolení objednatelem zhotoviteli díla
2. Lhůta pro provedení díla:  
Zahájení prací: **do 10 dnů** od předání pravomocného stavebního povolení objednatelem zhotoviteli díla

Předání a převzetí díla

**do 150 dní od zahájení**

3. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 550/19/S/OIVZ zůstávají v platnosti v původním znění.**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 11.11.2019, usnesením č. 885/23

Ve Šternberku, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Martin Suchý – jednatel