



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Šternberk – lokalita Příkopy“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a na základě vyhodnocení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Číslo smlouvy: 308/19/S/OIVZ

### I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta  
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ: 00299529  
DIČ: CZ 00299529  
bankovní spojení: [REDACTED]  
ID datová schránka: ud7bzn4
- dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
zapsán v obchodním rejstříku V Praze, oddíl B, vložka 7634  
vedeném Městským soudem: Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed  
- oba na základě plné moci  
sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
IČ (IČO): 60838744  
DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení: [REDACTED]  
ID datové schránky: 8yuchp8
- dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 308/19/S/OIVZ uzavřené dne 29.05.2019.

## Čl. I. Smluvní strany

se z důvodu změny sídla zhotovitele upravuje a mění následovně:

|   |  |
|---|--|
| <b>2. Zhotovitel:</b>   | <b>STRABAG a.s.</b>  |
| zapsán v obchodním rejstříku<br>vedeném Městským soudem:<br>zastoupený ve věcech smluvních: | V Praze, oddíl B, vložka 7634<br>Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed<br>Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti<br>Střed<br>- oba na základě plné moci<br>Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00<br>Praha 5<br>60838744<br>CZ60838744<br>994404-640900015/0800<br>8yuchp8 |
| sídlo:  |  |
| IČ (IČO):   |  |
| DIČ:  |  |
| bankovní spojení:   |  |
| ID datové schránky:   |  |

dále jen „zhotovitel“

## III. Lhůty a termíny

1. Termín zahájení 1. části předmětu plnění – především vybudování technické infrastruktury a další stavební práce do výše 8 mil. Kč vč. DPH: předáním staveniště, do 30 dnů od podpisu této smlouvy o dílo.  
Termín ukončení 1. části předmětu plnění – především vybudování technické infrastruktury a další stavební práce do výše 8 mil. Kč vč DPH: **do 15.12.2019. Práce je nutné věcně a časově koordinovat s pracemi dalších správců sítí ČEZ, GasNet.**  
Termín zahájení plnění 2. části předmětu plnění – realizace zbývajících stavebních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb: r. 2020 na základě výzvy objednatele.  
Termín ukončení 2. části předmětu plnění – dokončení zbývajících stavebních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb: do 4 měsíců od zahájení plnění 2. části
2. Zhotovitel je povinen respektovat požadavek objednatele na dílčí plnění jednotlivých částí stavby.
3. Objednatel má právo jednostranně určit jiné termíny zahájení stavebních prací podle finančních, provozních nebo dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 308/19/S/OIVZ zůstávají v platnosti v původním znění.**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 11.11.2019, usnesením č. 878/23

Ve Šternberku dne 18.11.2019

V Olomouci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Ing. Klára Kalábová  
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch  
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava