

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2019

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### „Výstavba chodníků v obci Hraničné Petrovice“

#### ČLÁNEK I.

#### SMLUVNÍ STRANY

mezi

#### OBJEDNATEL:

**Obec Hraničné Petrovice**

Sídlo: Hraničné Petrovice 75, 783 06  
IČO: 00601144  
DIČ: CZ00601144  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: 25328811/0100  
jednající prostřednictvím: Drahomír Havlík – starosta obce  
(dále jen „objednatel“)

a

#### ZHOTOVITEL:

Název společnosti: **SATES MORAVA spol. s r.o.**  
Zapsaný: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C, vložka 7097  
Sídlo: Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
Jednající: Luděk Břečka, jednatel  
IČO: 60775530  
DIČ: CZ 60775530  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 1749072/0800  
(dále jen „zhotovitel“)

**ČLÁNEK II.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je změna ceny díla sjednaného v článku IV. Smlouvy o dílo.

2.2. Tímto dodatkem č. 1 se mění cena díla následovně:

**Dodatek č. 1**

	SoD bez DPH	Dodatek č.1 bez DPH	Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	DPH	Cena celkem (včetně dodatku č. 1) vč. DPH
Výstavba chodníku podél silnice II/444 v obci Hraničné Petrovice - větev I (rozpočet A)	1 366 983,39 Kč	458 140,17 Kč	1 825 123,56 Kč	383 275,95 Kč	2 208 399,51 Kč
Výstavba chodníku podél silnice II/444 v obci Hraničné Petrovice - větev II (rozpočet B)	1 719 285,79 Kč	-129 506,13 Kč	1 589 779,66 Kč	333 853,73 Kč	1 923 633,39 Kč
<b>Celkem</b>	<b>3 086 269,18 Kč</b>	<b>328 634,04Kč</b>	<b>3 414 903,22 Kč</b>	<b>717 129,68 Kč</b>	<b>4 132 032,90 Kč</b>

Původní cena dle SoD 3 086 269,18 Kč bez DPH

**Celkové vícepráce** **595 086,19 Kč bez DPH**

Celkové vícepráce větev I 458 140,17 Kč bez DPH

Celkové vícepráce větev II 136 946,02 Kč bez DPH

**Celkové méněpráce** **- 266 452,15 Kč bez DPH**

Celkové méněpráce větev I 0 Kč bez DPH

Celkové méněpráce větev II - 266 452,15 Kč bez DPH


**Cena díla dle dodatku č. 1** **328 634,04 Kč bez DPH**

**Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1** **3 414 903,22 Kč bez DPH**

**ČLÁNEK III.**  
**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, neupravená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z toho objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3.4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran, Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:  
Položkový rozpočet

V Hraničných Petrovicích dne 15. 11. 2019



*[Handwritten signature]*

Drahomír Havlík, starosta  
za objednatele

Ve Valašském Meziříčí dne 15. 11. 2019



6

*[Handwritten signature]*

Luděk Břečka, jednatel  
za zhotovitele