

DODATEK č. 1
ke smlouvě
O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-72
Č.s. zhotovitele : 2016/1014/0558

uzavřené podle občanského zákoníku
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém – primátorem města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů – technikem odd. investic a tech. správy OMI MmP

Tel: 466 859 455, 603170627 e-mail: helena.kubu@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
Petrem Janečkem Dis., prokura, ředitelem divize silniční stavby

Zastoupený ve věcech technických: Richardem Čapkem, náměstkem ředitele divize silniční stavby

Odpovědný stavbyvedoucí : Tomáš Valenta Dis., stavitel

tel.: 466 791 111 e-mail: info@cht-pce.cz

IČ: 25253361 DIČ: CZ25253361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Kr. soudu v Hradci králové, oddíl B, vložka 1441

bankovní spojení: UniCredit

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:
Tímto dodatkem se mění jen následující ustanovení základní smlouvy.

1)

Oddíl I.

Předmět smlouvy, doba plnění a cena díla

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje takto:

Na základě skutečně provedených prací a skutečných výměř se rozsah díla upravuje dle skutečnosti. Jedná se o práce zejména spojené s ochranou inž. sítí, které nebylo nutné realizovat, kdy po odkrytí zemní pláň bylo zjištěno jejich dostatečné krytí, a správci sítí další dodatečnou ochranu nepožadovali. Ostatní položky rozpočtu, které byly změněny, byly upraveny dle skutečně provedených prací a skutečných výměř po dokončení stavby jako doměrky.

Článek III. Cena za DÍLO se mění takto :

V článku III. Cena za DÍLO se mění odst. 1.a 2 takto:

1. Cena za DÍLO se upravuje dle změnového rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1 z důvodu změny rozsahu díla a skutečně provedených prací.

Celková cena díla dle SOD bez DPH – Rekonstrukce vnitrobloku za BD Na Hrádku 2574 - 2579
 4.388.549,21 Kč

Změna rozsahu prací dle Dodatku č.1 bez DPH – Rekonstrukce vnitrobloku za BD Na Hrádku 2574 – 2579
 - 450.328,59 Kč

Celková cena díla dle Dodatku č.1 bez DPH – Rekonstrukce vnitrobloku za BD Na Hrádku 2574 – 2579
 3.938.220,62 Kč

Celková cena díla dle SOD bez DPH – Zpevněná plocha pod BD 2578 – 2579 v ul. Na Hrádku
 374.650,79 Kč

Změna rozsahu prací dle Dodatku č.1 bez DPH – Zpevněná plocha pod BD 2578 – 2579 v ul. Na Hrádku
 – 83.904 Kč

Celková cena díla dle Dodatku č.1 bez DPH – Zpevněná plocha pod BD 2578 – 2579 v ul. Na Hrádku..... 290.746,79 Kč

Celková cena za DÍLO bez DPH dle Dodatku č.1 4.228.967,41 Kč

DPH 21% 888.083,16 Kč

Celková cena za DÍLO včetně DPH 5.117.050,57 Kč

2)**Ustanovení závěrečná**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo OMI-VZMR-2016-72 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

- položkový rozpočet - soupis více a méně prací

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

V Pardubicích dne 20.12.2016

V Pardubicích dne 20.12.2016

.....
 za objednatele
 Ing. Martin Charvát
 Primátor města Pardubice

.....
 za zhotovitele
 Ing. Martin Kvirenc
 předseda představenstva
 Chládek a Tintěra Pardubice a.s.