

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

předložený dle § a násl. zákona č. 89/2012 Sb.- občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel : **Vodovody a Kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.**

581 51 Havlíčkův Brod, Žižkova 832

Zástupce v jednání: RNDr. Pavel Polícar, M.Sc., předseda představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Jan Kadlec, ředitel společnosti

ve věcech technických: Ing. Vladimír Matějka, VTN

IČ : 48173002, DIČ : CZ48173002, tel./fax. : 569430299

Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, spis.zn.B, vložka 971

2. Zhotovitel : **EVOS-HYDRO, s.r.o.**

58401 Ledec nad Sázavou, Horní Ledec, Pivovarská 1003

Zástupce v jednání: Jaroslav Šemík

ve věcech smluvních a technických: Jaroslav Šemík, jednatel společnosti

IČ : 47470984, DIČ: CZ47470984

Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2807

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce „Vodovod pro obec Římovice - Budka“, je dohoda o:

- navýšení celkové ceny o cenu provedených prací dle přiloženého položkového rozpočtu

Rozšíření předmětu smlouvy dle dodatku č.1

- Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje o rozsah prací – viz příloha č.1

Cena díla dle dodatku č. 1.

Cena nejvýše přípustná za celé řádně a bezvadně zhotovené dílo činí :

Cena SOD bez DPH8.165.113,70,- Kč

Méněpráce dle SOD459.398,00,- Kč

Vícepráce dle položkového rozpočtu1.037.613,13,- Kč

Celkem bez DPH 8.743.328,83,- Kč

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V Havlíčkově Brodě dne 30.10.2019

V Ledči nad Sázavou dne 30.10.2019

Objednatel :


VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkově Brod e.s.
1
RNDr. Pavel Polícar, M.Sc
předseda představenstva

Zhotovitel:


EVOS - HYDRO, s.r.o.
Přívodská 1003 Horní Ledčě
584 01 Ledčě nad Sázavou
Telefon: 569 720 996
IČ: 474 70 984 DIČ: CZ 474 70 984
Jaroslav Šemík
jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------|---------------------|
| Název stavby: | VODOVOD ŘÍMOVICE | Objednatel: | | IČ/DIČ: | |
| Druh stavby: | | Projektant: | | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | obec ŘÍMOVICE | Zhotovitel: | EVOS-HYDRO, s.r.o. | IČ/DIČ: | 47470984/CZ47470984 |
| Začátek výstavby: | 23.01.2018 | Konec výstavby: | | Položek: | 63 |
| JKSO: | | Zpracoval: | | Datum: | 23.01.2018 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------------------------|--|
| HSV | Dodávky | 0,00 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 | | |
| | Montáž | 0,00 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 | | |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | 0,00 | Uzemní vlivy | 0,00 | | |
| | Montáž | 0,00 | | | Provozní vlivy | 0,00 | | |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | Ostatní | 0,00 | | |
| | Montáž | 0,00 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 | | |
| Ostatní materiál | | -63 166,00 | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 | | | | | | |
| ZRN celkem | | -63 166,00 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | -63 166,00 |
| Základ 21% | -63 166,00 | DPH 21% | -13 264,86 | Celkem včetně DPH | -76 430,86 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| | | |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Stavební rozpočet

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Název stavby: VODOVOD ŘÍMOVICE | Doba výstavby: | Objednatel: |
| Druh stavby: | Začátek výstavby: 23.01.2018 | Projektant: |
| Lokalita: obec ŘÍMOVICE | Konec výstavby: | Zhotovitel: EVOS-HYDRO, s.r.o. |
| JKSO: | Zpracováno dne: 23.01.2018 | Zpracoval: |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | |
|-------------------------|--------|--------------|---|------|----------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |
| VODOVOD | | | | | | | | | -63 166,00 | | #ODKAZ! |
| Ostatní materiál | | | | | | | -63 166,00 | 0,00 | -63 166,00 | | -0,40 |
| 40 | SO 01 | 42228310 | šoupátko 4000 DN 80* přírub.krkové-voda | kus | -2,00 | 3 191,00 | -6 382,00 | 0,00 | -6 382,00 | 0,02 | -0,03 |
| 41 | SO 01 | 42291022 | souprava zemní teleskopická 9500 DN 80 | kus | -2,00 | 1 524,00 | -3 048,00 | 0,00 | -3 048,00 | 0,01 | -0,01 |
| 44 | SO 01 | 42200750 | Plovoucí poklop uliční šoupátkový hranatý 1750 - voda | kus | -2,00 | 1 202,00 | -2 404,00 | 0,00 | -2 404,00 | 0,01 | -0,02 |
| 46 | SO 01 | 31947217 | Příruba přivařovací točivá PN 16 DN 80 | kus | -2,00 | 283,00 | -566,00 | 0,00 | -566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | SO 01 | 28653765 | Nákržek lemový PE 100 d 90 mm +GF+ | kus | -2,00 | 261,00 | -522,00 | 0,00 | -522,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | SO 01 | 42273595 | Hydrant podzemní PN 10 DN 80 krycí hloubka 1500 | kus | -4,00 | 8 772,00 | -35 088,00 | 0,00 | -35 088,00 | 0,07 | -0,28 |
| 63 | SO 01 | 891249111R00 | Navrtávací pas na plastové potrubí 90 x 5/4" - Dodávka + montáž | kus | -3,00 | 729,00 | -2 187,00 | 0,00 | -2 187,00 | 0,00 | -0,01 |
| 64 | SO 01 | 891163111R00 | Šoupátko přípojkové 32 x 5/4", vnější závit a mosazná přechodka n | kus | -3,00 | 2 463,00 | -7 389,00 | 0,00 | -7 389,00 | 0,00 | -0,01 |
| 65 | SO 01 | 891163111R01 | Zemní teleskopická souprava přípojková - Dodávka + montáž | kus | -3,00 | 1 095,00 | -3 285,00 | 0,00 | -3 285,00 | 0,01 | -0,02 |
| 66 | SO 01 | 899401111R00 | Plovoucí poklop litinový kulatý - Dodávka + montáž | kus | -3,00 | 765,00 | -2 295,00 | 0,00 | -2 295,00 | 0,00 | -0,01 |
| Celkem: | | | | | | | | | -63 166,00 | | |


Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------|---------------------|
| Název stavby: | VODOVOD ŘÍMOVICE | Objednatel: | | IČ/DIČ: | |
| Druh stavby: | | Projektant: | | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | obec ŘÍMOVICE | Zhotovitel: | EVOS-HYDRO, s.r.o. | IČ/DIČ: | 47470984/CZ47470984 |
| Začátek výstavby: | 23.01.2018 | Konec výstavby: | | Položek: | 63 |
| JKSO: | | Zpracoval: | | Datum: | 23.01.2018 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| HSV | Dodávky | -349 661,71 | Práce přesčas | | 0,00 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| | Montáž | -46 570,29 | Bez pevné podl. | | 0,00 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | | 0,00 | Územní vlivy | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | | Provozní vlivy | | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | | Ostatní | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 | | | | | | |
| ZRN celkem | | -396 232,00 | DN celkem | | 0,00 | NUS celkem | | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | -396 232,00 |
| Základ 21% | -396 232,00 | DPH 21% | -83 208,72 | Celkem včetně DPH | -479 440,72 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|--|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel: EVOS-HYDRO, s.r.o.  Datum, razítko a podpis |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Stavební rozpočet

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Název stavby: VODOVOD ŘÍMOVICE | Doba výstavby: | Objednatel: |
| Druh stavby: | Začátek výstavby: 23.01.2018 | Projektant: |
| Lokalita: obec ŘÍMOVICE | Konec výstavby: | Zhotovitel: EVOS-HYDRO, s.r.o. |
| JKSO: | Zpracováno dne: 23.01.2018 | Zpracoval: |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | |
|----------------|-----------|--------------|--|------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |
| VODOVOD | | | | | | | -349 661,71 | -46 570,29 | -396 232,00 | | #ODKAZ! |
| | 57 | | Kryty štěrkových a živých komunikací a ploch | | | -349 661,71 | -46 570,29 | -396 232,00 | | -309,03 | |
| 21 | SO 01 | 577112114R00 | Beton asf. ACO 11 (ABS), modifik. tř. I do 3m, tl. 5cm | m2 | -767,00 | 252,00 | -166 185,14 | -27 098,86 | -193 284,00 | 0,13 | -99,45 |
| 22 | SO 01 | 577114128R00 | Beton asf. ACL 16S(ABH) tř. 1, modif. ložný do 3m, 5cm | m2 | -898,00 | 226,00 | -183 476,57 | -19 471,43 | -202 948,00 | 0,23 | -209,58 |
| Celkem: | | | | | | | | | -396 232,00 | | |

Krycí list rozpočtu

| | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Název stavby: | VODOVOD ŘÍMOVICE | Objednatel: | IČ/DIČ: |
| Druh stavby: | | Projektant: | IČ/DIČ: |
| Lokalita: | obec ŘÍMOVICE | Zhotovitel: EVOS-HYDRO, s.r.o. | IČ/DIČ: 47470984/CZ47470984 |
| Začátek výstavby: | 23.01.2018 | Konec výstavby: | Položek: 63 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Datum: 23.01.2018 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--|
| HSV | Dodávky | 11,04 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 | | |
| | Montáž | 2 770,72 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 | | |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 | | |
| | Montáž | 0,00 | | | Provozní vlivy | 0,00 | | |
| "M" | Dodávky | 39,63 | | | Ostatní | 0,00 | | |
| | Montáž | 45,87 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 | | |
| Ostatní materiál | | 1 201,22 | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 59,78 | | | | | | |
| ZRN celkem | | 4 128,26 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 4 128,26 |
| Základ 21% | 4 128,26 | DPH 21% | 866,93 | Celkem včetně DPH | 4 995,19 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Stavební rozpočet

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Název stavby: VODOVOD ŘÍMOVICE | Doba výstavby: | Objednatel: |
| Druh stavby: | Začátek výstavby: 23.01.2018 | Projektant: |
| Lokalita: obec ŘÍMOVICE | Konec výstavby: | Zhotovitel: EVOS-HYDRO, s.r.o. |
| JKSO: | Zpracováno dne: 23.01.2018 | Zpracoval: |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | |
|--|--------|--------------|--|------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |
| VODOVOD | | | | | | | 1 251,69 | 2 876,37 | 4 128,26 | #ODKAZI | |
| 13 Hloubené výkopávky | | | | | | | 0,00 | 1 358,64 | 1 358,64 | 0,00 | |
| 4 | SO 01 | 132201203R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 | m3 | 6,12 | 210,00 | 0,00 | 1 285,20 | 1 285,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | SO 01 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 6,12 | 12,00 | 0,00 | 73,44 | 73,44 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Roubení | | | | | | | 8,31 | 98,79 | 107,10 | 0,02 | |
| 7 | SO 01 | 151101101R00 | Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m | m2 | 15,30 | 5,00 | 8,31 | 68,19 | 76,50 | 0,00 | 0,02 |
| 8 | SO 01 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m | m2 | 15,30 | 2,00 | 0,00 | 30,60 | 30,60 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Přemístění výkopku | | | | | | | 0,00 | 237,66 | 237,66 | 0,00 | |
| 9 | SO 01 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 6,12 | 8,00 | 0,00 | 48,96 | 48,96 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SO 01 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 6,12 | 10,00 | 0,00 | 61,20 | 61,20 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SO 01 | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m | m3 | 6,12 | 15,00 | 0,00 | 91,80 | 91,80 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SO 01 | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m | m3 | 2,38 | 15,00 | 0,00 | 35,70 | 35,70 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Konstrukce ze zemin | | | | | | | 0,00 | 362,16 | 362,16 | 0,00 | |
| 13 | SO 01 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných | m3 | 6,12 | 8,00 | 0,00 | 48,96 | 48,96 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | SO 01 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním | m3 | 1,85 | 72,00 | 0,00 | 133,20 | 133,20 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | SO 01 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 1,44 | 125,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Ražení a hloubení důlní | | | | | | | 0,00 | 18,70 | 18,70 | 0,00 | |
| 16 | SO 01 | 199000007R00 | Poplatek za skládku - hor. 3 | t | 3,74 | 5,00 | 0,00 | 18,70 | 18,70 | 0,00 | 0,00 |
| 87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových | | | | | | | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | |
| 26 | SO 01 | 871241121R00 | Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm | m | 4,50 | 132,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 Ostatní konstrukce | | | | | | | 2,73 | 100,77 | 103,50 | 0,00 | |
| 28 | SO 01 | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 90 | m | 4,50 | 17,00 | 2,16 | 74,34 | 76,50 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | SO 01 | 892273111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí DN 90 | m | 4,50 | 6,00 | 0,57 | 26,43 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| H27 Vedení trubní dálková a přípojna | | | | | | | 0,00 | 59,78 | 59,78 | 0,00 | |
| 31 | SO 01 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 0,49 | 122,00 | 0,00 | 59,78 | 59,78 | 0,00 | 0,00 |
| M21 Elektromontáže | | | | | | | 39,63 | 45,87 | 85,50 | 0,00 | |
| 32 | SO 01 | 210800626RT1 | Vodič signalizační CY 6 mm2, vč vodiče | m | 4,50 | 19,00 | 39,63 | 45,87 | 85,50 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní materiál | | | | | | | 1 201,22 | 0,00 | 1 201,22 | 0,50 | |
| 37 | SO 01 | 58337310 | Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B | T | 0,49 | 270,00 | 131,22 | 0,00 | 131,22 | 1,00 | 0,49 |
| 38 | SO 01 | 28613855 | Trubka dvouvrstvá typ 2, PE 100 RC d 90 x 8,2 x 6000 mm SDR 1' kus | kus | 1,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 1 070,00 | 0,01 | 0,01 |
| Celkem: | | | | | | | | | 4 128,26 | | |


Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------|---------------------|
| Název stavby: | VODOVOD ŘÍMOVICE | Objednatel: | | IČ/DIČ: | |
| Druh stavby: | | Projektant: | | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | obec ŘÍMOVICE | Zhotovitel: | EVOS-HYDRO, s.r.o. | IČ/DIČ: | 47470984/CZ47470984 |
| Začátek výstavby: | 23.01.2018 | Konec výstavby: | | Položek: | 63 |
| JKSO: | | Zpracoval: | | Datum: | 23.01.2018 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--|
| HSV | Dodávky | 340,92 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 | | |
| | Montáž | 1 112,08 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 | | |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 | | |
| | Montáž | 0,00 | | | Provozní vlivy | 0,00 | | |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | Ostatní | 0,00 | | |
| | Montáž | 0,00 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 | | |
| Ostatní materiál | | 2 254,00 | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 | | | | | | |
| ZRN celkem | | 3 707,00 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 3 707,00 |
| Základ 21% | 3 707,00 | DPH 21% | 778,47 | Celkem včetně DPH | 4 485,47 |

| | | |
|---|---|---|
| Projektant Datum, razítko a podpis | Objednatel Datum, razítko a podpis | Zhotovitel  Datum, razítko a podpis |
|---|---|---|

Stavební rozpočet

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Název stavby: VODOVOD ŘÍMOVICE | Doba výstavby: | Objednatel: |
| Druh stavby: | Začátek výstavby: 23.01.2018 | Projektant: |
| Lokalita: obec ŘÍMOVICE | Konec výstavby: | Zhotovitel: EVOS-HYDRO, s.r.o. |
| JKSO: | Zpracováno dne: 23.01.2018 | Zpracoval: |


| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | |
|-------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------|------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |
| VODOVOD | | | | | | | 2 594,92 | 1 112,08 | 3 707,00 | #ODKAZ! | |
| 85 Potrubí z trub litinových | | | | | | | 340,92 | 1 112,08 | 1 453,00 | | |
| 25 | SO 01 | 857701110RT1 | odbočka litina 80/80 | kus | 1,00 | 1 453,00 | 340,92 | 1 112,08 | 1 453,00 | 0,01 | 0,01 |
| Ostatní materiál | | | | | | | 2 254,00 | 0,00 | 2 254,00 | | |
| 39 | SO 01 | 5526009702 | Koleno přír.s patkou DN80mm | kus | 2,00 | 1 127,00 | 2 254,00 | 0,00 | 2 254,00 | 0,01 | 0,02 |
| Celkem: | | | | | | | | | 3 707,00 | | |

Položkový rozpočet

Zakázka : 1815 Vodovod pro obec Římovice

| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | PODKAZ! | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem |
|--------|-------|------|---|------------|---------|---|-------------|----|--------|---------------|
| | | | | | | | | | | 280 401,00 Kč |
| 001 | | B | | | | Vodovod pro obec Římovice | | | | 280 401,00 Kč |
| | 5 | | | HSV | | Komunikace | | | | 280 401,00 Kč |
| | | P | 1 | 567122114 | | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 15cm | 957,000 | m2 | 293,00 | 280 401,00 Kč |

280 401,00 Kč


EVOS-HYDRO, s.r.o.
 Průmyslová 1003, Horní Ledeč
 564 02 Ledeč nad Sázavou
 telefon: 569 720 996
 IČ: 474 70 984 DIČ: CZ 474 70 984

Zakázka :

1815


Vodovod pro obec Římovice

| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | #ODKAZ | Popis řádku |
|--------|-------|------|---|------------|--------|---|
| 001 | | B | | | | VÍCEPRÁCE Římovice |
| | | O | | HSV | | Zemní práce |
| | | P | 5 | 58337310 | | Štěrkopísek frakce 0-4 tř. B |
| | | | | | | $0,8 \cdot 0,25 \cdot 4\ 411 = 882,2\text{m}^3 \cdot 1,8 = 1\ 587,96\ \text{tun}$ |

Položkový rozpočet

| | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem |
|--|-------------|-----|--------|---------------|
| | | | | 428 749,20 Kč |
| | | | | 428 749,20 Kč |
| | | | | 428 749,20 Kč |
| | 1 587,960 | tun | 270,00 | 428 749,20 Kč |
| | | | | |
| | | | | |

428 749,20 Kč


EVOS - HYDRO, s.r.o.
Pivovarská 1003, Horní Ledeč
584 01 Ledeč nad Sázavou
Telefon: 568 720 996
IČ: 474 70 984 - DIČ: CZ 474 70 984

Položkový rozpočet

Zakázka : 1815 Vodovod pro obec Římovice

| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | PODKAZ | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem |
|--------|-------|------|---|------------|--------|--|-------------|----|-------|---------------|
| | | | | | | | | | | 239 456,67 Kč |
| 001 | B | | | | | Vodovod | | | | 239 456,67 Kč |
| | | | | HSV | | Komunikace | | | | 239 456,67 Kč |
| | P | 1 | | 919735112 | | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | 1 005,000 | m | 74,30 | 74 671,50 Kč |
| | P | 2 | | 573231108 | | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 | 957,000 | m2 | 9,31 | 8 909,67 Kč |
| | P | 3 | | 919112232 | | Řezání spar pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 30 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu | 1 005,000 | m | 99,70 | 100 198,50 Kč |
| | P | 4 | | 599141111 | | Vyplnění spár živičnou závlivkou | 1 005,000 | m | 55,40 | 55 677,00 Kč |

239 456,67 Kč



Zakázka :

1815

Vodovod pro obec Římovice

| | | | | | #ODKAZ! |
|--------|-------|------|---|------------|---|
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku |
| 001 | | B | | | Vodovod |
| | | | | HSV | Ostatní materiál |
| | | P | 1 | 899713111 | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém |
| | | P | 2 | | Dodávka sloupků ocelových v. 2m |

Položkový rozpočet

| | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem |
|--|-------------|-----|--------|---------------------|
| | | | | 18 165,00 Kč |
| | | | | 18 165,00 Kč |
| | | | | 18 165,00 Kč |
| | 60,000 | kus | 234,00 | 14 040,00 Kč |
| | 25,000 | kus | 165,00 | 4 125,00 Kč |

18 165,00 Kč



①

EVOS - HYDRO, s.r.o.

Pivovarská 1003, Horní Ledeč nad Sázavou

584 01 Ledeč nad Sázavou

Telefon: 565 720 000

IČ: 474 70 984 DIČ: CZ 474 70 984

Krycí list rozpočtu

| | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------|--|
| Název stavby: | VODOVOD ŘÍMOVICE | Objednatel: | IČ/DIČ: |
| Druh stavby: | | Projektant: | IČ/DIČ: |
| Lokalita: | obec ŘÍMOVICE | Zhotovitel: | EVOS-HYDRO, s.r.o. IČ/DIČ: 47470984/CZ47470984 |
| Začátek výstavby: | 23.01.2018 | Konec výstavby: | Položek: 63 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Datum: 23.01.2018 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--|
| HSV | Dodávky | 121,30 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 | | |
| | Montáž | 1 042,70 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 | | |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 | | |
| | Montáž | 0,00 | | | Provozní vlivy | 0,00 | | |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | Ostatní | 0,00 | | |
| | Montáž | 0,00 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 | | |
| Ostatní materiál | | 61 842,00 | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 | | | | | | |
| ZRN celkem | | 63 006,00 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 63 006,00 |
| Základ 21% | 63 006,00 | DPH 21% | 13 231,26 | Celkem včetně DPH | 76 237,26 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|---|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel <div style="text-align: center; font-size: small;"> EVOS-HYDRO, s.r.o. IČ: 474 70 984 DIČ: CZ474 70 984 </div> |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Stavební rozpočet

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Název stavby: VODOVOD ŘÍMOVICE | Doba výstavby: | Objednatel: |
| Druh stavby: | Začátek výstavby: 23.01.2018 | Projektant: |
| Lokalita: obec ŘÍMOVICE | Konec výstavby: | Zhotovitel: EVOS-HYDRO, s.r.o. |
| JKSO: | Zpracováno dne: 23.01.2018 | Zpracoval: |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | |
|---------------------------|--------|-------------|---|------|----------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|--------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |
| VODOVOD | | | | | | | 61 963,30 | 1 042,70 | 63 006,00 | #ODKAZI | |
| Ostatní konstrukce | | | | | | | 121,30 | 1 042,70 | 1 164,00 | 0,00 | |
| 27 | ISO 01 | 891247211 | Montáž hydrantů nadzemních DN 80 | kus | 2,00 | 582,00 | 121,30 | 1 042,70 | 1 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní materiál | | | | | | | 61 842,00 | 0,00 | 61 842,00 | 0,00 | |
| 43 | ISO 01 | AVK.1262750 | AVK hydrant nadzemní Premium 12.6.2, jednoduše jištěný, objezd ks | | 2,00 | 30 921,00 | 61 842,00 | 0,00 | 61 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem: | | | | | | | | | 63 006,00 | | |

