



**DODATEK č. 3**

**ke Smlouvě o dílo č.: S – 2144/REG/2017 ze dne 22. 9. 2017,**

jejímž předmětem je

**„Zpracování aktualizace územní energetické koncepce Středočeského kraje“**

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi

**Středočeským krajem**

se sídlem:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným:

Martinem Draxlerem, radním pro oblast regionálního rozvoje,  
cestovního ruchu a sportu, na základě usnesení Rady kraje č. 059-  
09/2018/RK ze dne 12. 3. 2018

IČO: 70891095

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce pro věcná jednání a ve věcech smluvních: Jana Kalhousová, vedoucí Oddělení strategie  
a koncepcí – pov. zastupování, Krajského úřadu Středočeského kraje, e-mail:

dále jen „Objednatel“

a

**ENERGO-ENVI, s.r.o.**

se sídlem:

Na Březince 930/6, 150 00 Praha 5

zastoupena:

Ing. Miroslavem Marešem, jednatelem

osoby oprávněné k jednání: Ing. Miroslav Mareš, Doc. Ing. Roman Povýšil, CSc.

IČO:29054672

DIČ:CZ 29054672

bankovní spojení:

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“  
nebo jednotlivě „Smluvní strana“:



1. Na základě nutnosti opakovaného posuzování návrhu aktualizace Územní energetické koncepce Středočeského kraje (dále jen „**ÚEK SK**“) ústředním správním orgánem – Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (dále jen „**MPO**“) dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a následně zapracovávání těchto připomínek do návrhu ÚEK SK se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 3** Smlouvy o dílo č. S – 2144/REG/2017, kterou mezi sebou uzavřely dne 22. 9. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 4. 2018 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 31. 7. 2018 (dále jen „**Smlouva**“), jímž se Smlouva mění následovně:

### článek 3.1 Smlouvy

Text článku zůstává v platnosti, jen se **vypouští bez náhrady věta**: „Konečný termín plnění Díla jako celku je do 11. 1. 2019.“

### článek 5.1. Smlouvy

Text článku zůstává v platnosti, jen v tabulce se mění termín odevzdání „Finální verze ÚEK po ověření souladu se SEK na MPO, souladu se ZÚR SK a PRK SK a po zapracování připomínek MPO“ (řádek č. 6), kde namísto předchozího data „31. 12. 2018“ se určuje nový termín s poznámkou, a to takto: „**31. 12. 2019, resp. do konečného vypořádání připomínek MPO**“, přičemž:

pro právní jistotu obou stran se konstatuje, že:

- a) vypořádání připomínek MPO není považováno za vícepráce dle Smlouvy,
  - b) Zhotovitel nebude žádat navýšení ceny díla,
  - c) ze strany Objednatele nedošlo k bezdůvodnému obohacení,
  - d) nedodržení předchozího termínu plnění není z viny zhotovitele a objednatel po něm nebude z toho titulu vymáhat žádné sankce.
2. Tento Dodatek č. 3 je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž dva obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.
  3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
  4. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

V Praze, dne 21. 11. 2019

Za Zhotovitele

Ing. Miroslav Mareš  
jednatel společnosti

V Praze, dne 21. 11. 2019

Za Objednatele

Martin Draxler  
radní pro oblast regionálního rozvoje,  
cestovního ruchu a sportu