


Dodatek č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j. NPMK-249/2015 ze dne 29.7.2015,
s názvem „NPMK – Jeruzalémská12, Praha 1 – rekonstrukce – dodávka
stavby“

uzavřené podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění


Společnost: AVERS spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
3445

Sídlo: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00



IČO: 41190840



(na straně jedné, dále jen jako „Zhotovitel“)

a


DORUČENO: 28.12.2016
Č.J.: NPMK-430/2016
POČET LISTŮ: 4 + P

organizace: Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.

Komenského, státní příspěvková organizace

Sídlo: Valdštejská 161/20, Praha 1 – Malá Strana, 118 00

IČO: 61387169



(na straně druhé, dále jen jako „Objednatel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 7. 2015 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je uplatnění objednatel v rámci práva na provedení dalšího díla (opční právo). Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 6 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 6 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Smluvní strany tímto Dodatkem č.6 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla a to ve znění přílohy č. 1 (Změnové listy č. 90 - 102).

NPMKP0000FV3



4. Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 6 zvyšuje o celkovou částku ve výši **844 837,- Kč bez DPH**. Tato částka se sestává z položkového rozpočtu – viz příloha č. 1.

Cena díla podle čl. 5.1, stanovená SOD je tímto Dodatkem č. 6 upravena a změněna následovně:

Vícepráce rekapitulace změnových listů

| ZL č. | Popis | Sazba DPH | Vícepráce bez DPH |
|-------------|---------------------------------|-------------|--------------------|
| ZL 90 - 102 | Viz příloha č. 1 tohoto dodatku | 21 % | 1.462.384Kč |
| Σ | Vícepráce bez DPH celkem | 21 % | 1.462.384Kč |

% vyjádření víceprací ve vztahu k § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.: **4,86 %**
(porovnána částka bez DPH)

Méněpráce rekapitulace změnových listů

| ZL č. | Popis | Sazba DPH | Méněpráce bez DPH |
|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------|
| ZL 90 - 102 | Viz příloha č. 1 tohoto dodatku | 21 % | -617.547,- Kč |
| Σ | Méněpráce bez DPH celkem | 21 % | -617.547,- Kč |

Rekapitulace Dodatku č. 6

Vícepráce celkem bez DPH: 1.462.383,93,- Kč

Méněpráce celkem bez DPH: -617.547,- Kč

Celkem za Dodatek č. 6 bez DPH*: 844.837,- Kč

*Smluvní strany se dohodly, že celková suma méně a víceprací bude zaokrouhlena na celé koruny a to matematicky.

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy o dílo ze dne 29. 7. 2015 a Dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 5. 2. 2016, Dodatku č. 3 ze dne 11. 4. 2016, dodatku č. 4, Dodatku č. 5 a dodatku č.6

Původní Smlouva o dílo

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Cena díla bez DPH 21% | 30.086.505,40 Kč |
| DPH 21% | 6.318.166,13 Kč |
| Celkem s DPH | 36.404.671,53 Kč |

Smlouva o dílo po Dodatku č. 1

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Cena díla bez DPH 21% | 30.572.289,40 Kč |
| DPH 21% | 6.42.180,77 Kč |
| Celkem s DPH | 36.992.470,17 Kč |

Smlouva o dílo po Dodatku č. 2

| | |
|-----------------------|------------------|
| Cena díla bez DPH 21% | 30.600.969,40 Kč |
| DPH 21% | 6.426.203,57 Kč |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Celkem s DPH | 37.027.172,97 Kč |
|---------------------|-------------------------|

Smlouva o dílo po Dodatku č. 3

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Cena díla bez DPH 21% | 31.755.249,40 Kč |
| DPH 21% | 6.668.602,37 Kč |
| Celkem s DPH | 38.423.851,77Kč |

Smlouva o dílo po Dodatku č. 4

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Cena díla bez DPH 21% | 33 263 053,40 Kč |
| DPH 21% | 6 985 241,21 Kč |
| Celkem s DPH | 40 248 294,61Kč |

Smlouva o dílo po Dodatku č. 5

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Cena díla bez DPH 21% | 35.042.180,60 Kč |
| DPH 21% | 7.358.857,93 Kč |
| Celkem s DPH | 42.401.038,53 Kč |

Smlouva o dílo po Dodatku č. 6

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Cena díla bez DPH 21% | 35.887.017,6 Kč |
| DPH 21% | 7.536.273,7 Kč |
| Celkem s DPH | 43.423.291,3 Kč |

4. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 6 měly v úmyslu změnit a tedy změnilo toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla.
5. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 6, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 6.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 6 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 6 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 6 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 6 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 6 je tak uzavřen platně a účinně.

Příloha Dodatku č. 6:


Příloha č. 1: Změnový list č. 90-102

V Praze dne 19.12.2016



ředitelka
Objednatel

V Praze dne 19.12.2016



CAVERS spol. s r.o.
Michelská 240, 141 00 PRAHA 4
tel.: 261 224 033-7, fax: 261 220 139
IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

Stavba: Jeruzalémská 12, Praha 1
Objekt: NPMK Jeruzalémská
Projekt: Statika dynamika s.r.o.

| ZL č. | Popis | datum | balance |
|-------|---|------------|-------------------|
| | Změnové listy | | |
| ZL90 | Štít fasády do Jeruzalémské - horolezecká oprava | 27.9.2016 | 41 504 Kč |
| ZL91 | Opatření proti vlhkosti | 25.7.2016 | 366 570 Kč |
| ZL92 | Navyšení jádrových oprav fasády | 27.9.2016 | 99 116 Kč |
| ZL93 | Sjednocení barevnosti rozvaděčů v průjezdu | 8.8.2016 | 5 677 Kč |
| ZL94 | Úpravy ZTI | 8.8.2016 | 55 979 Kč |
| ZL95 | Drobné stavební úpravy | 27.9.2016 | 38 852 Kč |
| ZL96 | Sokl dvora | 8.8.2016 | 7 428 Kč |
| ZL97 | Žaluzie | 8.8.2016 | 11 915 Kč |
| ZL98 | Doplnění EPS | 22.8.2016 | 39 616 Kč |
| ZL99 | Doplnění hlukových filtrů | 27.9.2016 | 35 165 Kč |
| ZL100 | Klepmířské a zámečnické práce fasáda | 27.9.2016 | 128 808 Kč |
| ZL101 | Statické vyztužení u výtahu ve 3.np | 17.10.2016 | 36 116 Kč |
| ZL102 | Odpočet nerealizovaných komponentů slaboproud + MaR | 17.10.2016 | - |
| | Celkem změnové listy | | 844 637 Kč |





Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. ZL90

název: **Fasáda štítu - Jeruzalémská**
 popis změny: V rozpočtu fasády v 2. Etapě nebylo kalkulováno s opravou štítu k sousedovi, Vyššílení nákladu na realizaci nového nátěru štítu bez lešení za pomoci horolezců.

poznámky:

podklady:

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| souhlas s obsahem ZL - TDS | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - AD | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - Investor | podpis:  | datum: 19.12.2016 |
| souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel | podpis:  | datum: |

| č.pól. ZL | č.pól. Rozp. | Kód | Název položky | MJ | množství | původní rozpočet | | změnový rozpočet | |
|--------------|-----------------|--------------|--|-----|----------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Jedn. cena | Cena | Jedn. cena | Cena |
| | | | horolezecké práce | | | | | | |
| 1 | | 62247131BR00 | Náměr nebo nátěr stěn vnějších, stážíost 1 - 2 | m2 | 145,00 | | | 170,00 | 24 650,00 |
| 2 | | | příplatek za horolezecké práce | kpl | 1,00 | | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
| | | | Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky | % | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 40 650,00 | 853,65 |
| | | | | | | odpočty | 0,00 | přípočty | 41 503,65 |
| | | | | | | | | CELKEM | 41 503,65 |





Změnový list č. ZL91

název:
popis změny:

Opatření proti vlhkosti

Ze zkušebního provozu objektu vyplynulo, že zdivo reaguje na vlhkost více než se předpokládalo a mohlo by dojít k poškozením uskladněných knih. Z těchto důvodů byla dodatečně navržena nutná opatření k zajištění stabilních klimatických podmínek a vlhkostních poměrů v prostorách skladů knih 1.NP. Jedná se o realizaci soklových partií fasád ze sanačních omítek a injektáž obvodu stavby tak, aby ke vzlyknutí již nedocházelo a nebyly vlhkostí postižené vnitřní prostory. Dále byla navržena injektáž i u nejvíce zasažených vnitřních prostor stavby vlhkostí (obvod místnosti 013 v 1.NP).

poznámky:
podklady:

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| souhlas s obsahem ZL - TDS | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - AD | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - Investor | podpis:  | datum: 19.12.2016 |
| souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel | podpis:  | datum: |

| č.pol. ZL | č.pol. Rozp. | Kód | Název položky | MJ | množství | původní rozpočet | | změnový rozpočet | | | |
|-----------|--------------|--------------|--|-----|----------|------------------|------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Jedn. cena | Cena | Jedn. cena | Cena | | |
| | | | Sanace soklů | | | | | | | | |
| | | | Bourání | | | | | | | | |
| 1 | | 979036161R00 | Očištění omítek v rozsahu 100 % | m2 | 49,83 | | | 72,00 | 3 587,76 | | |
| 2 | | | vyškrobání spár (dočištění zdiva karfáci) | m2 | 49,83 | | | 55,00 | 2 740,65 | | |
| | | | Přesun hmot | | | | | | | | |
| 3 | | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, včetně | t | 7,50 | | | 400,00 | 3 000,00 | | |
| 4 | | 979081111R00 | Odvoz suší a vzbour. hmot na skládku do 1 km | t | 7,50 | | | 65,70 | 492,75 | | |
| 5 | | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 105,00 | | | 8,00 | 840,00 | | |
| 6 | | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suší do 10 m | t | 7,50 | | | 115,00 | 892,50 | | |
| 7 | | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suší za dalších 5 m | t | 75,00 | | | 56,00 | 4 200,00 | | |
| 8 | | 979093111R00 | Uložení suší na skládku bez zhutnění | t | 7,50 | | | 15,00 | 112,50 | | |
| 9 | | 979090001R00 | Poplatek za skládku stavební suší | t | 7,50 | | | 268,20 | 2 011,50 | | |
| | | | úpravy povrchů - venkovní | | | | | | | | |
| 10 | | 902011105R00 | Postřík malbou sanační Cemix WTA 044 ručně | m2 | 49,83 | | | 53,00 | 2 640,99 | | |
| 11 | | | Omítka jádrové sanační Cemix 064 ručně šouflíka vrstvy 40 mm | m2 | 49,83 | | | 526,00 | 26 210,58 | | |
| 12 | | 902011141RT3 | Štuk na sádkách vnitřní Cemix 033 ručně šouflíka vrstvy 4 mm | m2 | 49,83 | | | 125,00 | 6 228,75 | | |
| 13 | | | vypracování podrobného projektu řešení | kpl | 1,00 | | | 21 000,00 | 21 000,00 | | |
| | | | Sanace m.č.013 | | | | | | | | |
| 14 | | | Vrtání otvorů pro injektáž s tl. vyfoukáním – odsátím | m | 83,00 | | | 30,80 | 2 558,40 | | |
| 15 | | | Tlaková injektáž přizemí do 800 mm tl. zdiva | m | 13,57 | | | 3 576,00 | 48 528,32 | | |
| 16 | | | Injektážní obturátor (pakr) | ks | 135,00 | | | 23,10 | 3 118,50 | | |
| 17 | | | Vrták SDS+ 16/850 | ks | 2,00 | | | 1 684,00 | 3 368,00 | | |
| 18 | | | HZS- neměřitelné práce (přesun hmot vodorovně, svisle, | h | 4,50 | | | 250,00 | 1 125,00 | | |
| 19 | | | doprava | kpl | 1,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | | | Injektáž obvodu budovy | | | | | | | | |
| 20 | | | Vrtání otvorů pro injektáž s tl. vyfoukáním – odsátím | m | 381,0 | | | 30,80 | 11 734,80 | | |
| 21 | | | Izolační povlak součást Injektáž | m2 | 11,6 | | | 711,60 | 8 361,30 | | |
| 22 | | | Tlaková injektáž přizemí do 800 mm tl. zdiva | m | 47,0 | | | 3 576,00 | 168 072,00 | | |
| 23 | | | Injektážní obturátor (pakr) | ks | 423,0 | | | 23,10 | 9 771,30 | | |
| 24 | | | Vrták SDS+ 16/850 | ks | 4,0 | | | 1 684,00 | 6 736,00 | | |
| 25 | | | servis zařízení po injektážích, přesun stav. Kapacit | kpl | 1,0 | | | 16 733,00 | 16 733,00 | | |
| | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | |
| | | | Náklady na zařízení stavenišťé, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky | % | 2,10 | | | 0,00 | 0,00 | 359 030,60 | 7 539,64 |
| | | | | | | | | odpočty | 0,00 | přypočty | 366 570,24 |
| | | | | | | | | CELKEM | | 366 570,24 | |

Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. ZL92

název: **Navýšení jádrových oprav fasády**
 popis změny: Na základě požadavků NPÚ byla zvolena jiná technologie odstraňování původních nátěrů, která měla dopad na finální rozsah poškození omítek. Po přeměření odpadnutých omítek byla opravena procentuální oprava jádrových fasád z 10% jádrových vysprávek na 35 % dle skutečného zaměření. Byla odečtena položka odprav do 10% a nahrazena položkou do 35%. Cena odstraňování nátěrů nezměněna.

poznámky:

podklady:

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| souhlas s obsahem ZL - TDS | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - AD | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - Investor | podpis:  | datum: 19.12.2016 |
| souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel | podpis:  | datum: |

| č.pol. ZL | č.pol. Rozp. | Kód | Název položky | MJ | množství | původní rozpočet | | změnový rozpočet | |
|-----------|--------------|-------------|--|----|----------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | Jedn. cena | Cena | Jedn. cena | Cena |
| 1 | | 82242121R00 | Oprava vnějších omítek vápenn. štuk. II, do 10 % | m2 | -73,00 | 243,00 | -17 799,00 | | |
| 2 | | 82242121R00 | Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 10 % | m2 | -837,00 | 815,00 | -619 155,00 | | |
| 3 | | | Oprava vnějších omítek vápenn. štuk. II, do 35 % | m2 | 73,00 | | | 325,00 | 23 725,00 |
| 4 | | | Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 35 % | m2 | 837,00 | | | 958,00 | 610 246,00 |
| | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
| | | | Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky | % | 2,10 | -536 894,00 | -11 274,77 | 633 971,00 | 13 313,39 |
| | | | | | | odpočty | -548 168,77 | připočty | 647 284,39 |
| | | | | | | | | CELKEM | 99 115,62 |

Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. ZL93





název: Sjednocení barevnosti rozvaděčů v průjezdu

popis změny:

Vyčíslení nákladů na přípravu podkladu přebroušení a realizace základního a finálního nátěru za účelem sjednocení barevnosti průjezdu. Dodané rozvaděče PRE nebylo možné nechat upravit do požadovaného odstínu, proto bylo sjednocení barevnosti provedeno dodatečně. Na základě původního stanoviska byli při osobních schůzkách na stavbě konzultováni odstíny nejcenějšího historického prvku budovy - průjezdu. Při těchto konzultacích byl ze strany NPÚ doporučeno sjednocení i elektro rozvaděčů od různých subjektů v odlišné barevnosti (PRE, Avers).

poznámky:

podklady:

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| souhlas s obsahem ZL - TDS | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - AD | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - Investor | podpis:  | datum: 19.12.2016 |
| souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel | podpis:  | datum: |

| č.pol. ZL | č.pol. Rozp. | Kód | Název položky | MJ | množství | původní rozpočet | | změnový rozpočet | |
|-----------|--------------|-----|--|-----|----------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | Jedn. cena | Cena | Jedn. cena | Cena |
| | | | Nátěr rozvaděčů (pre, hl. rozvaděč) na odstín jako v průjezdu | | | | | | |
| 1 | | | příprava přebroušení rozvaděčů | kpl | 2,0 | | | 580 | 1 160,00 |
| 2 | | | základový a vrchní nátěr v požadovaném odstínu | kpl | 2,0 | | | 2200 | 4 400,00 |
| | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
| | | | Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky | % | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 5 560,00 | 116,76 |
| | | | | | | odpočty | 0,00 | připočty | 5 676,76 |
| | | | | | | | | CELKEM | 5 676,76 |





Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. ZL94

název: Úpravy ZTI
popis změny: V PD stavby bylo počítáno s tím, že některé prvky (tačítka, ovládání záchodů, ventily, výlevky, čerpadla) jsou v dobrém stavu. Bylo uvažováno s tím, že se budou moci ponechat. Po dokončení první etapy a následně uvedení stavby do provozu vysílali problémy (jejich nesprávná funkčnost) s některými pochannými původními prvky. Na základě vyhodnocení zkušebního provozu bylo tyto prvky nutné vyměnit za nové. Výměnou těchto prvků mimo jiné dochází také k technickému zhodnocení stavby.

poznámky:

podklady:

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| souhlas s obsahem ZL - TDS | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - AD | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - Investor | podpis:  Tabyjehorn' | datum: 19.12.2016 |
| souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel | podpis:  | datum: |

| č.pól. ZL | č.pól. Rozp. | Kód | Název položky | MJ | množství | původní rozpočet | | změnový rozpočet | |
|-----------|--------------|-----|--|--------|----------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Jedn. cena | Cena | Jedn. cena | Cena |
| 1 | | | baterie dřezová se sprchou 150cm | ks | 1,00 | | | 1 980,00 | 1 980,00 |
| 2 | | | cirkulační čerpadlo Z 25/2 | ks | 1,00 | | | 6 300,00 | 6 300,00 |
| 3 | | | bezpečnostní ventil plynový Paveco | ks | 1,00 | | | 5 820,00 | 5 820,00 |
| 4 | | | demontáž stávajícího ventilu, montáž nového ventilu, vypuštění plynu a opětovné napuštění s odvzdušněním a drobný materiál | soubor | 1,00 | | | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 5 | | | výlevka keramická JIKA MIRA + dřezová baterie nástěnná, péková EASY | ks | 4,00 | | | 4 800,00 | 19 200,00 |
| 6 | | | Jika GOLEM včetně připojovací sady | ks | 1,00 | | | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 7 | | | el. zdroj pro pisuár | ks | 1,00 | | | 1 198,00 | 1 198,00 |
| 8 | | | ovládací tlačítko (bílé, lesklé, typ F200, ovládání ze shora) dodávka | ks | 5,00 | | | 1 836,00 | 9 180,00 |
| 9 | | | ovládací tlačítko (bílé, lesklé, typ F200, ovládání ze shora) montáž | ks | 5,00 | | | 190,00 | 950,00 |
| | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
| | | | Náklady na zařizení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky | % | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 54 828,00 | 1 151,39 |
| | | | | | | odpočty | 0,00 | připočty | 55 979,39 |
| | | | | | | | | CELKEM | 55 979,39 |





Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. ZL95

název: **Drobné stavební úpravy**
 popis změny: **Výčíslení nákladů na drobné stavební úpravy, které vyplynuli ze zkušebního provozu budovy a kterými dochází k technickému zhodnocení objektu.**

poznámky:

podklady:

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------|
| souhlas s obsahem ZL - TDS | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - AD | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - Investor | podpis:  Patrykova | datum: 19.12.2016 |
| souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel | podpis:  | datum: |

| č.pol. ZL | č.pol. Rozp. | Kód | Název položky | M.J | množství | původní rozpočet | | změnový rozpočet | |
|-----------|--------------|--------------|---|-----|----------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Jedn. cena | Cena | Jedn. cena | Cena |
| 1 | | 76352100RTT | nětěr parapetů dvůr Nětěr syntetický anodizovaný základ + 2x vrchní (rest. Dílna 10,404, M.budov. 0,42 m2 + 0,245 m2) | m2 | 11,07 | | | 220,00 | 2 435,18 |
| 2 | | | úprava vrat k novým pistům zednická úprava díle nových pistů (dozvěnění, jádro, štuk, nátěr) dodávka+montáž | kpl | 2,00 | | | 980,00 | 1 060,00 |
| 3 | | 612401191R00 | oprava průjezdu po stěhování Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | kus | 22,00 | | | 80,00 | 1 760,00 |
| 4 | | 764121201R00 | Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x | m2 | 34,00 | | | 10,00 | 340,00 |
| 5 | | 764126422R00 | Malba tekutá, Jupo Bio, bez penetr.2x | m2 | 34,00 | | | 27,00 | 918,00 |
| 6 | | | Příplatek k barevnosti výmalby | m2 | 34,00 | | | 51,00 | 1 734,00 |
| 7 | | | izolace nápisu ve studovně izolace nápisu a následná přemalba | kpl | 1,00 | | | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 8 | | 764121201R00 | Změna barevnosti chodby u výtahu Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x | m2 | 198,00 | | | 10,00 | 1 960,00 |
| 9 | | 764126422R00 | Malba tekutá, Jupo Bio, bez penetr.2x | m2 | 198,00 | | | 27,00 | 5 282,00 |
| 10 | | | Příplatek k barevnosti výmalby | m2 | 198,00 | | | 51,00 | 9 696,00 |
| 11 | | R 210-022c | zednická oprava - doplnění záseků pro monitory na schodišti 201a - 3.NP Zaplnění rýh | m2 | 1,89 | | | 134,24 | 253,71 |
| 12 | | 612401191R00 | Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | kus | 4,00 | | | 80,00 | 320,00 |
| 13 | | 764121201R00 | Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x | m2 | 5,50 | | | 10,00 | 55,00 |
| 14 | | 764126422R00 | Malba tekutá, Jupo Bio, bez penetr.2x | m2 | 5,50 | | | 27,00 | 148,50 |
| 15 | | | Příplatek k barevnosti výmalby | m2 | 5,50 | | | 51,00 | 260,50 |
| 16 | | | kamenické práce průjezd doplnění kamene vstup Stukova knihovna (zaměření, výroba, osazení, materiál žula) | kpl | 1,00 | | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 17 | | | Betonová oprava prahu dvůr/průjezd | kpl | 1,00 | | | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | | Vedlejší rozpočtové náklady Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky. | % | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 38 052,89 | 799,11 |
| | | | | | | odpočty | 0,00 | připočty | 38 852,00 |
| | | | | | | | | CELKEM | 38 852,00 |





Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. ZL96

název: Obklad soklu dvora
popis změny: Před realizací tohoto projektu bylo mimo jiné kompletně vymyšlené a naceněné řešení vlhkostní problematiky této stavby (absence funkční izolace). Vzhledem k velké nákladovosti těchto opatření, bylo od původního projektu sanace opuštěno. Budova se zrealizovala dle PD. Po dokončení první etapy a uvedení stavby do provozu se začali projevovat vlhkostní problémy vzhledem k nerealizaci prvotně navržených opatření. ZL 91 a 96 jsou vytypovaná místa sanace či opatření, kde se vlhkostní problematika projevila nejvíce a kde to mělo dopad na provoz velice choulostivých skladů knih. Realizací soklu dvora se zamezí vztlínání vlhkosti do nových fasád objektu a mimo jiné také dochází k technickému zhodnocení budovy.

poznámky:

podklady:

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| souhlas s obsahem ZL - TDS | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - AD | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - Investor | podpis:  Yabzékorní | datum: 19.12.2016 |
| souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel | podpis:  | datum: |





| č.pol. ZL | č.pol. Rozp. | Kód | Název položky | MJ | množství | původní rozpočet | | změnový rozpočet | |
|-----------|--------------|-----|--|----|----------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | Jedn. cena | Cena | Jedn. cena | Cena |
| | | | obkladový sokl 100/200 mm (materiál dodávka) | m2 | 6,00 | | | 425,00 | 2 550,00 |
| 1 | | | montáž soklů venkovních, včetně zaspárování | m | 45,00 | | | 105,00 | 4 725,00 |
| | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
| | | | Náklady na zařízení staveniště. Území se ztíženými výrobními podmínkami. Mimořádné ztížené dopravní podmínky | % | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 7 275,00 | 152,78 |
| | | | | | | odpočty | 0,00 | připočty | 7 427,78 |
| | | | | | | | | CELKEM | 7 427,78 |

Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. ZL97

název: **Žaluzie - zasedací místnost přístavek**
 popis změny: Po vyhodnocení zkušebního provozu budovy bylo nutné, pro zajištění dostatečných podmínek pro práce v zasedací místnosti přístavku, zrealizovat vnitřní žaluzie oken. Vyčíslení nákladů na dodávku a montáž vnitřních žaluzií.

poznámky:
 podklady:





| | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| souhlas s obsahem ZL - TDS | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - AD | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - Investor | podpis:  Yubjehora' | datum: 19.12.2016 |
| souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel | podpis:  | datum: |

| č. pol. ZL | č. pol. Rozp. | Kód | Název položky | M.J | množství | původní rozpočet | | změnový rozpočet | |
|------------|---------------|-----|--|-----|----------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Jedn. cena | Cena | Jedn. cena | Cena |
| | | | vertikální žaluzie (barevnost dle specifikace investora) | ks | 3,00 | | | 3 890,00 | 11 670,00 |
| | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
| | | | Náklady na zařizení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky | % | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 11 670,00 | 245,07 |
| | | | | | | odpočty | 0,00 | připočty | 11 915,07 |
| | | | | | | | | CELKEM | 11 915,07 |

Změnový list č. ZL98

název: **Doplnění EPS 5.NP**
 popis změny: Vzhledem k nerealizaci druhé etapy stavby. Bylo nutné některé prvky elektro zrealizovat pro zajištění potřebných funkcí a splnění podmínek HZS. Vyčíslení nákladů na realizaci EPS v prostoru půdy 5.NP.

poznámky:
 podklady:

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| souhlas s obsahem ZL - TDS | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - AD | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - Investor | podpis:  Yablukorn' | datum: 19.12.2016 |
| souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel | podpis:  | datum: |

| č.poj. ZL | č.poj. Rozp. | Kód | Název položky | MJ | množství | původní rozpočet | | změnový rozpočet | |
|-----------|--------------|-----|--|-----|----------|------------------|------|------------------|-----------|
| | | | | | | Jedn. cena | Cena | Jedn. cena | Cena |
| | | | Nerealizované komponenty | | | | | | |
| 1 | | | Požární detektor | ks | 5,0 | | | 1 100,00 | 5 500,00 |
| 2 | | | Magnet povrchový | ks | 1,0 | | | 550,00 | 550,00 |
| 3 | | | 150mA (při aktivních všech 4 relé) | ks | 1,0 | | | 2 284,00 | 2 284,00 |
| 4 | | | Univerzální plechový box pro montáž expandérů a modulů | ks | 1,0 | | | 430,00 | 430,00 |
| 5 | | | LAM 6x kabely pro čidla kouřová | m | 195,0 | | | 22,00 | 4 290,00 |
| 6 | | | Kabel systémový datový | m | 30,0 | | | 26,00 | 780,00 |
| 7 | | | Troubka instalační 20 pevná | m | 96,0 | | | 31,00 | 2 976,00 |
| 8 | | | Přichytka 20 | ks | 100,0 | | | 7,00 | 700,00 |
| 9 | | | Spojka 20 | ks | 10,0 | | | 14,00 | 140,00 |
| 10 | | | Troubka ohebná 20 | m | 15,0 | | | 18,00 | 270,00 |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | Demontáž stávající EPS | kpl | 1,0 | | | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 13 | | | Implementace do systému EZS, zprovoznění, oživení, zkoušky | kpl | 1,0 | | | 7 600,00 | 7 600,00 |
| 14 | | | Podružný materiál | pol | 1,0 | | | 7 801,00 | 7 801,00 |
| 15 | | | PPV z materiálu a montáží | pol | 1,0 | | | 1 640,00 | 1 640,00 |
| 16 | | | Doprava | pol | 1,0 | | | 1 640,00 | 1 640,00 |
| 17 | | | Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky | % | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 38 801,00 | 814,82 |
| | | | | | | odpočty | 0,00 | připočty | 39 615,82 |
| | | | | | | | | CELKEM | 39 615,82 |





Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. ZL99

název: **Doplnění hlukových filtrů v prostoru studovny a pújeovny 3.NP**
 popis změny: Na základě vyhodnocení zkušebního provozu budovy bylo nutné pro zajištění pořádného komfortu pro čtenáře doplnit do rozvodů VZT další hlukové filtry. Vyčíslení nákladů na demontáž potrubního potrubí, osazení hlukových filtrů a zpětná montáž

poznámky:

podklady:

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| souhlas s obsahem ZL - TDS | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - AD | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - Investor | podpis:  <i>Kabjiborov</i> | datum: 19.12.2016 |
| souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel | podpis:  | datum: |





| č.pól. ZL | č.pól. Rozp. | Kód | Název položky | MJ | množství | původní rozpočet | | změnový rozpočet | |
|-----------|--------------|-----|--|-----|----------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Jedn. cena | Cena | Jedn. cena | Cena |
| 1 | | | Kulísové tlmíče hluku THCP 10 500x500-1000/367 | ks | 4,00 | | | 2 376,00 | 9 504,00 |
| 2 | | | Demontáž čtyřhranného potrubí | kpl | 1,00 | | | 1 512,00 | 1 512,00 |
| 3 | | | Demontáž ohebných hadic | kpl | 1,00 | | | 1 140,00 | 1 140,00 |
| 4 | | | Ohebné hadice DN500 | bm | 10,00 | | | 518,00 | 5 180,00 |
| 5 | | | Demontáž tepelných izolací | m2 | 10,00 | | | 156,00 | 1 560,00 |
| 6 | | | Tepelná izolace s Al polepem | m2 | 20,00 | | | 408,00 | 8 160,00 |
| 7 | | | Montážní materiál | kpl | 1,00 | | | 546,00 | 546,00 |
| 8 | | | Doprava | kpl | 1,00 | | | 1 440,00 | 1 440,00 |
| 9 | | | Zaregúlování systému | kpl | 1,00 | | | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | | | Náklady na zařízení staveníště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky | % | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 34 442,00 | 723,28 |
| | | | | | | odpočty | 0,00 | připočty | 35 165,28 |
| | | | | | | | | CELKEM | 35 165,28 |

Změnový list č. ZL100

název: Klempířské a zámečnické práce
popis změny: Vzhledem k nerealizaci kompletního rozpočtu 2 Etapy. Bylo nutné vzhledem ke stavu klempířských a zámečnických prvků a požadavků NPÚ doplnit opravu těchto prvků fasády objektu. Vyčíslení nákladů na repase klempířských a zámečnických prvků, včetně osazení ochrany proti holubům.

poznámky:

podklady:






| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| souhlas s obsahem ZL - TDS | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - AD | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - Investor | podpis:  <i>Yadykhorov</i> | datum: 19.12.2016 |
| souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel | podpis:  | datum: |

| č.pól. ZL | č.pól. Rozp. | Kód | Název položky | MJ | množství | původní rozpočet | | změnový rozpočet | |
|-----------|--------------|--------------|--|----------------|----------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | Jedn. cena | Cena | Jedn. cena | Cena |
| | | | Klempířské opravy všech prvků 2.NP - 4.NP | | | | | | |
| 1 | | | nátěr klempířských prvků (očistění, 2 x nátěr eternit v požadovaném odstínu) | m ² | 94,0 | | | 390,00 | 36 660,00 |
| 2 | | | lokální cinování narušeného oplechování (dodávka+ montáž) | kpl | 1,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3 | | | tmeření k oknům (dodávka+ montáž) | kpl | 1,00 | | | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | | Zámečnické opravy | | | | | | |
| 4 | | | repase stožárů na vřáku (obroušení nátěru, nový 2 x nátěr syřítecký) | kpl | 3,00 | | | 1 500,00 | 4 500,00 |
| | | | Ochrana proti ptactvu | | | | | | |
| | | | mezi okny 2.NP - 4.NP, včetně rohů | | | | | | |
| 5 | | R 707-00 | Ochrana proti ptactvu, lanový systém | m | 121,00 | | | 327,00 | 39 567,00 |
| | | | Nové parapety 1.NP | | | | | | |
| 6 | | | demontáž a zpětná montáž skleních rožů včetně opravy nátěru | ks | 14,00 | | | 750,00 | 10 500,00 |
| 7 | | 794321640R00 | Demontáž oplechování Fims, st do 750 mm, do 30° | m | 16,80 | | | 557,10 | 9 359,28 |
| 8 | | 794310240R00 | Oplechování parapetu včetně rohů z Cu, st 225 mm | m | 16,80 | | | 16,20 | 272,16 |
| 9 | | | žadické vyprávkování po demontážích | kpl | 1,00 | | | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | | Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky | % | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 126 158,44 | 2 649,33 |
| | | | | | | odpočty | 0,00 | přípočty | 128 807,77 |
| | | | | | | | | CELKEM | 128 807,77 |

Změnový list č. ZL101

název: **Statické vyztužení u výtahu ve 3.np**
 popis změny: Vzhledem ke změně užívání a přitížení objektu rekonstrukcí na knihovnu došlo k dotvarování konstrukcí a vzniklé praskliny byly statikem vyhodnoceny a navrženy statická opatření "sešití" tříhlin helikální výtuzí.

poznámky:
 podklady:

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| souhlas s obsahem ZL - TDS | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - AD | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - Investor | podpis:   | datum: 19.12.2016 |
| souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel | podpis:  | datum: |

| č.pól. ZL | č.pól. Rozp. | Kód | Název položky | MJ | množství | původní rozpočet | | změnový rozpočet | |
|-----------|--------------|--------------|--|----------------|----------|------------------|------|------------------|-----------|
| | | | | | | Jedn. cena | Cena | Jedn. cena | Cena |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 380642114RT3 | Výztuž helikální 1 x D 12 mm, vt, cihel. zdvo VAH 1 x D 12 mm, D+M | m | 37,00 | | | 490,00 | 18 130,00 |
| 2 | | R 730-090 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | kpl | 1,00 | | | 4 250,00 | 4 250,00 |
| 3 | | R 210-014 | Zaplnění ryh | m ² | 5,50 | | | 134,23 | 738,27 |
| 4 | | 784121101R00 | Penetrace podkladu nástěrem JUB, Akryl Emulze, 1 x | m ² | 13,50 | | | 20,00 | 270,00 |
| 5 | | 784122112R00 | Malba vípenná JUB, Bio, bílá, bez penetrace, 2 x | m ² | 13,50 | | | 27,00 | 364,50 |
| 6 | | | doprava, manipulace | kpl | 1,00 | | | 11 620,00 | 11 620,00 |
| | | | Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimofádně ztížené dopravní podmínky | % | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 35 372,77 | 742,83 |
| | | | | | | odpočty | 0,00 | připočty | 36 115,59 |
| | | | | | | | | CELKEM | 36 115,59 |

Stavba: Jeruzalémské 12

Změnový list č. ZL102

název: **Odpočty nerealizovaných komponentů Slaboproud + MaR**
 popis změny: Vyčištění odpočty za nerealizované komponenty vyplývající z přejímky stavby. Úprava vzhledu atrap kamer. Úprava funkcí čteček karet.

poznámky:
 podklady:

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| souhlas s obsahem ZL - TDS | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - AD | podpis:  | datum: |
| souhlas s obsahem ZL - Investor | podpis:  <i>Yakubovskii</i> | datum: 19.12.2016 |
| souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel | podpis:  | datum: |

| č. pol. ZL | č. pol. Rozp. | Kód | Název položky | MJ | množství | původní rozpočet | | změnový rozpočet | |
|------------|---------------|-----|--|----|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | Jedn. cena | Cena | Jedn. cena | Cena |
| 1 | R 220-071 | | Vizualizační SW s grafickou nadstavbou + licence | ks | -2,00 | 3 874,49 | -7 148,98 | | |
| 2 | R 220-050 | | Atrapa CCTV kamery | ks | -10,00 | 1 514,00 | -15 140,00 | | |
| 3 | | | Atrapa CCTV kamery (design shodný s instalovanými kamerami) | ks | 7,0 | | | 2 162,85 | 15 139,95 |
| 4 | | | Sířena 50Hz, 230V, 30VA, IP23, 80dB CEP1-Siemens | ks | -1,00 | 1 036,00 | -1 036,00 | | |
| 5 | | | Světelná tabule 900x130x100, 230V, IP43 ST | ks | -1,00 | 1 036,00 | -1 036,00 | | |
| 6 | | | Doplnění příslušenství k Poseidon 4002 dle požadavku v dodatečných informacích | ks | -2,00 | 5 078,56 | -11 157,12 | | |
| 7 | R 220-075 | | Čtečka bezkontaktní pro vnitřní či vnější montáž | ks | -6,00 | 4 561,57 | -27 369,42 | | |
| 8 | R 220-068 | | Programátor pro karty | ks | -1,00 | 4 165,06 | -4 165,06 | | |
| 9 | | | Čtečka bezkontaktní pro vnitřní či vnější montáž - rozšíření o čtení formátů medii | ks | 6,0 | | | 5 225,66 | 31 353,06 |
| | | | Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky | % | 2,10 | -67 951,58 | -1 426,98 | 46 493,91 | 976,37 |
| | | | | | | odpočty | -69 378,96 | přípočty | 47 470,28 |
| | | | | | | | | CELKEM | -21 908,28 |