

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 04.11.2019 a k Dodatku č.1 ze dne 5.11.2019

č. objednatele:

č. zhotovitele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),

na stavební práce vedené pod názvem „**Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem - Infrastruktura - II. etapa**“ uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský - starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
xxx
xxx
xxx
xxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 002 79 773
DIČ: CZ00279773
dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.
Sídlo společnosti: Vysoké Mýto–Litomyšlské Předměstí, Zimní 823, 56601 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: xxx, jednatel
Zastoupený ve věcech technických: xxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-954840297/0100
IČ: 27528545
DIČ: CZ27528545

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 24274.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu,

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 04. 11. 2019 a Dodatku č.1 ze dne 05.11.2019 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací akce „**Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem - Infrastruktura - II. etapa**“.

1. **Článek 4 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 4.1. se zcela vypouští a nově zní takto:**

**Článek 4
Lhůta k provádění díla**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do pěti pracovních dnů od data předání staveniště, nejpozději však do **04. 11. 2019.**

Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do **30. listopadu 2020.**

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh zhotovitele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 30 dnů od předání stavby.

2. **Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.24. až 11.28., které zní takto:**

11.24. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 04. 11. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 05.11.2019 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a nemění se.

11.25. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

11.26. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.27. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne usnesením č. /19.

11.28. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“

Přílohy:

příloha č. 1 – Harmonogram prací

Ve Vysokém Mýtě, dne 20.11.2019

Ve Vysokém Mýtě, dne 19.11. 2019

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za zhotovitele:
Josef Trunec, jednatel společnosti