

DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

Regenerace panelového sídliště Nádražní, I. etapa

841/NAUY/078/2019

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Šternberk

Sídlo: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

IČ: 00299529

DIČ: CZ 00299529



Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Orság – starosta

Tel.: 585 086 274

E-mail: orsag@sternberk.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634,

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744



Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí TÚ Oblasti Střed o.z. Morava

Tel.: 602 731 550

E-mail: vitezslav.bujnoch@strabag.com



Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 316/19/S/OIVZ uzavřené dne 30.05.2019.

1. SMLUVNÍ STRANY

se z důvodu změny sídla zhotovitele upravuje a mění následovně:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634,

IČ: 608 387 44

DIČ: CZ 608 387 44

Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed, Strabag a.s., o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Střed, Strabag a.s., o.z. Morava

Tel.: 602 731 550

E-mail: vitezslav.bujnoch@strabag.com

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Viktor Superata, vedoucí PJ,

Jan Rudorfer, stavbyvedoucí

Tel.: 606 619 427

E-mail: jan.rudorfer@strabag.com

Sídlo Strabag a.s., obalovna Velká Bystřice

(dále jen „Zhotovitel“)

4. CENA DÍLA

Podle čl. 5.6 Obchodních podmínek k této smlouvě došlo ke změnám v průběhu stavby, které mají vliv na celkovou cenu díla. Byl zpracován změnový list č. 1, ve kterém jsou změny popsány a vyčíslena hodnota víceprací a méněprací. Na základě tohoto změnového listu cena díla mění následovně:

4.1.1	NABÍDKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH CELKEM	10 982 173,00 Kč
4.1.1.1	CENA ZMĚNY DÍLA BEZ DPH	246 758,05 Kč
4.1.1.2	CENA DÍLA VČETNĚ ZMĚN BEZ DPH CELKEM	11 228 931,05 Kč
4.1.2.	VÝŠE DPH Z NABÍDKOVÉ CENY	2 306 256,33 Kč
4.1.2.1	VÝŠE DPH ZE ZMĚN DÍLA	51 819,19 Kč
4.1.2.2	VÝŠE DPH VČETNĚ ZMĚN	2 358 075,52 Kč
4.1.3.	NABÍDKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH CELKEM	13 288 429,33 Kč
4.1.3.1	ZMĚNY DÍLA VČETNĚ DPH	298 577,24 Kč
4.1.3.2	CENA DÍLA VČETNĚ ZMĚN A VČETNĚ DPH CELKEM	13 587 006,57 Kč

- a. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných listinných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 841/NAUY/078/2019 (316/19/S/OIVZ) zůstávají v platnosti v původním znění.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 15.07.2019, usnesením č. 887/23

Ve Šternberku dne

V Olomouci dne

Za Objednatele: Ing. Stanislav Orság
starosta

Za Zhotovitele: Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed, o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

Přílohy Dodatku č. 2 smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s rozpočty