

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 746/ORM/2019 ze dne 10. 5. 2019 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1228/19-RM ze dne 7. 11. 2019 na akci:

„Stabilizace skalních svahů ul. Křížíkova, Jihlava“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
2. Zhotovitel: **CTB a.s.**
Se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Tomášem Chmelařem, statutárním ředitelem
Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze
Oddíl B, vložka 16276
IČO: 24694410
(dále též jako „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany dne 10. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 746/ORM/2019, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „**Stabilizace skalních svahů ul. Křížíkova, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1 – Doměrky:

Změnový list řeší potřebné rozšíření záchytného systému – bariéry, doplnění bariér o sítě pro vykrývání terénních depresí a změnu z důvodu použití tyčových kotev s flexibilní hlavou místo lanových kotev. Dále zahrnuje odpočty s ohledem na skutečné provedení stavebních prací vše v Kč bez DPH.

odpočet - 625.677,10 Kč
přípočet + 403.083,25 Kč
celkem - 222.593,85 Kč

2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní textace „Cena celkem bez DPH činí: 2 399 141,40 Kč“ tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„Cena dle díla smlouvy bez DPH Dodatek č. 1	2.399.141,40 Kč
• Odpočty	- 625.677,10 Kč
• Přípočty	+403.083,25 Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	- 222.593,85 Kč
Cena celkem za dílo dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH	2.176.547,55 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V PROSE dne: 12. 11. 2019



Zhotovitel

V JIHLAVĚ dne: 12. 11. 2019



Objednatel

CTB a.s. ⑦
Hrudičkova 2114/2
Praha 4, 148 00
IČ: 246 94 410