



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č.: OVZ-VZZR-2016-003

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Martinem Hebrem - technikem odd. investic a tech. správy MmP
tel.: 466 859 402, email: martin.hebr@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STATING s.r.o.

Se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Tomášem Hudcem, výrobním ředitelem

Odpovědný stavbyvedoucí: Martin Novák č. autorizace: 0601878

Tel: 494 321 231 e-mail: stating@stating.cz

IČ: 25963864 DIČ: CZ25963864

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17922

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 30.6.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2016-003 na zhotovení stavebního díla **U Divadla 828 – stavební úpravy – zateplení obvodového pláště**.

Při vlastní realizaci akce bylo nutné řešit úpravu některých detailů na objektu, které neřešila projektová dokumentace. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu, některé položky bylo nutné řešit jiným způsobem po detailním posouzení stávajících konstrukcí a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit.





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Např. úprava podbití římsy nástavby historické části budovy v 5.n.p., překrytí svislé dilatační spáry plechovou lištou, zadržka nevyužitých dveří, odbourání vyrovnávacího schodiště ve dvoře, záměna vrat z plastových za hliníkovou, stavební úprava a doplnění nadpraží oken na terase, sanace prasklin žb. skeletu, úprava skladby terasy po odkrytí původní skladby, změna skladby střechy spojovacího krčku, oprava schodů hlavního vstupu, aj.
Smluvní strany se tak dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, když předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze tohoto dodatku, v důsledku čehož se navyšuje i cena za dílo o tyto vícepráce o částku 125.575,30 Kč bez DPH.

Na základě dohodnutých víceprací dle tohoto dodatku zní cena za dílo nově takto:

Původní cena dle SoD bez DPH	7.969.996,62 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č.1 bez DPH	125.575,30 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č.1 bez DPH	8.095.571,92 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1.700.070,10 Kč</u>
Cena celkem vč. Dodatku č.1 s DPH	9.795.642,02 Kč

(slovy: devětmiliónůsedmsetdevadesátpěttisícšestsetčtyřicetdvě Koruny české, dva haléře včetně DPH)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2016-003 ze dne 30.6.2016 zůstávají v platnosti v původním znění. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Příloha: rozpočet

V Pardubicích dne 27.12.2016

za objednatele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor města

V Hradci Králové dne 27.12.2016

za zhotovitele

.....
Ing. Pavel Hurých
jednatel

