



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatel: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI,
ISPROFOND: 521 351 0006, uzavřené dne 18.08.2019 (dále jen „Smlouva“)

Název zakázky: „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel“)

a

1. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě
plné moci

2. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

3. GJW Praha spol. s.r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitratová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupena: **Ing. Milanem Koudelkou**, jednatelem společnosti

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti

4. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

č. smlouvy EŽ: 68/19 – OZ/SOD

účastníci společnosti „**Společnost Černošice**“ (dále jen „Společnost“)

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25.02.2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 1, Národní 138/10, PSČ 110 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava ceny Díla a s tím související doplnění nové Přílohy č. 8 Smlouvy. Důvodem pro úpravy ceny Díla byly:

(i) v souladu s článkem 5, odst. 5.1 Smlouvy byl Objednateli Zhotovitelem předložen aktualizovaný soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, ve struktuře dat dle datového předpisu XC4. Ceny jednotlivých SO a PS byly po vložení do Objednatelem používaného fakturačního systému (ASPE) sjednoceny podle pravidel datového předpisu XC4 (množství zaokrouhлено na tři desetinná místa, ceny na dvě desetinná místa), vzhledem k zaokrouhlování dle shora uvedeného datového předpisu a v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dochází k úpravě Smluvní ceny Díla,

(ii) rozdíl mezi cenou oceněného soupisu prací a nekorektním přenosem objektů SO 02-34-04 a SO 03-38-22 do celkové ceny SOD, kde již byly zaokrouhleny na celé koruny, v souladu s § 222, odst. 4 ZZVZ, dochází k úpravě Smluvní ceny Díla,

(iii) upřesnění fakturačních řad,

(iv) upřesnění způsobilých výdajů podle implementačních pravidel nástroje CEF (Nástroj pro propojení Evropy), včetně rozdělení na stavební aktivity a upřesnění jejich jednoznačné identifikace v předkládané fakturaci.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 21 Smlouvy a nově doplňuje Příloha č. 8 Smlouvy. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH, činila	████████████████████
Rozdíl mezi cenou oceněného-Soupisu prací a SOD, bez DPH	-██████████
Upřesnění ceny díla dle SOD v programu ASPE (zaokrouhlování), bez DPH	████████████████████
<hr/>	
Celková změna nákladů dle dodatku č. 1, bez DPH	████████████████████
Smluvní cena Díla, ve znění dodatku č. 1, bez DPH	3 075 894 335,76 Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího společnosti
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 8	Smluvní cena Díla - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (přílohou č. 8 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nich **čtyři (4)** vyhotovení obdrží Objednatel a **osm (8)** vyhotovení Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy): Smluvní cena Díla

- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Objednatel:
V Praze dne 15 -11- 2019

Zhotovitel:
V Pardubicích dne 1.1 -11- 2019
Za EUROVIA CS a.s.:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS a.s.

V Ústí nad Labem dne: 13 -11- 2019
Za STRABAG Rail a.s.:

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Praze dne 11 -11- 2019
Za GJW Praha, spol. s r.o.:

.....
Ing. Milan Koudelka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

V Praze dne 08 -11- 2019
Za Elektrizaci železnic Praha a.s.:

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 8
Smluvní cena Díla