

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy Objednatele: E296-S-3902/2018

číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: TERMOCON s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L.,  
oddíl C, vložka 10560

Valentinská 557, Novosedlice, PSČ 417 31

IČO: 25001451, DIČ: CZ25001451

Zastoupena: Dr. Ing. Leošem Červenkou, jednatelem společnosti

Bc. Vítem Simkovičem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: XXX

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Litoměřice – Město SA oprava (obv. plášť)**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **29618021** uzavřely dne 8.11. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### **Předmět dodatku**

- 2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

**„3.1. Cena díla činí 8 401 069,55 Kč bez DPH.“**

- 2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:                 | <b>8 428 618,46 Kč</b>   |
| Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce):                         | <b>+ 1 315 519,49 Kč</b> |
| <u>Cena Dodatku č. 2 bez DPH (méněpráce):</u>                  | <b>- 1 343 068,40 Kč</b> |
| <b>Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce-méněpráce)</b> | <b>8 401 069,55 Kč</b>   |
- 2.3. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c):  
„c) Změnový list stavby č. 1 ze dne 29.10. 2019“.

### **Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

### **Přílohy**

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 31.10. 2019

V Chebu dne 30.10. 2019

---

### **Objednatel**

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

---

### **Zhotovitel**

Bc. Vít Simkovič, Dr. Ing. Leoš Červenka

jednatelé

TERMOCON s.r.o.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne .....

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 497511

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8472f8a4-18b9-4a7f-9487-2cfb346fe44c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.11.2019 11:07:00



a7ac6815-740c-4306-8949-ca9d45099a3c