

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1599/2019/OI/VZKÚ



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

INTOZA s.r.o.

Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava
zastoupena jednatelem
Tomášem Závadou
Zapsána v OR: u KS v Ostravě oddíl C, vložka
23847

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 25873261
DIČ: CZ25873261
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

- Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 7 smlouvy o dílo č. 1599/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.05.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 4 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
- Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat méněpráce a vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“
- Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku.
- Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 02, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- Čl. VI. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	24 318 944,39 Kč
DPH	5 106 978,32 Kč
Cena celkem včetně DPH	29 425 922,71 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č. 02668/RM1822/39 ze dne 12.11.2019.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1599/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.05.2019 zůstávají nezměněna.
3. Dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů
 - Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 02

Za objednatele
Dne 20.11.2019

Za zhotovitele
Dne 14.11.2019

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Tomáš Závada
jednatel společnosti

„elektronicky podepsáno“

„elektronicky podepsáno“

Kalkulace nákladů stavby

Stavba: Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Trebovicích - DPS

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Místo: Ostrava, Trebovice ve Slezsku

Datum: 31.10.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH sňžené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2018-019a	Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Trebovicích - DPS									
00	Vedlejší a ostatní náklady	890 900,00	0,00	187 089,00	1 077 989,00	0,00	0,00	0,00	890 900,00	0,00
101	SO 101 Nová izolace v útulku pro psy	21 522 512,69	0,00	4 519 727,66	26 042 240,35	0,00	21 522 512,69	0,00	0,00	0,00
001 (1)	SO 101 - Stavební část	14 651 260,85	0,00	3 076 764,78	17 728 025,63	0,00	14 651 260,85	0,00	0,00	0,00
002	SO 101 - Zdravotnická	2 083 086,74	0,00	437 441,92	2 520 498,66	0,00	2 083 086,74	0,00	0,00	0,00
003	SO 101 - Elektroinstalace	1 463 292,48	0,00	307 291,42	1 770 583,90	0,00	1 463 292,48	0,00	0,00	0,00
004	SO 101 - Měření a regulace	236 223,15	0,00	49 606,86	285 830,01	0,00	236 223,15	0,00	0,00	0,00
005	SO 101 - Vzduchotechnika	438 488,00	0,00	92 082,48	530 570,48	0,00	438 488,00	0,00	0,00	0,00
006	SO 101 - Vytápění	807 354,58	0,00	169 544,46	976 899,04	0,00	807 354,58	0,00	0,00	0,00
007	SO 101 - Úprava venkovní kanalizační přípojky	1 842 836,99	0,00	386 995,75	2 229 832,64	0,00	1 842 836,99	0,00	0,00	0,00
102	SO 102 Venkovní úpravy	536 874,03	0,00	112 743,55	649 617,58	0,00	536 874,03	0,00	0,00	0,00
001	SO 102 - Stavební část	536 874,03	0,00	112 743,55	649 617,58	0,00	536 874,03	0,00	0,00	0,00
190711	Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Trebovicích - DPS_ZL01	815 745,29	0,00	171 306,51	987 051,80	445 050,00	370 695,29	0,00	0,00	0,00
0101	SO 101 - Stavební část_ Likvidace azbestu_ MP	-51 169,81	0,00	-10 745,66	-61 915,47	0,00	-51 169,81	0,00	0,00	0,00
0102	SO 101 - Stavební část_ Likvidace azbestu_ VP	445 050,00	0,00	93 460,50	538 510,50	445 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	SO 101 - Stavební část_ Výnos z prodaje kovového odpadu_ MP	-112 788,00	0,00	-23 685,46	-136 473,46	0,00	-112 788,00	0,00	0,00	0,00
0104	SO 101 - Stavební část_ Bourání betonových podlah v 1.NP v 6.MO-1318-1013_ VP	534 653,10	0,00	112 277,15	646 930,25	0,00	534 653,10	0,00	0,00	0,00
190711	Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Trebovicích - DPS_ZL02	552 912,38	0,00	116 111,60	669 023,98	0,00	552 912,38	0,00	0,00	0,00
202	SO 101 - Stavební část_ fixní okna nad vnitřní dveře	24 099,78	0,00	5 060,95	29 160,73	0,00	24 099,78	0,00	0,00	0,00
203	SO 101 - Stavební část_ vnitřní dveře v kotci Z/2_ větší rozměr	33 865,53	0,00	7 111,76	40 977,29	0,00	33 865,53	0,00	0,00	0,00
204	SO 101 - Stavební část_ odpočet Flap z položky Z/2	-36 003,12	0,00	-7 560,66	-43 563,78	0,00	-36 003,12	0,00	0,00	0,00
205	SO 101 - Stavební část_ vyrovnání podlahy v 1.NP. mč. 116. 117	14 895,79	0,00	3 128,12	18 023,91	0,00	14 895,79	0,00	0,00	0,00
206	SO 101 - Stavební část_ výběrání podlah a nové betonáže podlah v 1.PP. mč. 026, 027, 028	18 576,66	0,00	3 901,10	22 477,76	0,00	18 576,66	0,00	0,00	0,00
207	SO 101 - Stavební část_ Nová dížba na schodištích	226 594,07	0,00	47 572,15	274 166,22	0,00	226 594,07	0,00	0,00	0,00
208	SO 101 - Elektroinstalace sítaproproud_SK	195 161,45	0,00	40 983,90	236 145,35	0,00	195 161,45	0,00	0,00	0,00
209	SO 101 - Elektroinstalace vytápění podlah v kotcích	75 782,20	0,00	15 914,26	91 696,46	0,00	75 782,20	0,00	0,00	0,00
	Celkem	24 318 944,39	0,00	5 106 976,32	29 425 922,71	445 050,00	24 318 944,39	0,00	890 900,00	0,00

