

„CV015129 Klášterec nad Ohří, Nádražní – rekonstrukce vodovodu“

Číslo zhotovitele:413

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. p ██████████
██████████ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického
dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy
(dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**I.vodárenská společnost Chomutov, spol. s r.o.**

se sídlem: Rudé armády 57, 431 44 Droužkovice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3137
zastoupená: Ing. Vladimírem Kousalem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické: ██████████
IČ: 47286130
DIČ: CZ47286130
bankovní spojení:
telefon: ██████████
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ██████████
██████████ Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je I ██████████
██████████

Mění se následovně:

IV. Cena za dílo

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| cena dle SoD celkem: | 3.038.809,69 Kč (bez DPH) |
| měněpráce: | - 112.510,83 Kč bez DPH |
| Cena díla dle dodatku č.2 : | 2.926.298,86 Kč bez DPH |

Odůvodnění:

Na základě požadavku investora se nebudou provádět vymezené činnosti a provizorní vodovod.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Teplicích dne

Objednatel:

19 - 2019

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Droužkovicích dne 7.11.2019

Zhotovitel: I. vodárenská společnost Chomutov,

Ing. Vladimír Kousal
jednatel společnosti
I. vodárenská společnost Chomutov, spol.s r.o.

| | | | | | |
|---|-------------------------|---|--------------------------------|------------------|---------------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo : 01/2019 | |
| Zhotovitel: | | I.vodárenská společnost Chomutov, spol. s r.o., Rudé Armády 57, Droužkovice | | | |
| Komu: | | Severočeská vodárenská společnost a.s. | | Datum: 30.9.2019 | |
| Název akce: CV015129 Klášterec nad Ohří, Nádražní – rekonstrukce vodovodu | | | | | |
| Způsob odeslání/předání/datum: | poštou | E-mailem- x | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | na specifikaci: | ne Severočeská vodárenská společnost a.s. 415 50 Teplice, IČ 49099489, DIČ CZ49099489 | | | |
| | na výkresy: | ne | | | |
| | na rozpočtové podklady: | ano | | | |
| | na jinou část smlouvy: | ne | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <p>TERMIN: Stavbu nebude možné dokončit v termínu dle SoD do 30.6.2019 z důvodu pozdního vydání výkopového povolení před zahájením stavby.</p> <p>CENA: Na základě požadavku investora se nebudou provádět vymezené činnosti. Z důvodu změny trasy nového vodovodu nebude nutné provádět provizorní vodovod.</p> | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | Jiné okolnosti x |
| Počet připojených listů výkresů, rozpočtů změny: 1 | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| Celkem - 112 510,81 Kč bez DPH | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla | | | Změna navržené lhůty dokončení | | |
| 2 926 298,88 Kč bez DPH | | | + [redacted] | | |
| Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu do 30. 10. 2019 a ponížení [redacted] | | | | | |
| -112 510,81 Kč bez DPH | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -112 510,81 Kč bez DPH, tj. -3,70 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -112 510,81 bez DPH, tj. -3,70 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1 | | | | | |
| Zástupce zhotovitele: | | | | | |
| Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. | | | | | |
| Ing. Vladimír Kousal | | | | | |
| Podpis [redacted] | | Datum 30.9.2019 [redacted] | | | |

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1. Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí

Podpis

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí

11.11.19

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum

11.11.2019

Podpis

Datum

11.11.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.