

Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO ze dne 15.7.2019

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

1. Smluvní strany

Objednatel (stavebník): **Město Soběslav**
Sídlo: **náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav**
Zastoupený: **Ing. Jindřich Bláha – starosta města**
tel: 381 508 122
IČO: 00252921 DIČ: CZ00252921
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: pan [redacted]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.**
Sídlo: **Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov**
Zastoupený: **Josefem Ptákem, jednatelem společnosti**
tel.: 381 297 711 fax: 381 297 463
IČO: 26071584 DIČ: CZ26071584

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, C12191

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Tábor, č. účtu: [redacted]**
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] vedoucí stavební výrobytel.: [redacted]

Ing. [redacted] tel.: [redacted]
(číslo autorizace: 13946)

(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Tímto dodatkem se v čl. 4 Cena díla mění odst. 4.1 takto:

Na základě změnových listů se cena díla upravuje:

Změnový list 1 Více práce (SO 301)	29.997,- Kč
Změnový list 2 Méně práce (SO 02 a SO 301)	- 199.832,74 Kč
Celkem	- 169.835,74 Kč
Smluvní cena díla bez DPH	1.153.776,05 Kč
DPH 21%	242.292,97 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	1.396.069,02 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

20. 11. 2019

V Soběslavi
Za objednatele: [redacted]
[redacted]
Ing. Jindřich Bláha
starosta města

V Chýnově
Za zhotovitele: [redacted]
[redacted]
Josef Pták
jedenatel společnosti