

**Dodatek č.1**  
**SMLOUVY O DÍLO ze dne 15.7.2019**

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

**1. Smluvní strany**

Objednatel (stavebník): **Město Soběslav**  
Sídlo: **náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav**  
Zastoupený: **Ing. Jindřich Bláha – starosta města**  
tel: 381 508 122  
IČO: 00252921      DIČ: CZ00252921

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: pan [redacted]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.**  
Sídlo: **Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov**  
Zastoupený: **Josefem Ptákem, jednatelem společnosti**  
tel.: 381 297 711      fax: 381 297 463  
IČO: 26071584      DIČ: CZ26071584

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, C12191

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Tábor, č. účtu: [redacted]**  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

Ing. [redacted] tel.: [redacted]  
(číslo autorizace: 13946)

(dále jen zhotovitel)

**2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

Tímto dodatkem se v čl. 4 Cena díla mění odst. 4.1 takto:

**Na základě změnových listů se cena díla upravuje:**

Změnový list 1 Více práce (SO 301)	29.997,- Kč
Změnový list 2 Méně práce (SO 02 a SO 301)	- 199.832,74 Kč
<b>Celkem</b>	<b>- 169.835,74 Kč</b>
<b>Smluvní cena díla bez DPH</b>	<b>1.153.776,05 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>242.292,97 Kč</b>
<b>Smluvní cena díla včetně DPH</b>	<b>1.396.069,02 Kč</b>

**3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

**20. 11. 2019**

V Soběslavi .....  
Za objednatele: [redacted]  
[redacted]  
Ing. Jindřich Bláha  
starosta města

V Chýnově .....  
Za zhotovitele: [redacted]  
[redacted]  
Josef Pták  
jedenatel společnosti