

ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Pošta Prachatice, Pivovarská - dodávka a montáž klimatizace"

P.č.	Činnost																																						
1	Předání a převzetí staveniště	Předání a převzetí staveniště																																					
2	Termín dodání jednotek		[Orange]																																				
3	Montáž		[Green]																																				
4	Dokončovací práce a uvedení do provozu		[Blue]																																				
5	...																																						
6	...																																						
7	...																																						
8	...																																						
9	...																																						
10	...																																						
11	...																																						
12	...																																						
13	...																																						
14	...																																						
15	Předání a převzetí Díla		[Orange]																																				
Lhůta výstavby* :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	35	36	37	38	39	40								

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. však 40 dní.