

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost dvou účastníků: Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, 1. Geo, spol. s r.o., Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
V plné moci za sdružení jedná :	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.
Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Zastoupen:	Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Hanousek Ing. David Dohnal
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	gksfyds
Bankovní spojení:	

Číslo účtu:	
IČO:	291 86 404
DIČ:	CZ29186404
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“) na základě výsledku zadávacího/výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

ČI. I.

Předmět a důvod dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Chvalíkovice je:

Upřesnění MJ a cen u etap:

- *3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – zvýšení na 2 MJ*
- *3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – zvýšení na 10 MJ*

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvodem změn rozsahu realizovaných služeb je zvětšení rozsahu návrhových prací v rámci PSZ a následně řešení projekčních prací v rámci DTR. Tyto navržené změny s sebou přináší vícepráce na změnu vypracování PSZ (viz žádost zpracovatele o vyhotovení dodatku, která je přílohou tohoto dodatku).

1.2. Dále se mění bod 10.10. smlouvy o dílo takto:

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

1.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 21.11.2019

V Prostějově dne 19.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. František Hanousek
jednatel společnosti
Hanousek s.r.o.

Za zhotovitele:

.....
Ing. David Dohnal
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - JPÚ Chvalíkovic - rybníky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	16	5 900	94 400	31.01.2019
3.4.2.	Záznam podrobného měření změn, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	19	4 200	79 800	29.03.2019
3.4.3.	Rozbor současného stavu	ha	16	3 000	48 000	29.03.2019
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	16	3 000	48 000	30.04.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč					270200	30.04.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	16	4 500	72 000	29.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	6	4 500	27 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	20 000	40 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	20 000	200 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	16	5 000	80 000	31.03.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					449000	30.04.2020
3.6.	Mapové dílo	ha	16	4800	76 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					76800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					270 200 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					449 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					76 800 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					796 000 Kč	
DPH 21% v Kč					167 160 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					963 160 Kč	

V Ostravě dne 21.11.2019

V Prostějově dne 19.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. František Hanousek, jednatel společnosti

.....
Ing. David Dohnal, jednatel společnosti