

## Dodatek č. 2

k CES/614/2019/PEBE Smlouvě ze dne 1.4.2019.

Smluvní strany:

### 1. Objednatel:

#### **Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem  
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]  
IČ: 490 99 469  
DIČ: CZ 490 99 469  
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

### 2. Zhotovitel:

#### **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice  
zastoupen: Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem  
Vilémem Řáhou, jednatelem  
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]  
IČ: 40233308.  
DIČ: CZ40233308  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. .č.ú: 415474953/0300  
telefon: [REDAKCE]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES/614/2019/PEBE ze dne 1.4.2019 a smluvní dodatek CES/1794/2019/KAMA ze dne 12.8.2019 (dále jen „smlouva“). Niž uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 4 bod 4. 1 na základě nepředvídatelných stavebních pracích, popsanych ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

1.1 Původní cena za dílo	6 335 299,25 Kč + DPH
Dodatek č. 1	818 388,43 Kč + DPH
Dodatek č. 2	1 562 440,21 Kč + DPH
<b>Nová cena za dílo</b>	<b>8 716 127,89 Kč + DPH</b>

- 1.2. Dále se mění čl. 3.2 Termín dokončení a to do **30.11.2019**.

**Čl. II**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – ZL 2/2019

V Teplicích dne: 02. 09. 2019

V Teplicích dne:

Za Zhotovitele:




Ing. Pavel Procházka  
jednatel společnosti  
Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným

Za Objednatele:

19-11-2019  
.....

Ing. Bronislav Spičák  
generální ředitel



<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				Číslo: 2/2019	
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Teplice, spol s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 2.9. 2019	
Název akce: DC 006 060 Česká Kamenice, Smetanova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>					
na specifikaci:					
na výkresy:		Koordinační situace			
na rozpočtové podklady:		Rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vytěžený materiál je nevhodný k opětovnému zásypu ( viz protokol o posouzení)</li> <li>- Z důvodu kolize s podzemním zařízením ( šachty CETIN ) je nutno vymístit stávající vodovodní řad v dl. 80 m a upravit trasu kanalizačního řadu</li> <li>- Kanalizace se ukládá do větších hloubek, jsou vyšší objemy výkopových prací a odvozů na skládku. Současně s tímto je navýšený objem čerpání vody a splašků.</li> <li>- Provizorní úprava povrchů pro zimní období dle požadavku města.</li> </ul>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>  <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny:					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>7 153 687,68 Kč + 1 562 440,21Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla :		
<b>8 716 127,89 bez DPH</b>			do <b>30.11.2019</b>		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>1 562 440,21 Kč bez DPH.</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 573 380,83 Kč bez DPH, tj 24,835 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -10 940,62Kč bez DPH, tj 0,172 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 1 562 440,21 Kč bez DPH, tj 24,835 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí -10 940,62 Kč bez DPH, tj. 0,172 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací : .....( položkový rozpočet ,situace, laboratorní zpráva)

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.2 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 30. 9. 2019

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Ceny byly stanoveny dle podmínek v SoD č. CES 2669/2016*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..... Datum .....

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..... Datum.....

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Datum : 25. 10. 2019

Datum 25. 10. 2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.