

## **DODATEK č. 06806-2019-4502-D-0158/96-01-005-S00594-02**

**k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie, s.r.o., areál Karlovy Vary“ (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupená: Mgr. Ondřejem Landou, náměstkem pro řízení sekce 09

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – vedoucí společník 1**

se sídlem: Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00

zápis: Obchodní rejstřík, vedený MS v Praze, oddíl C, vložka č. 19775

IČO: 493 56 089

DIČ: CZ493 56 089

zastoupený: Mgr. Roman Mužík, jednatel společnosti

Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M., jednatel společnosti

Ing. Dušan Svoboda, jednatel společnosti

Bc. František Dombek, jednatel společnosti

Ing. Milan Korecký, prokurista společnosti

Mgr. Jiří Šmíd, MBA, prokurista společnosti

Ing. Aleš Hampl, MBA, prokurista společnosti

Ing. Olga Šmídlová, prokuristka společnosti

a

**REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. – společník 2**

se sídlem: Ústí nad Labem, Velká Hradební 3122/52, PSČ 40001

zápis: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 14364

IČO: 250 417 38

DIČ: CZ 250 417 38

zastoupený: Ing. Radko Vrbík, jednatel

a

**VODNÍ ZDROJE, a.s. – společník 3**

se sídlem: Praha 5 -Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00

zápis: Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1569  
IČO: 452 744 28  
DIČ: CZ 452 744 28  
zastoupený: Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva

které spolu založily společnost „**San-Tuhnice**“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06806-2017-4502-S-0158/96-01-005-S00594 ze dne 19.4.2017 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Realizační smlouvy:

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z července 2019 označeného jako „ZMĚNA ZÁVAZKU č. 2 oprava; Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie, s.r.o., areál Karlovy Vary“.

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 1. a 2. Realizační smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z července 2018 označeným jako „ZMĚNA ZÁVAZKU č. 1; Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie, s.r.o., areál Karlovy Vary“ ve znění Doplnku změny závazku č. 1 ze září 2018, včetně přílohy –položkového rozpočtu Doplnku Změny závazku č. 1 a dále dokumentem z července 2019 označeným jako „ZMĚNA ZÁVAZKU č. 2 oprava; Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie, s.r.o., areál Karlovy Vary“ (dále vše jako „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 237 066 991,44 Kč (slovy: Dvěstětřicetsedmimiliónůšedesátšesticdevětsetdevadesátjednakorunčeských a čtyřicetčtyři haléřů).“*

V čl. II bodu 2.7 Realizační smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku **11 854 000 Kč** (slovy: Jedenáctmiliónůsmsetpadesátčtyřitisíckorunčeských) ve prospěch objednatele a na

konec bodu 2.7 Realizační smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

*V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“*

### III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Realizační smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze 11.11.2019  
Česká republika – Ministerstvo financí

---

**Mgr. Ondřej Landa**  
náměstek pro řízení sekce 09

V Praze dne 13.11.2019  
Za AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

---

**Mgr. Jiří Šmíd, MBA**  
prokurista

---

**Ing. Olga Šmídlová**

prokuristka

V Ústí n. L. dne  
Za REKULTIVACE  
Ústí nad Labem, s.r.o.

---

**Ing. Radko Vrbík**  
jednatel

V Praze dne  
Za VODNÍ ZDROJE, a.s.

---

**Mgr. Marek Petráček**  
místopředseda představenstva