

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 2016/001706

č. smlouvy zhotovitele: 88/16

Níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32

IČO: 000 75 370

jednající prostřednictvím **Odboru investic Magistrátu města Plzně**

Škroupova 5, 306 00 Plzeň

osoba oprávněná zastupovat objednatele:

Ing. Pavel Grisník, vedoucí OI MMP

(dále jen „objednatel“)

a

RAVAL projekt v. o. s.

se sídlem Houškova 16, Plzeň, PSČ 326 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl A, vložka 2807

zastoupená Ing. Janem Čechurou, společníkem

IČO: 491 94 852

DIČ: CZ 49194852

(dále také „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele 2016/001706, č. smlouvy zhotovitele 88/16 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.04.2016 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2016/001706, č. smlouvy zhotovitele 88/16), jejímž předmětem je vypracování studie stavebního záměru adaptace stavebního objektu bývalé VS v ul. Polední 6 v Plzni (poz. parc. č. 232/18 k.ú. Lobzy) na služebnu MP Plzeň Doubravka (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Na základě požadavku objednatele nad rámec původního zadání na začlenění velkoplošných skladovacích prostor (centrální sklad) do dispozice řešeného objektu, je nutné prověřit začlenění těchto prostor do stávajícího objektu výměňkové stanice, tj. začlenění patra do výměňkové stanice v místě bývalé čerpací stanice. Tato úprava je možná pouze při zvětšení světlé výšky stávajícího jednopodlažního prostoru VS, tj. rozebráním a snížením stávající podlahy. Jednopodlažní prostor VS v místě bývalé čerpací stanice bude rozdělen novou stropní konstrukcí na dvě podlaží tak, aby nový strop výškově navazoval na stávající podlahu 2.NP, a aby snížením stávající podlahy ve výměňkové stanici vznikl prostor pro umístění velkoplošného skladu.
- 1.3. Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se rozšiřuje o zaměření odhalených stávajících základových konstrukcí zejména z hlediska výškového umístění a po zdokumentování a vyhodnocení zjištěného stavu o ověření možnosti začlenit navrženou vestavbu podlaží do stávajícího objektu výměňkové stanice včetně návrhu jejího ekonomického a technického řešení.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že nebude možné vytvořit patro, navržené dispoziční řešení dle původního zadání, které bylo schváleno jako vyhovující, bude odevzdáno jako finální řešení.
- 2.3. Vzhledem k požadavku objednatele na rozšíření předmětu plnění dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na novém termínu realizace předmětu plnění a to následovně:

- | | |
|--|--|
| ▪ Zaměření odhalených stávajících základových konstrukcí: | na výzvu zhotovitele sond v objektu výměňkové stanice v ul. Polední 6, v Plzni, spol. SILBA – Elstav s. r. o. |
| ▪ Předání zpracované studie objednateli a zahájení projednání studie s HZS (hasiči) a KHS (hygiena) | 29. 08. 2016 |
| ▪ Předání kompletní finální studie včetně všech souvisejících dokladů a stanovisek k navrženému projektovému řešení: | 26. 09. 2016 |

- 2.4. Zhotovitel je povinen svou činnost koordinovat se zhotovitelem sond v objektu výměňkové stanice v ul. Polední 6, v Plzni, spol. SILBA – Elstav s. r. o., se sídlem Letkov 155, Plzeň, PSČ 326 00, IČO: 643 58 844.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatku č. 1 se v souvislosti s realizací dalších prací v rozsahu dle tohoto dodatku č. 1 mění následovně:

Cena prací dle dodatku č. 1 bez DPH:	15.600,- Kč
---	--------------------

Celková cena za provedení díla v rozsahu dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH:	68.100,- Kč
---	--------------------

Celková cena za provedení díla v rozsahu dle smlouvy a dodatku č. 1 vč. DPH:	82.401,- Kč
---	--------------------

- 2.6. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

„Služebna městské policie Doubravka“
16TUOIN18

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 5.8.2016

Za Objednatele:

V Plzni dne 5.8.2016

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Jan Čechura
společník