

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. J.: KÚ-8183/2019-770-02020-16 ZE DNE 20.09.2019

I.

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Zlínský kraj,
za kterou jedná Ing. Štěpán Forman, ředitel
sídlo: třída Tomáše Bati 1565, 760 96 Zlín
IČO: 71185216
DIČ: CZ71185216
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.
sídlo: Obchodní 16, 763 21 Slavičín
zastoupena: Jaromírem Diatelem
funkce: jednatel
IČO: 46994955
DIČ: CZ46994955
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.09.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem jsou stavební práce - rekonstrukce plynové kotelny v objektu Katastrálního pracoviště Holešov, nám. Dr. E. Beneše 49, 769 01 Holešov dále jen „Dílo“), a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny Katastrálního pracoviště Holešov“, č. j.: KÚ-8183/2019-770-02020-1.
2. Součástí Díla jsou dle výkazu výměr, který je součástí Přílohy č. 1 (Ústřední vytápění), i položky p. č. 46 – Prodlužující kus odkouření D 130 délka 2m a p. č. 120 – Drážka v betonové podlaze pro odpad 20x15cm-3m.
3. V průběhu plnění Díla bylo zhotovitelem zjištěno, že odtah spalin od nových kondenzačních kotlů nebude možné vést společným kouřovodem DN 130 do stávajícího komínu s keramickou vložkou DN 140 mm, protože stávající keramická vložka DN 140 mm je ve špatném technickém stavu a kouřovod DN 130 mm do něj nelze vložit.
4. V průběhu plnění Díla bylo zhotovitelem zjištěno, že původní přívodní kabel z hlavního rozvaděče do rozvaděče umístěného v kotelně neodpovídá stávajícím normám.
5. V průběhu Díla bylo objednatelem rozhodnuto, že drážka v betonové podlaze pro odpad (p. č. 120 – Drážka v betonové podlaze pro odpad 20x15cm-3m a zapravení) nebude provedena a odvod kondenzátu z kotlů bude sveden do vpusti trubkou z PVC.

6. K řádnému dokončení Díla je tedy nutné provést odtah spalin od dvou nových kondenzačních kotlů prostřednictvím dvou samostatných komínových vložek DN 80 mm do dvou stávajících komínů s keramickou vložkou DN 140 mm a vyměnit přívodní kabel z hlavního rozvaděče do rozvaděče umístěného v kotelně. Dodání a instalace dvou samostatných komínových vložek DN 80 mm do dvou stávajících komínů s keramickou vložkou DN 140 mm a výměna přívodního kabele z hlavního rozvaděče do rozvaděče umístěného v kotelně je vzhledem k vymezení Díla ve Smlouvě o dílo víceprací, tj. dodatečnou stavební prací, která je nezbytná pro dokončení Díla. Současně však není třeba provést práce uvedené v článku II. odst. 2 tohoto Dodatku č. 1.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s článkem XIV. odst. 2) Smlouvy o dílo dohodly, že Smlouva o dílo se mění tak, že stavební práce uvedené v Příloze č. 1 (Ústřední vytápění), položky p. č. 46 – Prodlužující kus odkouření D 130 délka 2m a p. č. 120 – Drážka v betonové podlaze pro odpad 20x15cm-3m za celkovou cenu 22.660,- Kč bez DPH, nebudou dodavatelem provedeny ani fakturovány (dále jen „Méněpráce“).
2. Smluvní strany se v souladu s článkem XIV. odst. 2) Smlouvy o dílo dohodly, že Smlouva o dílo se mění tak, že namísto Méněprací bude provedena - Dodávka a instalace dvou samostatných komínových vložek DN 80 mm do dvou stávajících komínů s keramickou vložkou DN 140 mm – za celkovou cenu 17.660,-, Kč bez DPH a výměna přívodního kabele z hlavního rozvaděče do rozvaděče umístěného v kotelně - za celkovou cenu 5.000,-, Kč bez DPH. Celková cena víceprací činí 22.660,- Kč bez DPH. Cena za dílo uvedená v článku V. odst. 1) Smlouvy o dílo zůstává beze změny ve výši 695.298,- Kč bez DPH, 841.311,- Kč včetně DPH.
3. Dodavatel je plně odpovědný za provedení prací v souladu se všemi relevantními právními předpisy a normami.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží jeden stejnopis a dodavatel obdrží jeden stejnopis.

Ve Zlíně dne 19.11.2019

Česká republika – Katastrální
úřad pro Zlínský kraj

INSTOP, spol. s r.o.

Ing. Štěpán Forman
ředitel

Jaromír Diatel
jednatel