

**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO „VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES V BAZÉNOVÉ HALE KPB PONÁVKA“**

uzavřené dne 16.10.2019 2016 dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

**STAREZ - SPORT, a.s.**

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoba:

dále jen „**objednatel**“

**a**

**SAIS Brno spol. s r. o.**

se sídlem: Nádražní 18, 602 00 Brno

IČO: 48907928

DIČ: CZ48907928

plátce DPH


společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 11226

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 206995680/0300

zastoupená

kontaktní osoba:

dále jen „**zhotovitel**“



## I. Základní ustanovení a účel dodatku

1. Dne 16.10. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo „Výměna otopných těles v bazénové hale KPB Ponávka“ (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný stav rekonstruovaného objektu neodpovídá stavu, který byl stranami původně předpokládán v době uzavření Smlouvy. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a které jsou pro řádné dokončení díla dle Smlouvy nezbytné a v souvislosti s tím vyvolaných méněprací na zhotovovaném díle.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Článek V. odst. 1 nově zní takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí **353.082,- bez DPH**. Cena díla dle odst. 1 je dána součtem cen položkového rozpočtu ze Smlouvy a rozpočtů více a méněprací - příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1,“

## III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen tento dodatek zveřejnit podle zákona č.340/2015, o registru smluv, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a se zveřejněním zhotovitel souhlasí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Celkový položkový rozpočet.

Za objednatele

V BRNĚ DNE 20.11.2019

Za zhotovitele

20.11.2019

## Příloha č.1 - položkový rozpočet k Dodatku č. 1

**Stavba:** Výměna otopných těles v bazénové hale KPB Ponávka

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

Práce dle SoD

295 513,13

Práce mimo rozsah VV

57 568,94

**Celkem**

**353 082,07**

Zaokrouhlení

**353 082,00 CZK**


**Cena celkem bez DPH**

**353 082,00 CZK**

v

dne

**19.11.2019**



Za zhotovitele



Za objednatele