

Stavba: „Energetické úspory v budovách FN Brno“


Objekt: **Pavilon A - F**

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Metrostav, a.s.

Projektant: LT Projekt a.s.

Změna: D.2.0 Ostatní - Vzduchotechnika

P O P I S	Změnu vyvolal:	MMB OPP, investor	
	Popis změny:	VZT - ostatní	
	Způsob projekčního zpracování:	Zápis do SD, Zpracování do prováděcí dokumentace Vzorkovací protokoly	
C E N A	Vliv změny na náklady stavby:	ANO	
	Ocenění změny předložil:	Ing. Příkryl	ve formě
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	17.100,- Kč bez DPH	- 16.605,- Kč bez DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny: dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. 1:	27 605,- Kč bez DPH	
	zvýšení:	496,- Kč bez DPH	
	snížení:		
	nová cena:	28 100,- Kč bez DPH	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:		
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP:			
T E R M Í N	Termín předání PD změny:	průběžně	
	Termín realizace změny:	průběžně	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	NE	
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
	SOD: Dod. č.:	č.2	
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:		
	Příloha č. 1 – Ocenění změn Příloha č. 2 – Zdůvodnění změn		
	Datum:		

Položkový soupis prací a dodávek

příloha č. 1

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA
R:	2_0	OSTATNÍ - VZDUCHOTECHNIKA_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: OST		Ostatní				17 100,00
3	02	Práce spojené se zjištěním skutečného stavu	hod	38,00000	450,00	17 100,00
Celkem						17 100,00

Položkový soupis prací a dodávek

příloha č. 1

S:	LTPROJEKT/N FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN	
O:	02	VZDUCHOTECHNIKA
R:	2_0	OSTATNÍ - VZDUCHOTECHNIKA_MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: OST		Ostatní				-16 604,50
3	02	Komplexní vyzkoušení	hod	-25,00000	319,00	-7 975,00
4	03	Zaregulování zařízení	hod	-15,00000	447,70	-6 715,50
5	05	Zaškolení obsluhy	hod	-6,00000	319,00	-1 914,00
Celkem						-16 604,50

VZT – ostatní

PD předpokládala práce komplexního vyzkoušení, zaregulování zařízení a zaškolení obsluhy. Vzhledem k tomu, že PD VZT nekoresponduje se skutečným stavem, bude nutné vynaložit práce se zjišťováním skutečného stavu.

V rámci dodávek a prací VZT nebyla žádná dodávka nového zařízení, nebyly předané podklady, především hodnoty, na které by mělo být stávající VZT zařízení zaregulované, není důvod tyto práce provádět.

V Brně dne 29.7.2019

Vypracovala: Ing. Soňa Rudecká