

Čj.: SPH 3070/2019  
122.012.00.000.0  
SMVS 101V01200-0020  
ID RS smlouvy: 1490474  
ID RS dodatku:

## **D o d a t e k   č . 5**

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 732/2017 uzavřené dne 29.3.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j.:  
SPH 2820/2017 ze dne 29.11.2017, dodatku č. 2 č.j.: SPH 274/2018 ze dne 19.3.2018,  
dodatku č. 3 č.j.: SPH 1348/2018 ze dne 17.7.2018 a dodatku č. 4 č.j.: SPH 2789/2018 ze  
dne 11.1.2019 na akci „Nejvyšší Purkrabství Pražského hradu“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **„Sdružení Purkrabství“**

(na základě společenské smlouvy ze dne 28.11.2016)  
zastoupené na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti vedoucím společníkem  
společností SP spol. s r.o., zastoupené Josefem Šindelářem, jednatelem  
se sídlem: SP spol. s r.o.,  
Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 15531  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

Společníci společnosti:

#### **SP spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 155 31  
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem  
IČO: 63669480  
DIČ: CZ63669480  
bankovní spojení:

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 37741  
plátce DPH  
(v této smlouvě též jen „vedoucí společník společnosti“)

a

**PORR a.s.**  
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
provádějící složka: Porr a.s., odštěpný závod – Stavby mostů  
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
zastoupena: Ing. Antonínem Daňou a Josefem Husarem, členy představenstva (společně)  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  
pod spisovou značkou oddíl B, vložka 1006  
plátce DPH  
(v této smlouvě též jen „společník společnosti“)

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek č. 5“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 732/2017 uzavřené dne 29.3.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j.: SPH 2820/2017 ze dne 29.11.2017, dodatku č. 2 č.j.: SPH 274/2018 ze dne 19.3.2018, dodatku č. 3 č.j.: SPH 1348/2018 ze dne 17.7.2018 a dodatku č. 4 č.j.: SPH 2789/2018 ze dne 11.1.2019 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 5 se mění ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I., odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

*„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 5. Při provádění díla bylo zjištěno, že některé práce je nutné provést dle specifikace uvedené v jednotlivých Změnových listech, a to z důvodu, že v případě víceprací tyto práce nebyly zahrnuty v původním soupisu prací, potřeba je provést byla zjištěna až při provádění díla (při projektování jejich nutnost provedení nebyla možná zjistit). Práce jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu.“*

1.2. Článek II, odst. 1. Smlouvy ustanovení „splnění díla“ se mění takto:

„splnění díla: nejpozději do 31.5.2020 včetně provedení zkušebního provozu díla jako celku po dobu sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů předcházejících předání řádně provedeného díla jako celku.

*K prodloužení termínu splnění díla dochází z důvodu klimatických podmínek (nelze již provádět venkovní práce) a dále z důvodu provedení víceprací.“*

1.3. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5.

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 5 činí bez DPH 1 302 972,04 Kč  
(slovy: jedenmiliontřístadvatisícdevětsetsedmdesát dva korun českých a čtyři haléře)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH 121 710 037,74 Kč  
(slovy: jednostodvacetjednamilionšedmsedsettisíc třicet sedm korun českých sedmdesát čtyři haléřů)*

**Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 5 činí:**

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 5 bez DPH 123 013 009,78 Kč  
(slovy: jednostodvacetřímilionůtřináctisícdevět korun českých sedmdesát osm haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 25 832 732,05 Kč  
(slovy: dvacetpětmilionůsmsetřicetdvatisíc sedmsetřicet dva korun českých pět haléřů).“*

**Článek II  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 732/2017 uzavřené dne 29.3.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j.: SPH 2820/2017 ze dne 29.11.2017, dodatku č. 2 č.j.: SPH 274/2018 ze dne 19.3.2018, dodatku č. 3 č.j.: SPH 1348/2018 ze dne 17.7.2018 a dodatku č. 4 č.j.: SPH 2789/2018 ze dne 11.1.2019.
3. Tento Dodatek č. 5 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 5 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací ZL 36 – 47

V Praze dne

V Praze dne

Společníci společnosti „Sdružení Purkrabství“:

---

Josef Šindelář  
jednatel  
SP spol. s r.o.

---

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
objednatel

Ing. Antonín Daňa      Josef Husar  
členové představenstva  
PORR a.s.  
zhotovitel