



S00AP00UQB16

PVIIU 147486/2019 60

56.8 910

Listy 2

Stran 3

Priloh 9

Listy priloh 20

# DODATEK č. 6

## ke

# SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 1605001082  
Číslo smlouvy objednatele: 34/08/ORI-OVZ/2016  
Číslo Dodatku č. 1: 13/05/18/2017  
Číslo Dodatku č. 2: 43/10/ORI-OVZ/2017  
Číslo Dodatku č. 3: 18/07/18/2018  
Číslo Dodatku č. 4: 22/05/ORI-OVZ/2019  
Číslo Dodatku č. 5: 32/10/18/2019  
Číslo Dodatku č. 6: 50/11/ORI-OVZ/2019

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**  
Právní forma: **801 – obec**  
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**  
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**  
DIČ: **CZ00288659**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **H & B delta, s.r.o.**  
Sídlo: **Bobrky 382, 755 01 Vsetín**  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20511  
zastoupený: **Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem společnosti**  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

IČO: **25835661**  
DIČ: **CZ25835661**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 6

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 34/08/ORI-OVZ/2016 ze dne 10.3.2017, dodatku č. 1 13/05/18/2017 ze dne 30. 5. 2017, dodatku č. 2 43/10/ORI-OVZ/2017 ze dne 14. 11. 2017, dodatku č. 3 18/07/18/2018 ze dne 31. 7. 2018, dodatku č.4 22/05/ORI-OVZ/2019 ze dne 16. 8. 2019 a dodatku č. 5 32/10/18/2019 ze dne 21. 10. 2019 jejímž předmětem je zhotovení stavby „Národní dům – střecha“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl.2 této smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	9 468 651,74 Kč
Cena dodatku bez DPH	549 191,66 Kč
<b>Cena celkem za dílo + dodatek č. 6 bez DPH</b>	<b>10017843,4 Kč</b>

Slovy: desetmilionúsedumnáctisícosumsetčtyřicettřikorunčeskýchčtyřihaléře

Ke změně ceny díla došlo z důvodu provádění prací nad rámec původního rozsahu díla.

**TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 6

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 34/08/ORI-OVZ/2016 ze dne 10.3.2017, dodatku č. 1: 13/05/18/2017 ze dne 30. 5. 2017, dodatku č. 2: 43/10/ORI-OVZ/2017 ze dne 14. 11. 2017, dodatku č. 3: 18/07/18/2018 ze dne 31. 7. 2018, dodatku č.4 22/05/ORI-OVZ/2019 ze dne 16. 8. 2019 a dodatku č. 5 32/10/18/2019 ze dne 21. 10. 2019, které nebyly tímto Dodatkem č. 6 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 6 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

**Přílohy a nedílné součásti dodatku č.6 :**

1. Položkový soupis prací a dodávek – VCP konstrukce klempířské
2. Položkový soupis prací a dodávek – VCP navýšení plochy střechy spolkové části
3. Položkový soupis prací a dodávek – VCP odvodnění věže + dopojení kanalizace
4. Položkový soupis prací a dodávek – VCP tesařské práce
5. Půdorys – střední část nad restaurací
6. Půdorys – střecha nad hledištěm divadla
7. Půdorys – střecha nad kavárnou
8. Půdorys – věž v severní části nad jevištěm
9. Půdorys střechy skutečnost


V Prostějově, dne .....

*19.11.2019*



Ve Vsetíně, dne .....

*19.11.2019*



Stavba :	A16-01-3	STŘECHA - NÁRODNÍ DŮM , PROSTĚJOV	JKSO :	801.41.1.3
Objekt :	SO 01	Národní dům		

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje     **SO 01**  
**Národní dům**

Třídění stavební 801     Budovy občanské výstavby  
                          801.4     Budovy pro vědu, kulturu a osvětu  
                          801.41     budovy divadel  
  
                          801.41.1     svíslá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků  
  
                          801.41.1.3     rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah:             4 701,30 m<sup>3</sup>

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01-1	Stavební řešení	129 014,16
	<b>Celkem objekt             SO 01</b>	<b>129 014,16</b>

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	129 014,16
DPH	21 %	27 092,97
<b>Celkem za objekt s DPH</b>		<b>156 107,13</b>

### Rekapitulace soupisu             01-1             Stavební řešení

Stavební díl		Cena (Kč)
764	Konstrukce klempířské	129 014,16
	<b>Celkem soupis             01-1</b>	<b>129 014,16</b>



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	A16-01-3	STŘECHA - NÁRODNÍ DŮM , PROSTĚJOV
O:	SO 01	Národní dům
R:	01-1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	764	Konstrukce klempířské				129 014,16		
	764510450.R00	<b>VCP hlediště:</b> Oplechování parapetů včetně rohů zinek, rš 330 mm	m	27,80000	670,00	18 626,00		
	764510440.R00	Oplechování parapetů včetně rohů zinek, rš 250 mm	m	47,00000	628,00	29 516,00		
	764211443.R00	Krytina hladká ze zinku, ze svitků š. 670 mm, nad 45° - hlediště 5,5+9	m2	14,50000	1 825,00	26 462,50		
	919722111	Řezání dilatační spáry š. 2-5 mm	m	14,50000	246,00	3 567,00		
	764521220.R00	<b>VCP věž:</b> Oplechování říms ze zinkového plechu, rš 150 mm - zafalcováno do zaatikových žlabů	m	24,00000	656,00	15 744,00		
	900.RT5	<b>VCP divadlo:</b> HZS v tarifní třídě 8 - příplatek za komplikované zhotovení oplechování apsidy jedná se o "galanterní klempířské práce", cena včetně pomocného materiálu	HOD	37,00000	548,00	20 276,00		
	764239410	<b>VCP restaurace:</b> Lemování VZT lemování odtahu VZT restaurace 1* ( 3400x1000 ) + 1*(2000x1000) - není v PD	m2	5,40000	2 265,00	12 231,00		
	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské							
	50 m vodorovně							
54	998764203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	1 264,22500	2,05	2 591,66	800-764	

Stavba :	A16-01-3	STŘECHA - NÁRODNÍ DŮM , PROSTĚJOV	
Objekt :	SO 01	Národní dům	JKSO : 801.41.1.3

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje      **SO 01**  
**Národní dům**

Třídník stavební 801      Budovy občanské výstavby  
801.4      Budovy pro vědu, kulturu a osvětu  
801.41      budovy divadel  
  
801.41.1      svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvármic, bloků  
  
801.41.1.3      rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah:              4 701,30 m<sup>3</sup>

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01-1	Stavební řešení	165 388,24
	<b>Celkem objekt              SO 01</b>	<b>165 388,24</b>

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	165 388,24
DPH	21 %	34 731,53
<b>Celkem za objekt s DPH</b>		<b>200 119,77</b>

### Rekapitulace soupisu              01-1              Stavební řešení

Stavební díl		Cena (Kč)
762	Konstrukce tesafské	6 364,57
765	Krytiny tvrdé	159 023,67
	<b>Celkem soupis              01-1</b>	<b>165 388,24</b>



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	A16-01-3	STŘECHA - NÁRODNÍ DŮM , PROSTĚJOV
O:	SO 01	Národní dům
R:	01-1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	762	Konstrukce tesafské				6 364,57		
		762 08 Zvláštní výkony						
		762 08-9 příplatek k ceně za práce na střeších						
4	762084211R00	...pro bednění a laťování krovů, výšky přes 4 do 12 m <i>větší plocha střechy restaurace</i>	m2	40,00000 40,00000	12,00	480,00	800-762	
		762 34 Bednění a laťování						
		762 34-1 montáž						
		762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí						
20	762342203R00	...přes 220 do 360 mm, vodorovné <i>větší plocha střechy</i>	m2	40,00000 40,00000	38,00	1 520,00	800-762	
		762 34-8 Demontáž bednění a laťování						
21	762342812R00	...laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm <i>větší plocha střechy</i>	m2	40,00000 40,00000	45,00	1 800,00	800-762	
		762 39 Spojovací a ochranné prostředky						
24	762395000R00	...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace latě	m3	0,30171 0,30171	1 050,00	316,80	800-762	
26	60517102R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 2 000 až 3 990 mm 40*2,85*0,06*0,04*1,1	m3	0,30171 0,30171	7 450,00	2 247,77	SPCM	
Díl:	765	Krytiny tvrdé				159 023,67		
		765 31 Demontáž pálené krytiny						
61	765316860R00	...z prežů, se zvětralou maltou, do suti <i>větší plocha střechy</i>	m2	40,00000 40,00000	184,00	7 360,00	800-765	
67	765-01	Krytina z prežů střech složitých do malty dodávka a montáž tašky Velký prež, povrchová úprava režná, spotřeba 12párů/m2 speciální pokrývačská malta,náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900mm <i>větší plocha střechy - cena je součet ceny z SoD a z dodatku o navýšení ceny</i>	m2	40,00000	2 740,00	109 600,00		
		765-01.1 Krytina z prežů střech složitých do malty - zvýšení rozdílu ceny	m2	40,00000	584,35	23 374,05		
		998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé						

69	50 m vodorovně 998765203R00	...v objektech výšky do 24 m větší plocha střechy	%	1 403,34052	8,70	12 209,06	800-765
70	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím větší plocha střechy	t	4,72000	210,00	991,20	801-3
71	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží větší plocha střechy	t	9,44000	120,00	1 132,80	801-3
72	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. větší plocha střechy	t	4,72000	139,00	656,08	801-3
73	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km větší plocha střechy	t	18,88000	11,00	207,68	801-3
74	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 979082111R00	...do 10 m větší plocha střechy	t	4,72000	180,00	849,60	801-3
75	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m větší plocha střechy	t	42,48000	20,00	849,60	801-3
76	979 08-4 Poplatek za skládku 979990105R00	...cihelné výrobky do 30x30 cm větší plocha střechy	t	4,72000	380,00	1 793,60	801-3



Stavba :	<b>A16-01-3</b>	<b>STŘECHA - NÁRODNÍ DŮM , PROSTĚJOV</b>	
Objekt :	<b>SO 01</b>	<b>Národní dům</b>	JKSO : 801.41.1.3

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje     **SO 01**  
**Národní dům**

Třídník stavební 801     Budovy občanské výstavby  
801.4     Budovy pro vědu, kulturu a osvětu  
801.41     budovy divadel  
  
801.41.1     svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
  
801.41.1.3     rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah:             4 701,30 m<sup>3</sup>

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01-1	Stavební řešení	49 602,42
	Celkem objekt             SO 01	49 602,42

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	49 602,42
DPH	21 %	10 416,51
<b>Celkem za objekt s DPH</b>		<b>60 018,93</b>

### Rekapitulace soupisu             01-1             Stavební řešení

Stavební díl		Cena (Kč)
762	Konstrukce tesařské	
764	Konstrukce klempířské	49 602,42
765	Krytiny tvrdé	
	Celkem soupis             01-1	49 602,42



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	A16-01-3	STŘECHA - NÁRODNÍ DŮM , PROSTĚJOV
O:	SO 01	Národní dům
R:	01-1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	764	Konstrukce klempířské				49 602,42		
		VCP věž:						
	721231211.RT2	Vtok střešní sanační TW v povlak. Krytině DN75	ks	3,00000	1 960,00	5 880,00		
	721231211.RT5	Vtok střešní sanační TW v povlak. Krytině DN110	ks	4,00000	2 065,00	8 260,00		
	721231211.RT5	Dodávka střešního přepadu TWC 75 BIT - věž	ks	2,00000	1 730,00	3 460,00		
		ceníková cena přepadu o 230 Kč nižší, jako u vtoků sanačního DN75						
	764243413	Lemování trub zinek, 2díly vlnitá krytina	ks	2,00000	1 438,00	2 876,00		
		Vyústění dešťové kanalizace do zaatikového žlabu - střecha věže						
	721231211.RT5	Vtok střešní sanační TW v povlak. Krytině DN110	ks	2,00000	2 065,00	4 130,00		
	721152208	Potrubí PE odpadní svislé, D 110x4,3 mm - dopojení od vpusti	m	40,00000	600,00	24 000,00		
		998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské						
		50 m vodorovně						
54	998764203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	486,06000	2,05	996,42	800-764	

Stavba :	A16-01-3	STŘECHA - NÁRODNÍ DŮM , PROSTĚJOV	JKSO :	801.41.1.3
Objekt :	SO 01	Národní dům		

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje     **SO 01**  
**Národní dům**

Třídník stavební 801     Budovy občanské výstavby  
801.4     Budovy pro vědu, kulturu a osvětu  
801.41     budovy divadel  
  
801.41.1     svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvámic, bloků  
  
801.41.1.3     rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah:     4 701,30 m<sup>3</sup>

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01-1	Stavební řešení	205 186,84
	<b>Celkem objekt     SO 01</b>	<b>205 186,84</b>

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	205 186,84
DPH	21 %	43 089,24
<b>Celkem za objekt s DPH</b>		<b>248 276,08</b>

### Rekapitulace soupisu     01-1     Stavební řešení

Stavební díl		Cena (Kč)
762	Konstrukce tesařské	205 186,84
	<b>Celkem soupis     01-1</b>	<b>205 186,84</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	A16-01-3	STŘECHA - NÁRODNÍ DŮM , PROSTĚJOV
O:	SO 01	Národní dům
R:	01-1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	762	Konstrukce tesařské				205 186,84		
		762 33-9 Vázané konstrukce krovů						
		762 33-91 vyřezání střešní vazby						
5	762331921R00	...průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m věž: 2*2,5+2*1,5+2*3,0 věž: 8*6,5 restaurace: 3+3+1+1+1,5+2+2+2+2,5 kavárna: 1,5+1,5+1,4+1,3+2 divadlo: 2,5 divadlo: 1,0 hledíště - K15 hledíště - DV4	m	92,65000	125,00	11 581,25	800-762	
				14,00000				
				52,00000				
				18,00000				
				8,70000				
				2,50000				
				1,00000				
				-1,80000				
				-1,75000				
		762 33-9 Vázané konstrukce krovů						
		762 33-91 vyřezání střešní vazby						
6	762331922R00	...průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m divadlo: 4*9 divadlo: 4 divadlo: 0,5*4 divadlo: 0,4*9 divadlo: 3,5 restaurace - K9 hledíště - K10 hledíště - K17 hledíště - K14	m	28,10000	104,00	2 922,40	800-762	
				36,00000				
				4,00000				
				2,00000				
				3,60000				
				3,50000				
				-4,40000				
				-4,20000				
				-3,70000				
				-8,70000				
		762 33-9 Vázané konstrukce krovů						
		762 33-91 vyřezání střešní vazby						
9	762331931R00	...průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m kavárna: 1,5+3+2,5 DV1	m	3,30000	154,00	508,20	800-762	
				7,00000				
				-1,50000				

		DV2						-2,20000
		762 33-9 Vázané konstrukce krovů						
		762 33-91 vyřezání střešní vazby						
10	762331932R00	...průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	4,00000	137,00	548,00	800-762	
		kavárna: 4		4,00000				
		762 33-9 Vázané konstrukce krovů						
		762 33-91 vyřezání střešní vazby						
11	762331933R00	...průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m	m	14,70000	122,00	1 793,40	800-762	
		kavárna: 7,3+7,4		14,70000				
		762 33-9 Vázané konstrukce krovů						
		762 33-91 vyřezání střešní vazby						
12	762331941R00	...průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	3,00000	165,00	495,00	800-762	
		kavárna: 3		3,00000				
		divadlo: 2,9+2,4						
		762 33-9 Vázané konstrukce krovů						
		762 33-91 vyřezání střešní vazby						
14	762331951R00	...průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	1,00000	174,00	174,00	800-762	
		kavárna: 1		1,00000				
		762 33-9 Vázané konstrukce krovů						
		762 33-92 doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva						
15	762332932R00	...průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	120,75000	310,00	37 432,50	800-762	
		věž: 2*2,5+2*1,5+2*3,0		14,00000				
		věž: 8*6,5		52,00000				
		restaurace: 3+3+1+1+1,5+2+2+2+2,5		18,00000				
		kavárna: 1,5+1,5+1,4+1,3+2		8,70000				
		divadlo: 2,5		2,50000				
		divadlo: 1,0		1,00000				
		divadlo: 4*9		36,00000				
		divadlo: 4		4,00000				
		divadlo: 0,5*4		2,00000				
		divadlo: 0,4*9		3,60000				
		divadlo: 3,5		3,50000				
		hlediště - K15		-1,80000				
		hlediště - DV4		-1,75000				
		restaurace - K9		-4,40000				
		hlediště - K10		-4,20000				
		hlediště - K17		-3,70000				

		hledíště - K14			-8,70000				
	762332931	Doplnění střešní vazby z hranolků do 120 cm2 včetně dodávky řeziva 1,5+2+3 přespádování žlabů příloškami: restaurace: 52*0,5 divadlo: 58*0,5 věž: 60*0,5 kavárna: 43*0,5	m	113,00000	280,50		31 696,50		
					6,50000				
					26,00000				
					29,00000				
					30,00000				
					21,50000				
		762 33-9 Vázané konstrukce krovů							
		762 33-92 doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva							
16	762332933R00	...průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 kavárna: 1,5+3+2,5 kavárna: 4 kavárna: 7,3+7,4 DV1 DV2	m	22,00000	372,00		8 184,00	800-762	
					7,00000				
					4,00000				
					14,70000				
					-1,50000				
					-2,20000				
		762 33-9 Vázané konstrukce krovů							
		762 33-92 doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva							
18	762332934R00	...průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 kavárna: 3 divadlo: 2,9+2,4	m	8,30000	556,00		4 614,80	800-762	
					3,00000				
					5,30000				
		762 33-9 Vázané konstrukce krovů							
		762 33-92 doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva							
19	762332935R00	...průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 kavárna: 1	m	1,00000	806,00		806,00	800-762	
					1,00000				
	762332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 věž - nosná konstrukce římsy: 32+32+32+32+ 21	m	149,00000	167,00		24 883,00		
					149,00000				
	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 restaurace: 7,5			223,50		1 676,25		
					7,50000				
		762 34-9 Bednění a laťování střech							
		762 34-91 vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny							
22	762341925R00	...v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 8 m2 dřevěné bednění pod orlicí, horní část střechy věže	m2	41,60000	65,00		2 704,00	800-762	
			m2	41,60000					
		762 34-9 Bednění a laťování střech							
		762 34-93 zabednění jednotlivých otvorů ve střeše							
23	762343935RT4	...včetně dodávky prken tl. 32 mm, plocha otvoru přes 8 m2 dřevěné bednění pod orlicí, horní část střechy věže	m2	41,60000	310,00		12 896,00	800-762	
			m2	41,60000					

## 762 39 Spojovací a ochranné prostředky

24 762395000R00

...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace

divadlo:

0,18\*0,24\*5,5\*1,1

0,1\*0,13\*3,6\*1,1

0,18\*0,24\*2,9\*1,1

0,1\*0,16\*4\*1,1

0,1\*0,16\*2,5\*1,1

0,13\*0,16\*0,5\*4\*1,1

0,1\*0,16\*0,4\*9\*1,1

0,12\*0,16\*3,5\*1,1

0,14\*0,14\*1\*1\*1,1

kavárna:

0,16\*0,18\*1,5\*1,1

0,12\*0,16\*2\*1,1

0,16\*0,18\*7,3\*1,1

0,12\*0,16\*1,5\*1,1

0,04\*0,2\*0,5\*1,1

0,12\*0,16\*1,4\*1,1

0,16\*0,18\*3\*1,1

0,04\*0,2\*0,5\*4\*1,1

0,16\*0,18\*4\*1,1

0,16\*0,18\*7,4\*1,1

0,04\*0,2\*0,5\*6\*1,1

0,22\*0,24\*1\*1,15

0,12\*0,16\*1,3\*1\*1,1

0,12\*0,14\*1,5\*2\*1,1

0,17\*0,22\*3\*1\*1,1

0,16\*0,18\*2,5\*1\*1,1

restaurace

0,12\*0,14\*1\*3\*1,1

0,14\*0,18\*1\*1,1

0,12\*0,16\*1\*1,1

0,12\*0,16\*2,5\*1\*1,1

0,12\*0,16\*2\*1\*1,1

0,12\*0,16\*1,5\*1\*1,1

0,12\*0,16\*1\*1\*1,1

věž:

m3

5,40680

1 050,00

5 677,14 800-762

0,26136

0,05148

0,137808

0,0704

0,044

0,04576

0,06336

0,07392

0,02156

0,04752

0,04224

0,231264

0,03168

0,0044

0,029568

0,09504

0,0176

0,12672

0,234432

0,0264

0,06072

0,027456

0,05544

0,12342

0,0792

0,05544

0,02772

0,02112

0,0528

0,04224

0,03168

0,02112


	0,1*0,14*2,5*2*1,1		0,077			
	0,1*0,14*1,5*2*1,1		0,0462			
	0,1*0,14*3*2*1,1		0,0924			
	0,08*0,16*6,5*8*1,1		0,73216			
	0,09*0,04*52*1,1		0,20592			
	0,08*0,06*52*1,1		0,27456			
	0,03*0,33*52*1,1		0,56628			
	0,06*0,06*80*1,1		0,3168			
	spádování žlabů					
	restaurace: 52*0,5		0,338			
	divadlo: 58*0,5		0,377			
	věž: 60*0,5		0,39			
	kavárna: 43*0,5		0,2795			
	odečet z MNP					
	0,1*0,16*22,8*1,1		-0,40128			
	0,14*0,18*3,7*1,1		-0,102564			
	0,13*0,16*1,75*1,1		-0,04004			
762330911	Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t	t	10,10000	799,00	8 069,90	
	krov Lyra + druhá strana ( hlediště )					
712300831.RT1	Odstranění povlakové krytiny střechy	m2	175,38200	26,60	4 665,16	
	provizorní zakrytí střechy věže		124,37200			
	demontážní hmotnost 0,006		51,01000			
712600898.RT2	Příplatek za sklon 30 - 60°	m2	175,38200	5,60	982,14	
712541559.RZ3	Povlakové krytiny střež oblých, pásy přitavením ( ve spojích ) a nakotvených v ploše - oprava střechy a žlabu - 1/2 plochy	m2	87,69100	305,50	26 789,60	
	50 m vodorovně					
27 998762103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	4,06510	1 100,00	4 471,61	800-762
	6,2540*0,65		4,06510			
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot					
28 979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,06510	210,00	853,67	801-3
			4,06510			
29 979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	8,13020	120,00	975,62	801-3
			8,13020			



979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku							
30	979081111R00	...do 1 km	t	4,06510	139,00	565,05	801-3
				4,06510			
31	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	16,26040	11,00	178,86	801-3
				19,47159			
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot							
32	979082111R00	...do 10 m	t	4,06510	180,00	731,72	801-3
				4,06510			
33	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	32,52080	20,00	650,42	801-3
				32,52080			
979 08-4 Poplatek za skládku							
34	979990161R00	...dřevo	t	15,32130	500,00	7 660,65	801-3
				4,06510			

ŽLAB NOVĚ USTAVOVÁN

STAV SKUTEČNÉHO  
PROVEDENÍ



① PŘEDNÍCE 140/180  
 ② KROKEV 120/160 - 1000 - SKS

⑤ KROKEV 120/160 - 800

PŘEDPOKLAD: VÝMĚNA BEDNĚNÍ I VŠECH ZHLAVÍ KROKVÍ  
 (DLIČ STAVEBNĚ-TECH. PRŮZKUMU PO ODKRYTÍ)

TECHN. MÍSTNOST  
 19,36 M<sup>2</sup>

PŮDNÍ PROSTOR  
 - NEPOCHOZÍ

VZDUCHOVÝ KANÁL  
 36,38 M<sup>2</sup>

PŮDNÍ PROSTOR  
 - NEPOCHOZÍ  
 171,90 M<sup>2</sup>

PŮDNÍ PROSTOR  
 59,94 M<sup>2</sup>

⑧ PRŮJEZD - zářivka

⑥ KROKEV 120/160 - 1500

⑤ KROKEV 120/160 - 800 402,00 m<sup>2</sup>

ŽITĚ, ŽEJTNÁ ŽITĚ  
 KROKEV - ELEKTROINSTALACE

PŘEDPOKLAD: VÝMĚNA BEDNĚNÍ I VŠECH ZHLAVÍ KROKVÍ  
 (DLIČ STAVEBNĚ-TECH. PRŮZKUMU PO ODKRYTÍ)

ŽLAB NOVĚ USTAVOVÁN


TERA  
 ④  
 ŽK 120/160  
 2.500


V1 VAZNÝ TK. 180/240-

AV SKUTEČNÉHO  
PROVEDENÍ



DETAIL





**DIVADLO**

PROVAZIŠTĚ - OSVĚTLOVACÍ PLOŠINA

KRYTINA ZE SVITELŮ  
BYLO I V PŮVODNÍ STAVĚ - 14,5 M<sup>2</sup>

TERASA  
+10,30

TERASA  
+10,800

TERASA  
+11,050

TERASA  
+10,800

TERASA  
+9,850

TERASA  
+8,460

TERASA  
+8,450

TERASA  
+9,750

TERASA  
+9,800

MĚDĚNÝ ŽLAB

MĚDĚNÝ ŽLAB

okno 540/540

OKNO 540/540

OKNO 540/540

okno 540/540

DŘEVINA

OCEL ŽEBŘÍK

OCEL ŽEBŘÍK

TALČOVANÁ

A

A

B

B

19005

5390

3200

4305

3325

1815

17305

16910

150

550

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1) POZEDNICE 160/180 - 1500  
KROVEV 120/160 - 2000

8) KROVEV - 120/160 - 1500

9) KROVEV - 120/160 - 1500 - 2X  
VÁZNY TR. 180/220 - 5000  
POZEDNICE 160/180 - 2500

1) VŘCHOVNÝ TRÁH  
220/240 - 1000

2) POZEDNICE 160/180 - 2000  
PŘÍLOŽKY - (POZ. 1)  
40/200 - 500 - 8X


2) POZEDNICE 160/180 - 4000 (7300)  
KROVEV 120/160 - 1500  
PŘÍLOŽKY 40/200 - 500

3) KROVEV 120/160 - 1400

POZEDNICE 160/180 - 4000


4) POZEDNICE 160/180 - 500 (3000)  
PŘÍLOŽKY U VYMEŇOVANÝCH KROKŮ - (POZ. 1)  
40/200 - 500 - 4X

STAV SKUTEČNÉHO  
PROVEDENÍ



VÝKRES VYPRACOVANÝ  
FÚDORCH KROW

# STAV SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ



16900

K1, K2, K3 - KROKVE 100/140 - 2500/2500/3000  
V1 ... VPUSŤ  $\phi$  170 - 2KS + 2KS  
V2 ... VPUSŤ  $\phi$  75 - 2KS  
VP1 ... VPUSŤ POJISTNÁ  $\phi$  45 2KS + 2KS } SANAČNÉ VPUSŤI 10KS

