

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	III/23317 Kladruby - Vitání, oprava			
Objekt:	D1 - Komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Froněk, spol. s r.o.			
Popis změny: <b>D1 - Komunikace</b> - z důvodu špatného stavu komunikace před bioplynovou stanicí bylo rozhodnuto o prodloužení opravovaného úseku.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		440 600,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		92 526,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		533 126,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		3 005 580,00 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		3 005 580,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		3 446 180,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		<b>4 169 877,80 Kč</b>	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	440 600,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	440 600,00 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			