

**DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO
2019-01308
OP/17 /2019**

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa : ██████████

1.2 Zhotovitel

Ještědská stavební společnost, spol. s.r.o.

Se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII, Staré Pavlovice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 363
Zastoupená: ██████████ jednatel společnosti
██████████, jednatel, a to každým samostatně

Zástupce pro věci technické: ██████████
IČO: 18382550
DIČ: CZ 18382550
Bankovní spojení: KB Liberec
Číslo účtu: 902904046/0100
E-mailová adresa: ██████████

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je :

- 1. Změna ceny za dílo byla vyvolána větším rozsahem stavebních oprav konstrukce stropu a změnou technologie výmalby armaturní komory.**

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY- mění se doplňuje

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou

Cena dle základní SoD	2 434 814,- Kč
Dodatek č.1	168 725,- Kč

Cena celkem včetně dodatku č.1 2 603 539,- Kč (bez DPH)

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – doplňuje se

- 9.4 Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis je podepsán zhotovitelem a objednatelem a má tedy platnost originálu. Po dvou stejnopisech obdrží vždy zhotovitel a objednatel.
- 9.5 Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo je také v dodatku č.1 obsažena a smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou určitá a jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá.

Teplice dne

15. 11. 2019

Objednatel:




Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti



V Liberci dne

14. 11. 2019

Zhotovitel:



jeanator spol. s r.o.

Vertical blue line extending downwards from the contractor's signature area.