

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1928/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/23 K

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], ředitel sekce technické
[REDAKCE], specialista oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **SMP CZ, a.s.**
a
Strojírny Brno, a.s.
oba společníci společnosti s názvem: „Společnost MVE Klabava“
na základě smlouvy o sdružení ze dne 23.6.2017

Správce Společnosti:
SMP CZ, a.s.
sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
oprávněni k podpisu smlouvy: Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva
Ing. Jindřich Tautman, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel divize D5
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], technický náměstek
IČO: 271 95 147
DIČ: CZ27195147
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Společník:

Strojírny Brno, a.s.
sídlo: Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim
oprávněn k podpisu smlouvy: Karel Mikulášek, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: [REDAKCE], ved. obchodního oddělení
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], projekční oddělení
IČO: 255 43 512
DIČ: CZ25543512
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2778
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 28. 8. 2017 (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**MVE Klabava**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):**30.186.799,77 Kč**

dodatečné práce dle dodatku č. 3 (bez DPH):157.748,22 Kč

méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH):- 10.337,36 Kč

Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH):.....30.334.210,63 Kč
(slovy: třicetmilionůtřicetčetřicetřitisícdvěstědeset korun českých šedesát tři haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí této smlouvy ve znění dodatku č. 3 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 smlouvy se doplňuje následovně:

Dosavadní příloha č. 1 dodatku č. 2 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací a dodávek pro dodatek č. 2) se doplňuje o přílohu č. 2 smlouvy o dílo (příloha č. 1 tohoto dodatku č. 3):
 Příloha č. 2 (oceněný soupis prací a dodávek SO 05 a SO 07 k dodatku č. 3).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:
příloha č. 1: Soupis prací a dodávek SO 05 a SO 07 k dodatku č. 3

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Jindřich Tautman
člen představenstva
SMP CZ, a.s.