



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2019001638
číslo smlouvy zhotovitele: 240/2019
číslo veřejné zakázky: 19067

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Jindřichohradecká stavební s.r.o.
sídlo: Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14242
zastoupený: Ing. Miroslavem Markem a Vladimírem Mátle, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Vladimírem Mátle a Otou Moravcem
IČO: 261 05 128
DIČ: CZ 26105128
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 09.07.2019. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☒

4. Důvody změny závazku:

Na základě zjištění dochází k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci stavby, které nebyly součástí zadání a které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou až v průběhu realizace stavby, ale jsou nezbytné pro realizaci, kvalitu a účinnost celého díla.

V souvislosti s rozšířením předmětu díla je nezbytné termín pro provedení díla, resp. pro ukončení stavebních prací, prodloužit.

Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III odst. 4 a čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedené odstavce smlouvy zní:

III. Doba plnění

4. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 20. 12. 2019

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 13.433.596,00 Kč bez DPH.

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A, 13A, 13B) činí 14.336.334,65 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	13.433.596,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	902.738,65 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1 062 611,65 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 159 873,00 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	14.336.334,65 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1A-13B.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 11.11.2019, č. 1441/2019.

V Českých Budějovicích

V Jindřichově Hradci

Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice

Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl
Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Stavba :	„Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“			
Objekt :	REKAPITULACE ZMĚN - DODATEK Č.1			
P.č.	NÁZEV ZMĚNY	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CELKEM ZMĚNA
1	ZMĚNA Č.1 - Úprava povrchu - jižní vstup a mozaikové stěny	292 066,40	49 027,00	243 029,40
2	ZMĚNA Č.2 - Nové sloupáčky ÚT	28 945,00	0,00	28 945,00
3	ZMĚNA Č.3 - Havarijní stav přípojky vodovodu	46 639,00	1 500,00	45 139,00
4	ZMĚNA Č.4 - Doplněk ovládání plošiny pro vozíčkáře - blokáce	3 400,00	0,00	3 400,00
5	ZMĚNA Č.5 - Nové rozvody vodovodu a kanalizace v 1.NP	60 520,00	0,00	60 520,00
6	ZMĚNA Č.6 - Kasetový podhled - vestibul	429 600,35	105 429,00	324 171,35
7	ZMĚNA Č.7 - Systém centrálního klíče - rozšíření	41 242,00	0,00	41 242,00
8	ZMĚNA Č.8 - Elektroinstalace - dovystrojení rozvaděče dle revidované PD	31 510,00	0,00	31 510,00
9	ZMĚNA Č.9 - Úprava základu pro plošinu - kolize s potrubím	5 731,00	0,00	5 731,00
10	ZMĚNA Č.10 - Úprava atiky a ložných spár obv. zdiva po vybourání panelů	62 017,40	0,00	62 017,40
11	ZMĚNA Č.11 - Elektroinstalace pro závlahový systém	12 164,00	0,00	12 164,00
12	ZMĚNA Č.12 - Nová rampa pro vozíčkáře, výměna zábradlí u vstupu.	32 515,00	0,00	32 515,00
13	ZMĚNA Č.13 - Změny vodovodu a kan. - mč.2.17, 2.20, 2.21 (provozní důvody)	16 271,60	3 917,00	12 354,60
14				0,00
15				0,00
ZMĚNY CELKEM bez DPH		1 062 811,65	159 873,00	902 738,65

Poznámka:

Chyba soupisu prací.
 Vynucená, dopředu nepředvídatelná.
 Vynucená, dopředu nepředvídatelná.
 Dodatečně požadovaná.
 Vynucená, dopředu nepředvídatelná.
 Dodatečně požadovaná.
 Dodatečně požadovaná.
 Dodatečná specifikace.
 Vynucená, dopředu nepředvídatelná.
 Vynucená, dopředu nepředvídatelná.
 Dodatečně požadovaná.
 Dodatečně požadovaná (rampa), vynucená (zábradlí).
 Dodatečně požadovaná.

Vyjádření projektanta: 5.11.2019
 Součástí zpracování PD dle smlouvy s investorem nebyly průzkumy a detailní zaměření. Projektová dokumentace byla zpracována na základě dostupných podkladů od investora.

Stavba: „Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

Změnový list č. 1 – Úprava povrchu – jižní vstup a mozaikové stěny

Datum vydání ZL :

Zhotovitel : Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

Objednatel : Statutární město České Budějovice, Nám. Př. Otakara II 1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : MANE Engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

TDI : GPL – INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice

Objekt :

Popis změny, technického řešení:

- 1) Nově bude provedena povrchová úprava sloupů a stropu vstupního přístřešku (přestěrkování stávajícího povrchu z mozaikového obkladu a omítky a provedení nové finální fasádní omítky). Původně nebyl vstupní přístřešek řešen.
- 2) Vnitřní stěny v 1.NP s mozaikovým obkladem budou přetřeny penetrací se spojovacím můstkem, přestěrkovány a opatřeny štukovou omítkou. Původní řešení uvažovalo s odsekáním obkladu, ale opomenutím nebylo dořešeno co provést se stěnami po odsekání obkladu.

Zdůvodnění změny:

Ad1) Nová povrchová úprava sloupů a stropu vstupního přístřešku bude provedena kvůli sjednocení vzhledu s nově provedenou povrchovou úpravou fasády.

Ad2) Povrchová úprava těchto stěn nebyla v soupisu prací a PD nebyla specifikována.

Změnu je nutno řešit pomocí projektové dokumentace:

ano

ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Změna má vliv na termín dokončení díla:

ano

ne

Změna má vliv na cenu díla:

ano

ne

Vyjádření zhotovitele:

Jindřichohradecká
stavební s.r.o.
Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 261 05 128, DIČ: CZ 261 05 128

Datum :

4.11.2019

Podpis :

Vyjádření objednatele:

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
2

Datum :

4.11.2019

Podpis :

Vyjádření projektanta: Požádavky na řešení vstupního přístřešku byl vznesen až v průběhu stavby. Odstranění mozaiky bylo od začátku považováno za revidované řešení. P.D. ze ZL vyplývá, že charakteristickým jím, uvažuje tyto práce obsažené v PD dostatečně uvažoval a poté, co dokumentaci podrobně prostudoval, a uvažuje před podáním nabídky velké množství upřesňujících dotazů k zadávací dokumentaci i v dalších etapách.

Datum :

5.11.2019

Podpis :

Vyjádření TDI:

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 3

Datum :

4.11.2019

Podpis :

Příloha č. 1: Rozpočet

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZMĚNOVÝ LIST Č1A - VÍCEPRÁCE

Název stavby	Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF	JKSO	
Název objektu	Pavilon CF Změnový list č.1 - úprava povrchu - mozalkové stěny a vstup	EČO	
		Místo	Č.Bu., E.Destinové 1138/46
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město České Budějovice	002 44 732	
Projektant	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615	251 77 494	
Zhotovitel	Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102	261 05 128	CZ 26105128
Zpracoval	Vladimír Mátl		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	1902-SO 02 Z1	30.08.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	292 056,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		292 056,40	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D	Celkem bez DPH			292 056,40
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
	snížená	15,0	0,00	0,00	
	základní	21,0	292 056,40	61 331,84	
	Cena s DPH			353 388,24	
	E	Přípočty a odpočty			
	Dodá zadavatel				0,00
	Klouzavá doložka				0,00
	Zvýhodnění				0,00

ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST Č.1A - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF
Objekt: Pavilon CF Změnový list č.1 - úprava povrchu - mozaikové stěny a vstup

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102
Místo: Č.Bu., E.Destinové 1138/46

Zpracoval: Vladimír Mátl
Datum: 30. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				292 066,40	6,317
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				286 196,00	6,317
208	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	605,260	53,00	32 079,00	0,157

Na KD dne 8.8.2019 bylo domluveno, že stávající mozaikové obklady, které jsou na celou výšku podlaží se nebudou otloukat, ale bude na nich provedena skladba: penetrace na nenasákové materiály, vhodné lepidlo s perlínkou, znovu penetrace a štuková omítka - skladba konzultována s technikem dodavatele stavební chemie. Taktéž v místech kde je mozaika a je nutno provádět zateplení, bude mozaika ponechána, bude proveden penetrační nátěr na nenasákové materiály a lepení izolačních desek zateplení se provede opět lepidlem webertherm technik, dále pak systémová technologie zateplení. Tento případ je v 1.NP. v hlavním vstupu.

Výpočet výměr pro penetraci a další následné technologické kroky.

míst. č.1.01 (vstup)

čelní stěna:

výška (vlastně podhled) 3,00 m

délka: $1,65 + (4,20 \times 2) + (1,80 \times 2) + (1,80 - 0,12) = 15,33$ m

Plocha: $15,33 \times 3,00 = 45,99$ m2

Odpočet otvorů:

$(4,20 \times 2,70 \times 2) + (1,80 \times 2,70) = 27,54$ m2

Plocha pro penetraci: $45,99 - 27,54 = 18,45$ m2

Výpočet plochy pro špalety:

$[(4,20 + 2 \times 2,70) \times 2 + (1,80 + 2,70)] \times 0,30 = 3,56$ m2

mezisoučet čelní stěny: $18,45 + 3,56 = 22,01$ m2

jih - vstup do školy (mimo čelní stěny)

Zde není vždy mozaika až k podlaze, je zde však marmolit, na který je penetraci rovněž nutno provést.

boční stěna vlevo

výška $3,00 + 0,30 = 3,30$ m

délka 4,80 m

Plocha zvenčí: $3,30 \times 4,80 = 15,84$ m2

Plocha zevnitř: $3,00 \times 4,80 = 14,40$ m2

Čelo stěny: $3,30 \times 0,25 = 0,83$ m2

Přípočet za ostění otvoru po kovovém rámu: $(3,58 + 2,58) \times 2 \times 0,25 = 3,08$ m2

Odpočet za kovovou stěnu: $= 3,58 \times 2,58 \times 2 = - 18,47$ m2

mezisoučet celé boční stěny: $15,84 + 14,40 + 0,83 + 3,08 - 18,47 = 15,68$ m2

sloupy:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

$0,40 \times 3,30 \times 10 = 13,20 \text{ m}^2$

mezisoučet vstupu do školy (mimo čelní stěny) : $15,68 + 13,20 = 28,88 \text{ m}^2$

Jak uvádím výše , některé části stěn a sloupů (od podlahy) jsou provedeny marmolitem. Ten však vytváří odskok od mozaiky. Tento odskok bude nutno vyrovnat (v jiné položce). Podklad pod vyrovnávku je však nutno ještě podložit penetračním nátěrem pro nesevě podklady.

Proto ještě znovu penetrace pod následnou výměru.

sloupy samostatné :

$(0,40 \times 8) \times (3,30 - 1,60) = 5,44 \text{ m}^2$

boční stěna vlevo včetně sloupu :

$(4,80 \times 0,70) + (3,60 \times 0,40) + 2,10 \times 1,40 = 7,74 \text{ m}^2$

mezisoučet další penetrace na vstupu : $5,44 + 7,74 = 13,18 \text{ m}^2$

celková plocha v míst. č. 1.01 (vstup) : $22,01 + 28,88 + 13,18 = 64,07 \text{ m}^2$

míst. č. 1.02 :

vstupní stěna (zevní):

$17,60 \times 3,30 = 58,08 \text{ m}^2$

odpočet za dveře :

$(4,70 \times 2,70 \times 2) + (1,80 \times 2,70) + (0,90 \times 2,03) = - 32,07 \text{ m}^2$

přípočet boků sloupů :

$0,40 \times 3,30 \times 6 = 7,92 \text{ m}^2$

přípočet ostění a nadpraží :

$[(4,20 + 2,70 \times 2) \times 2 + (1,80 + 2,70 \times 2) \times 0,17] = 4,49 \text{ m}^2$

$[(0,90 + (2,03 \times 2)) \times 0,30] = 1,49 \text{ m}^2$

součet míst. 1.02 : $39,91 \text{ m}^2$

míst. č. 1.04 :

střední zed'zleva :

$7,80 \times 3,30 = 25,74 \text{ m}^2$

střední zed'zprava :

$7,80 \times 3,30 = 25,74 \text{ m}^2$

severní strana :

$17,60 \times 3,30 = 58,08 \text{ m}^2$

bokv sloupů :

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnota celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

$0,40 \times 3,30 \times 6 = 7,92 \text{ m}^2$
 odpočet vstupu do MVD :
 $2,40 \times 2,90 = - 6,96 \text{ m}^2$ připočet ostění kolem vstupu do MVD :
 $/2,40 + (2,90 \times 2)/ \times 0,25 = 2,05 \text{ m}^2$
 schodiště - nosné zdi na mezipodestě :
 $1,84 \times 1,88 \times 2 = 6,92 \text{ m}^2$
 schodiště - "řemování" otvoru ve stropu :
 $(4,56 \times 0,20) + (11,30 \times 0,32) = 4,43 \text{ m}^2$
 dva volné stojící sloupy :
 rozvinutá šířka $1,62 \times$ výška $3,30 = 10,69 \text{ m}^2$

součet míst. 1.04 : 134,71 m²

míst. č. 1.06
 sloupy u boletických panelů :
 $/1,25 + (0,90 \times 3) + 0,85/ \times 3,30 = 15,18 \text{ m}^2$
 stěna k U 2.1 :
 $/13,60 + (0,90 \times 2)/ \times 3,30 = 50,82 \text{ m}^2$
 odpočet vstupu do U 2.1 :
 $2,40 \times 2,90 = - 6,96 \text{ m}^2$
 připočet ostění kolem vstupu do U 2.1 :
 $/2,40 + (2,90 \times 2)/ \times 0,22 = 1,60 \text{ m}^2$
 stěna kolem vstupu do spojovací chodby :
 $8,10 \times 3,30 = 26,73 \text{ m}^2$
 odpočet za vstup do spojovací chodby :
 $1,80 \times 2,90 = - 5,22 \text{ m}^2$
 odpočet za okna (budoucí pozice 4) :
 $1,50 \times 2,40 = - 3,60 \text{ m}^2$
 připočet ostění kolem vstupu do spojovací chodby :
 $/1,80 + (2,90 \times 2)/ \times 0,22 = 1,67 \text{ m}^2$
 připočet ostění kolem okna (budoucí pozice 4) :
 $/1,50 + (2,40 \times 2)/ \times 0,15 = 0,95 \text{ m}^2$
 sloup mezi okna na severní straně :
 $1,23 \times 3,30 = 4,06 \text{ m}^2$
 stěna na severní straně vpravo :
 $7,60 \times 3,30 = 25,08 \text{ m}^2$
 stěna na pravé straně (k míst.č. 1.04) :
 $8,20 \times 3,30 = 27,06 \text{ m}^2$
 tři volná stojící sloupce :

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

... v tomto stupni skupiny :

rozvinutá šířka $1,62 \times$ výška $3,30 = 16,04 \text{ m}^2$

součet míst. 1.06 : $153,61 \text{ m}^2$

míst. č. 1.07 :

sloupky u boletických panelů :

$(1,25 + 0,90 + 0,65) \times 3,30 = 9,24 \text{ m}^2$

stěna k U 2.1 :

$/13,60 + (0,90 \times 2)/ \times 3,30 = 50,82 \text{ m}^2$

odpočet vstupu do U 2.1 :

$2,40 \times 2,90 = - 6,96 \text{ m}^2$

připočet ostění kolem vstupu do U 2.1 :

$/2,40 + (2,90 \times 2)/ \times 0,22 = 1,80 \text{ m}^2$

stěna na severní straně (k pavilonu U 1.1) :

$7,20 \times 3,30 = 23,76 \text{ m}^2$

kout na severní straně (k pavilonu U 1.1) :

$2,00 \times 3,30 = 6,60 \text{ m}^2$

stěna na levé straně (k míst.č. 1.04) :

$4,20 \times 3,30 = 13,86 \text{ m}^2$

jeden volně stojící sloup :

rozvinutá šířka $1,62 \times$ výška $3,30 = 5,35 \text{ m}^2$

součet míst. 1.07 : $104,47 \text{ m}^2$

míst č. 1.11

V této místnosti je také mozaika (informativní výměra $12,54 \text{ m}^2$) ale vzhledem k tomu , že je v ní ústředí SLP (Rack atd.) doporučuji v této místnosti vůbec neprovádět žádné další povrchové úpravy stěn!

mezisoučet - výměry v 1.NP. celkem : $496,77 \text{ m}^2$

míst č. 2.01 :

sloupky u boletických panelů :

$(0,90 \times 2) \times 3,30 = 5,94 \text{ m}^2$

stěna zleva (k míst. č. 2.03) :

$7,50 \times 3,30 = 24,75 \text{ m}^2$

stěna zleva (k míst. č. 2.14) :

$4,70 \times 3,30 = 15,51 \text{ m}^2$

vstup do MVD :

$5,60 \times 3,30 = 18,48 \text{ m}^2$

odpočet dveří do MVD :

$2,40 \times 2,90 = - 6,96 \text{ m}^2$

připočet ostění kolem vstupu do MVD :

$/2,40 + (2,90 \times 2)/ \times 0,22 = 1,80 \text{ m}^2$

stěna zprava (k míst. 2.17) :

41	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	541,190	160,00	86 590,00	2,370
----	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-------

K původní výměře , která obsahovala nové vyzdívký obvodového pláště , nadpraží a ostění a nové přičky , je nutno připočítat výměru za omítky na stávajících mozaikách.

Na KD dne 8.8.2019 bylo domluveno , že stávající mozaikové obklady , které jsou na celou výšku podlaží se nebudou otloukat , ale bude na nich provedena skladba : penetrace na nenásákové materiály ,vhodné lepidlo s perlínkou, znovu penetrace a štuková omítky.

Výpočet plochy (dle podrobného rozpisu po místnostech v pol. č. 208):

Celková výměra v pol. č. 208 : $605,26 \text{ m}^2$

Odpočet za vstup (míst. č. 1.01) $64,07 \text{ m}^2$

celková výměra k připočtu $541,19 \text{ m}^2$

212	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem II do 2 mm	m2	270,595	163,00	44 107,00	1,477
-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Vzhledem ke značným nerovnostem podkladu (mozaika) a dále k vedení instalací nemůže pol. č. 41 pokrýt zvýšené náklady na spotřebu materiálu a tím pádem i zvýšenou pracnost.

Rovněž položka č. 41 nepokrývá náklady na nestandardní vyrovnávací tmel webertherm technik.

Proto tato položky - zcela logicky.

Výpočet plochy (dle podrobného rozpisu po místnostech v pol. č. 208):

Celková výměra v pol. č. 208 : 605,26 m²

Odpočet za vstup (míst. č. 1.01) 64,07 m²

celková výměra k připočtu 541,19 m²

Předpokládám nejnižší vyrovnání minimálně na 1/2 plochy.

Výměra pro tuto položku : 541,19 : 2 = 270,595 m²

210	612131121.	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m ²	541,190	53,00	28 683,00	0,141
-----	------------	--	----------------	---------	-------	-----------	-------

Návaznost technologického postupu k pol. č. 208.

Po provedení "Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoly"

je nutno provést opětovnou penetraci pod štuk.

Výpočet výměry dle textu k připočtu u položky č. 41.

Výpočet plochy (dle podrobného rozpisu po místnostech v pol. č. 208):

Celková výměra v pol. č. 208 : 605,26 m²

Odpočet za vstup (míst. č. 1.01) 64,07 m²

celková výměra k připočtu 541,19 m²

211	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem lousťky do 3 mm	m ²	541,190	119,00	64 402,00	1,624
-----	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------	-------

Na KD dne 8.8.2019 bylo domluveno , že stávající mozaikové obklady , které jsou na celou výšku podlaží se nebudou otloukat , ale bude na nich provedena skladba : penetrace na nenasákové materiály , vhodné lepidlo s perlínkou , znovu penetrace a štuková omítka.

Výpočet plochy (dle podrobného rozpisu po místnostech v pol. č. 208):

Celková výměra v pol. č. 208 : 605,26 m²

Odpočet za vstup (míst. č. 1.01) 64,07 m²

celková výměra k připočtu 541,19 m²

213	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m ²	87,250	51,00	4 450,00	0,023
-----	-----------	---	----------------	--------	-------	----------	-------

Výměra (dle položky č. 58).

Jlh - vstup do školy - nebylo součástí soupisu prací

podhled :

délka : 15,43 m

šířka : 5,76 m

Plocha podhledu : 15,43 x 5,76 = 88,88 m²

odpočet stěny zleva : 4,80 x 0,24 = - 1,15 m²

odpočet sloupů : 0,40 x 0,40 x 3 = -0,48 m²

celková výměra podhledu : 88,88 - 1,15 - 0,48 = 87,25 m²

214	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoly	m ²	87,250	223,00	19 457,00	0,382
-----	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	-------

Podklad pro strukturální omítku na podhledu vstupu.

V původním rozpočtu tato položka chybí.

Výpočet výměry :

Plocha podhledu : 15,43 x 5,76 = 88,88 m²

odpočet stěny zleva : 4,80 x 0,24 = - 1,15 m²

odpočet sloupů : 0,40 x 0,40 x 3 = -0,48 m²

celkem plocha do položky : 88,88 - 1,15 - 0,48 = 87,25 m²

215	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoly	m ²	32,630	197,00	6 428,00	0,143
-----	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Na KD dne 8.8.2019 bylo domluveno , že stávající mozaikové obklady , které jsou na celou výšku podlaží se nebudou otloukat , ale bude na nich provedena skladba : penetrace na nenasákavé materiály , vhodné lepidlo s perlínkou , znovu penetrace a štuková omítka.

V prostoru vstupu - míst. č. 1.01 platí totéž , pouze s obměnou , že konečná povrchová úprava nebude štuk , ale tenkovrstvá silikonová zmltá omítka tl. 2,0 mm dle položky č. 58.

Položka řeší podklad pod strukturální omítku.

Jih - vstup do školy (v rozpočtu níže uvedené výměry úplně chybí)

boční stěna vlevo

výška $3,00 + 0,30 = 3,30$ m

délka 4,80 m

Plocha zvenčí : $3,30 \times 4,80 = 15,84$ m²

Plocha zevnitř : $3,00 \times 4,80 = 14,40$ m²

Čelo stěny : $3,30 \times 0,25 = 0,83$ m²

Připočet za ostění otvoru po kovovém rámu : $(3,58 + 2,58) \times 2 \times 0,25 = 3,08$ m²

Odpočet za kovovou stěnu : $= 3,58 \times 2,58 \times 2 = - 18,47$ m²

mezisoučet celé boční stěny : $15,84 + 14,40 + 0,83 + 3,08 - 18,47 = 15,68$ m²

čelo atiky :

Přesun hmot

998						5 860,40	0,000
86	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,370	920,00	5 860,40	0,000
		Celkem				292 056,40	6,317

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZMĚNOVÝ LIST Č.1B - MĚNĚPRÁCE

Název stavby	Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF	JKSO	
Název objektu	Pavilon CF Změnový list č.1 - úprava povrchu - mozaikové stěny a vstup	EČO	
		Místo	Č.Bu., E.Destinové 1138/46
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město České Budějovice	002 44 732	
Projektant	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615	251 77 494	
Zhotovitel	Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102	261 05 128	CZ 26105128
Zpracoval	Vladimír Matl		
Rozpočet číslo		Dne	
1902-SO 02 Z1		30.08.2019	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby																					
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00																
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00																
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00																
4		Montáž	-49 027,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00																
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00																
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00																
7	ZRN (ř. 1-6)		-49 027,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00																
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel																											
D Celkem bez DPH -49 027,00																											
<table><tr><td>DPH</td><td>%</td><td>Základ daně</td><td>DPH celkem</td></tr><tr><td>snížená</td><td>15,0</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>základní</td><td>21,0</td><td>-49 027,00</td><td>-10 295,67</td></tr><tr><td colspan="3">Cena s DPH</td><td>-59 322,67</td></tr></table>												DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-49 027,00	-10 295,67	Cena s DPH			-59 322,67
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																								
snížená	15,0	0,00	0,00																								
základní	21,0	-49 027,00	-10 295,67																								
Cena s DPH			-59 322,67																								
E Přípočty a odpočty																											
<table><tr><td>Dodá zadavatel</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Klouzavá doložka</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zvýhodnění</td><td>0,00</td></tr></table>												Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																										
Klouzavá doložka	0,00																										
Zvýhodnění	0,00																										

ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST Č.1B - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF

Objekt: Pavilon CF Změnový list č.1 - úprava povrchu - mozaikové stěny a vstup

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

Místo: Č.Bu., E.Destinové 1138/46

Zpracoval: Vladimír Mátl

Datum: 30. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	Práce a dodávky PSV				-49 027,00	0,031
	781	Dokončovací práce - obklady				-49 027,00	0,031
186	781483810	Demontáž obkladů z mozaiky lepených	m ²	490,265	100,00	-49 027,00	0,000

Na KD dne 8.8.2019 bylo domluveno, že stávající mozaikové obklady, které jsou na celou výšku podlaží se nebudou otloukat, ale bude na nich provedena skladba: penetrace na nenasákavé materiály, vhodná lepidla s perlínkou (zastupce společnost WEBER, pan Beníšek navrhuje stěrku webertherm technik), znovu penetrace a štuková omítka, kterou TDI navrhuje spíše webandur štuk EX. Takéž v místech kde je mozaika a je nutno provádět zateplení, bude mozaika ponechána, bude proveden penetrační nálet na nenasákavé materiály a lepení izolačních desek zateplení se provede opět lepidlem webertherm technik, dále pak systémová technologie zateplení.

Tento případ je v 1.NP. v hlavním vstupu.

Plyne z toho, že stávající mozaika se bude otloukat pouze tam kde je pouze na části stěny, nebo jen v pruzích (např. za kuch. linkou).

Pokud se má bourat celá zeď a je na ní mozaika ani tím nepočítá se samostatným otloukáním mozaiky a uvažuje se, že v takovém případě bude stěna zbourána a mozaikou nahrazena.

Skutečná výměra k otloučení:

míst. č. 2.20:

6,80 x 1,50 = 10,20 m²

míst. č. 2.06

i zde počítám otloučení mozaiky, která se zde objevila po otloučení běžného

keramického obkladu, zde byl obklad proveden na původní mozaiku

2,00 x 1,50 = 3,00 m²

celkem otloučená mozaika: 13,200 m²

v rozpočtu: 503,465 m²

rozdílná počítá 490,265 m²

Celkem

-49 027,00

0,031

Stavba: „Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

Změnový list č. 2 – Nové stoupačky ÚT

Datum vydání ZL :

Zhotovitel : Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

Objednatel : Statutární město České Budějovice, Nám. Př. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : MANE Engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

TDI : GPL – INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice

Objekt :

Popis změny, technického řešení:

Provedení výměny stoupačích potrubí ústředního vytápění v 1.NP – 4 páry potrubí u jižní stěny.

Zdůvodnění změny:

Při zakládání nových zdí obvodového pláště (po vybourání boletických panelů) bylo zjištěno, že vzhledem k nárůstu tl. obvodové stěny dochází u 4 ks stoupačích vedení ke kolizi s novým zdívkem. Jedna část stoupačky by byla obezděna, druhá na povrchu nebo částečně obezděna (vlivem křivosti stávajícího potrubí by na některých místech docházelo k vystupování potrubí ze zdiva). Změnou byla odstraněna nežádoucí estetická vada.

Změnu je nutno řešit pomocí projektové dokumentace:

ano

ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Změna má vliv na termín dokončení díla:

ano

ne

Změna má vliv na cenu díla:

ano

ne

Vyjádření zhotovitele:

Jindřichohradecká

stavební s.r.o.

Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 261 05 128, DIČ: CZ 261 05 128

Datum:

4. 11. 2019

Podpis:

Vyjádření objednatele:

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

investiční odbor
2

Datum: 5. 11. 2019

Podpis:

Vyjádření projektanta:

Původním předpokladem v PD bylo zakrytí potrubí.

Nepředpokládalo se s křivostí stávajícího potrubí a tím pádem i výstupu potrubí z roviny zdiva.

Souhlasíme se zrušením změny.
Součástí 7D alle souboru byly průběhy a detaily
zaměřené. 7D byla zpracována na základě podkladů od investora.

Datum: 8. 11. 2019

Podpis:

Vyjádření TDI:

GPL - INVEST s.r.o.

Kněžskodvorská 2632

370 04 České Budějovice

IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 260 70 766

č. 3

Datum: 8. 11. 2019

Podpis:

Příloha č. 1: Rozpočet

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZMĚNOVÝ LIST Č.2A - VÍCEPRÁCE

Název stavby **Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF**

JKSO

Název objektu **ÚT Změnový list č. 2 - nové stoupačky ÚT**

EČO

Místo

Č.Bu.,E.Destínové 1138/48

IČ

DIČ

Objednatel **Statutární město České Budějovice**

002 44 732

Projektant **MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615**

251 77 494

Zhotovitel **Jindřichohradecká stavební s.r.o., Olín 102**

281 05 128

CZ 28105128

Zpracoval **Vladimír Mátl**

Rozpočet číslo

1902-IO 02 Z2

Dne

30.08.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	28 945,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		28 945,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 28 945,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	28 945,00	6 078,45

Cena s DPH 35 023,45

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

ZMĚNOVÝ LIST Č.2A - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF
Objekt: ÚT Změnový list č. 2 - nové stoupačky ÚT

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102
Místo: Č.Bu., E.Destinové 1138/46

Zpracoval: Vladimír Mátl
Datum: 30. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

733	Rozvod potrubí					28 945,00	0,000
------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------	--------------

23	R MITAS 001	Nové stoupačí potrubí ÚT na jižní straně	Kč	28 945,000	1,00	28 945,00	0,000
----	-------------	--	----	------------	------	-----------	-------

*Die dodady z KD 8. 8. 2019 budou provedeny částečně nové svislé rozvody ÚT.
Výměra pro demontáž původního potrubí, které by jinak zůstalo skryto za novou
vyzdívkou v sloupě nosného skeletu.
Celkem se jedná o výměnu 8 ks stoupaček ul. 4,20 m = 33,60 m
Rozpis položek je v příloze subdodavatele.*

	Celkem					28 945,00	0,000
--	---------------	--	--	--	--	------------------	--------------

Příloha k položce č. 23

Radim MITÁŠ - Instalátér
Hradecká 50
37833 Nová Bystřice
IČO:87256720
DIČ: CZ 7311221420
tel: 731460333,731658850
e-mail: jaromir.mitas@iol.cz

.....

CENOVÁ NABÍDKA - VÍCEPRÁCE
REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ VSTUPNÍHO PAVILONU CF
ZŠ EMY DESTINOVÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE .

.....

PŘEDĚLÁNÍ STOUPAČEK ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ

demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN 15 - 32	12,60 m	21,00	264,60
demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN 32 - 50	21,00 m	24,00	504,00
zhotovení vnějšího závitu DN 1"	4,00 ks	59,00	236,00
zhotovení vnějšího závitu DN 3/4"	2,00 ks	50,00	100,00
gebospojka DN 40 x 5/4"	1,00 ks	391,00	391,00
gebospojka DN 32 x 1"	1,00 ks	251,00	251,00
gebospojka DN 25 x 3/4"	1,00 ks	186,00	186,00
kohout kulový G 5/4"	1,00 ks	557,00	557,00
kohout kulový G 1"	5,00 ks	371,00	1 855,00
kohout kulový G 3/4"	4,00 ks	305,00	1 220,00
vsuvka mosaz G 1"	5,00 ks	75,00	375,00
vsuvka mosaz G 3/4"	3,00 ks	44,00	132,00
redukce mosaz G 5/4"x3/4"	1,00 ks	95,00	95,00
t - kus mosaz G 1"x1/2"x1"	5,00 ks	135,00	675,00
t - kus mosaz G 3/4"x1/2"x3/4"	3,00 ks	123,00	369,00
vypouštěcí a napouštěcí ventil G 1/2"	10,00 ks	147,00	1 470,00
přechod Cu 5/4" x 28	1,00 ks	88,00	88,00
přechod Cu 1" x 28	7,00 ks	74,00	518,00
přechod Cu 3/4" x 22	6,00 ks	48,00	288,00
potrubí z trubek Cu D 28	21,00 m	470,00	9 870,00
potrubí z trubek Cu D 22	12,60 m	341,00	4 296,60
montáž závitových armatur se dvěma- závity G 5/4"	2,00 ks	80,00	160,00
montáž závitových armatur se dvěma - závity G 1"	10,00 ks	67,00	670,00
montáž závitových armatur se dvěma - závity G 3/4"	6,00 ks	62,00	372,00
montáž závitových armatur s jedním	10,00 ks	61,00	610,00

závitem G 1"			
montáž závitových armatur s jedním závitem G 3/4"	6,00 ks	54,00	324,00
montáž závitových armatur s jedním závitem G 1/2"	10,00 ks	43,00	430,00
zkouška těsnosti potrubí D 35	33,60 m	15,00	504,00
bourací a vrtací práce	4,00 ks	151,00	604,00
dopravní náklady	1,00 kpl.	1 530,00	1 530,00
			28 945,20

Nová Bystřice 21.8.2019.

Stavba: „Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

Změnový list č. 3 – Havarijní stav přípojky vodovodu

Datum vydání ZL :

Zhotovitel : Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

Objednatel : Statutární město České Budějovice, Nám. Př. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : MANE Engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

TDI : GPL – INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice

Objekt :

Popis změny, technického řešení:

Provedení výměny vodovodní přípojky do pavilonu CF od odbočky vnitroareálového vedení k prostupu do budovy včetně výměny šoupat, kulového kohoutu a nové zemní soupravy s poklopem.

Zdůvodnění změny:

Při uzavření přívodu vody na odbočce do pavilonu CF a čištění vodovodní šachty byl zjištěn neustálý průsak vody do šachty. Po přezkoumání zjištěno, že stávající armatury na vodovodní přípojce jsou vlivem koroze v havarijním stavu a neumožňují zcela uzavřít přívod vody. K menšímu neustálému průsaku vody z těchto armatur pravděpodobně docházelo již delší dobu.

Změnu je nutno řešit pomocí projektové dokumentace:

ano

ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Změna má vliv na termín dokončení díla:

ano

ne

Změna má vliv na cenu díla:

ano

ne

Vyjádření zhotovitele:

Jindřichohradecká

stavební s.r.o.

Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 261 05 128, DIČ: CZ 261 05 128

Datum :

4. 11. 2019

Podpis :

Vyjádření objednatele:

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

investiční odbor

2

Datum :

5. 11. 2019

Podpis :

Vyjádření projektanta:

Vodovodní přípojka nebyla součástí požadavků na PD.

Nepředpokládalo se s havarijním stavem přípojky vodovodu.

Souhlasím se zodpovědním změny.

Datum :

5. 11. 2019

Podpis :

Vyjádření TDI:

GPL - INVEST s.r.o.

Kněžskodvorská 2632

370 04 České Budějovice

IČ: 280 70 766, DIČ: CZ 280 70 766

č. 3

Datum :

4. 11. 2019

Podpis :

Příloha č. 1 : Rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZMĚNOVÝ LIST Č.3A - VÍCEPRÁCE

Název stavby **Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destínové - pavillon CF**

Název objektu **TZB CF - Změnový list č. 3 - havarijní stav přípojky vody**

JKSO

EČO

Místo

Č.Bu., E. Destínové 1138/46

IČ

DIČ

Objednatel **Statutární město České Budějovice**

Projektant **MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2815**

Zhotovitel **Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102**

Zpracoval **Vladimír Mátl**

002 44 732

251 77 494

281 05 128

CZ 28105128

Rozpočet číslo

1902-IO 03

Dne

30.08.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	46 639,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	46 639,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				46 639,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	46 639,00	9 794,19	
Cena s DPH				56 433,19

E Přípochty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST Č.3A - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce a zatěplení ZŠ Emý Destinové - pavilon CF
Objekt: TZB CF - Změnový list č. 3 - havarijní stav přípojky vody

Objednatel: Stáludní město České Budějovice

Zhotovitel: Jindřichohradecké slavební s.r.o. OIln 102

Místo: Č Bu, E Destinové 1139146

Zpracoval: Vladimír Malí
Datum: 30. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

D1

1	133301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině II, 4 objemu do 100 m ³	m ³	12,860	921,00	11 935,00	1,876
---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	-------

D1

Práci provedl stavebník po vyjádření stavebního úřadu, provedení stavební práce, provedení

277, TD1 a zhotovitelé konstatovány následující:

Při provádění stavebních prací na vyprojekované části nových rozvodů společné a dělové kanalizace bylo zjištěno, že stav stávajícího rozvodu studené vody v podkaze je od doby realizace (zhruba 80. let minulého století) ve stavu, který může v brzké době umožnit částečný provoz. To by bylo ještě nepřijatelné i vzhledem k tomu, že rekonstrukce pavilonu počítá s novou keramickou podlahou provedenou na stávající.

Projektant ZT si pořídil fotodokumentace části odizolované potrubí (nad podlahou, která má být ve stupacím potrubí v rámci projektu ZT vyměněna), kde je vidět značné "zarostlé" potrubí zL. Bylo konstatováno, že vzhledem k tomu, že jsou nyní prováděny výkopy pro zmiňované ležatě kanalizace a jsou i místně otevřeny i topné kanály, by bylo vhodné přivést i nové rozvody studené vody a tím předejít budoucím možným haváriím.

Na základě tohoto společného souhlasného názoru křivoměř zhotovitel přilomně a přibližně cenově nabízí za tento nový rozvod a to ve třech variantách (vedení v podkaze - popř. částečně v topných kanálech, vedení pod strojem v samostatných sádkovitých trubkách a konečně ve varianě vedení pod strojem volně, avšak kryje společným kazetovým podhledem, který by měl jednoduše i být odtahován instalací).

Jelikož nedý přítomna zastupce investora, nebylo možno jednoznačně rozhodnout, zda tento nový rozvod realizovat a proto všechny položky uvedené v tomto zmiňová užší nezahrnují práce a dodávky s touto výměnou spojené i

Z důvodu projednání výše uvedeného zhotovitel ve snaze zajistit na KD pro potrvané co nejvíce klidnosti, vyčísil zaplavenou a řídnou částicně zaplněnou vodovodní šachtu, za které by bylo vhodné celý nový rozvod provést.

Bolnuel bylo však zjištěno, že v šachtě se stále objevuje voda a to i po zavření společné zemní soupravy osazené na odvodu z hlavního rozvodu v areálu školy.

Lze konstatovat, že úprné zavrtí vodu na trasě přípojky do rekonstruovaného pavilonu neře

Pravděpodobně dochází (vzhledem ke stře a koruz vlnitě a soupe) k "nedostateč" polydýchací sece na síly ventilu. V případě havárie by bylo pak velmi obtížné pavilon zavrtí - jediné řešení by asi bylo odtáhní celou školu, což by byl problém.

Je možná s jistotou konstatovat, že již nyní (možná i dlouhou dobu) dochází k drobnému narušování prostoru vody, která se stále objevuje ve vodovodní šachtě a nikam tráí.

Zhotovitel proto bude z vodovodní šachty zalím přibližně odtěpovat vodu pomalým čerpáním do sousední kanalizační šachty

Na základě zjištěné skutečnosti, všichni přítomní na KD konstatovali, že zjištěný stav je v podstatě havarijní a provedení nové přípojky (od zemní soupravy v betonové dílce u hlavního vchodu do pavilonu až do interiéru pavilonu - za odvodu zrov) je neodkladné.

Bylo zároveň konstatováno, že bude provedena nová zemní souprava a od ní nová přípojka z PE DN 63, která bude ukončena ventilem nad podlahou uvnitř pavilonu.

V tomto případě bez chlebu na to zde investor odsouhlasí výměnu stávého rozvodu v interiéru pavilonu CF.

V případě neodsouhlasení, bude nutno PE 63 napojit ještě před vstupem do pavilonu v zemi, ale až za vodotěmnu šachty a to bez ventilu.

Původní vodotěmnu šachta bude zrušena.

Vedlejší položky tohoto změnového listu, tedy řeší pouze havarijní stav - provedení přípojky.

Tento text platí pro všechny přípravné práce v tomto změnovém listu.

Výměra:

4,50 x 1,60 x 1,60 = 12,96 m³

Poznamka:

Výměra pokrývá všechny práce spojené i se zrušením stávající vodotěmnu šachty a dostatečné odvětrání výkopy pro výměnu zemní soupravy. Přípravné i odvoz přebytkové zeminy.

Výkaz pro dle přílohy 1, přílohy 2, přílohy 3, přílohy 4, přílohy 5, přílohy 6, přílohy 7, přílohy 8, přílohy 9, přílohy 10, přílohy 11, přílohy 12, přílohy 13, přílohy 14, přílohy 15, přílohy 16, přílohy 17, přílohy 18, přílohy 19, přílohy 20, přílohy 21, přílohy 22, přílohy 23, přílohy 24, přílohy 25, přílohy 26, přílohy 27, přílohy 28, přílohy 29, přílohy 30, přílohy 31, přílohy 32, přílohy 33, přílohy 34, přílohy 35, přílohy 36, přílohy 37, přílohy 38, přílohy 39, přílohy 40, přílohy 41, přílohy 42, přílohy 43, přílohy 44, přílohy 45, přílohy 46, přílohy 47, přílohy 48, přílohy 49, přílohy 50, přílohy 51, přílohy 52, přílohy 53, přílohy 54, přílohy 55, přílohy 56, přílohy 57, přílohy 58, přílohy 59, přílohy 60, přílohy 61, přílohy 62, přílohy 63, přílohy 64, přílohy 65, přílohy 66, přílohy 67, přílohy 68, přílohy 69, přílohy 70, přílohy 71, přílohy 72, přílohy 73, přílohy 74, přílohy 75, přílohy 76, přílohy 77, přílohy 78, přílohy 79, přílohy 80, přílohy 81, přílohy 82, přílohy 83, přílohy 84, přílohy 85, přílohy 86, přílohy 87, přílohy 88, přílohy 89, přílohy 90, přílohy 91, přílohy 92, přílohy 93, přílohy 94, přílohy 95, přílohy 96, přílohy 97, přílohy 98, přílohy 99, přílohy 100, přílohy 101, přílohy 102, přílohy 103, přílohy 104, přílohy 105, přílohy 106, přílohy 107, přílohy 108, přílohy 109, přílohy 110, přílohy 111, přílohy 112, přílohy 113, přílohy 114, přílohy 115, přílohy 116, přílohy 117, přílohy 118, přílohy 119, přílohy 120, přílohy 121, přílohy 122, přílohy 123, přílohy 124, přílohy 125, přílohy 126, přílohy 127, přílohy 128, přílohy 129, přílohy 130, přílohy 131, přílohy 132, přílohy 133, přílohy 134, přílohy 135, přílohy 136, přílohy 137, přílohy 138, přílohy 139, přílohy 140, přílohy 141, přílohy 142, přílohy 143, přílohy 144, přílohy 145, přílohy 146, přílohy 147, přílohy 148, přílohy 149, přílohy 150, přílohy 151, přílohy 152, přílohy 153, přílohy 154, přílohy 155, přílohy 156, přílohy 157, přílohy 158, přílohy 159, přílohy 160, přílohy 161, přílohy 162, přílohy 163, přílohy 164, přílohy 165, přílohy 166, přílohy 167, přílohy 168, přílohy 169, přílohy 170, přílohy 171, přílohy 172, přílohy 173, přílohy 174, přílohy 175, přílohy 176, přílohy 177, přílohy 178, přílohy 179, přílohy 180, přílohy 181, přílohy 182, přílohy 183, přílohy 184, přílohy 185, přílohy 186, přílohy 187, přílohy 188, přílohy 189, přílohy 190, přílohy 191, přílohy 192, přílohy 193, přílohy 194, přílohy 195, přílohy 196, přílohy 197, přílohy 198, přílohy 199, přílohy 200, přílohy 201, přílohy 202, přílohy 203, přílohy 204, přílohy 205, přílohy 206, přílohy 207, přílohy 208, přílohy 209, přílohy 210, přílohy 211, přílohy 212, přílohy 213, přílohy 214, přílohy 215, přílohy 216, přílohy 217, přílohy 218, přílohy 219, přílohy 220, přílohy 221, přílohy 222, přílohy 223, přílohy 224, přílohy 225, přílohy 226, přílohy 227, přílohy 228, přílohy 229, přílohy 230, přílohy 231, přílohy 232, přílohy 233, přílohy 234, přílohy 235, přílohy 236, přílohy 237, přílohy 238, přílohy 239, přílohy 240, přílohy 241, přílohy 242, přílohy 243, přílohy 244, přílohy 245, přílohy 246, přílohy 247, přílohy 248, přílohy 249, přílohy 250, přílohy 251, přílohy 252, přílohy 253, přílohy 254, přílohy 255, přílohy 256, přílohy 257, přílohy 258, přílohy 259, přílohy 260, přílohy 261, přílohy 262, přílohy 263, přílohy 264, přílohy 265, přílohy 266, přílohy 267, přílohy 268, přílohy 269, přílohy 270, přílohy 271, přílohy 272, přílohy 273, přílohy 274, přílohy 275, přílohy 276, přílohy 277, přílohy 278, přílohy 279, přílohy 280, přílohy 281, přílohy 282, přílohy 283, přílohy 284, přílohy 285, přílohy 286, přílohy 287, přílohy 288, přílohy 289, přílohy 290, přílohy 291, přílohy 292, přílohy 293, přílohy 294, přílohy 295, přílohy 296, přílohy 297, přílohy 298, přílohy 299, přílohy 300, přílohy 301, přílohy 302, přílohy 303, přílohy 304, přílohy 305, přílohy 306, přílohy 307, přílohy 308, přílohy 309, přílohy 310, přílohy 311, přílohy 312, přílohy 313, přílohy 314, přílohy 315, přílohy 316, přílohy 317, přílohy 318, přílohy 319, přílohy 320, přílohy 321, přílohy 322, přílohy 323, přílohy 324, přílohy 325, přílohy 326, přílohy 327, přílohy 328, přílohy 329, přílohy 330, přílohy 331, přílohy 332, přílohy 333, přílohy 334, přílohy 335, přílohy 336, přílohy 337, přílohy 338, přílohy 339, přílohy 340, přílohy 341, přílohy 342, přílohy 343, přílohy 344, přílohy 345, přílohy 346, přílohy 347, přílohy 348, přílohy 349, přílohy 350, přílohy 351, přílohy 352, přílohy 353, přílohy 354, přílohy 355, přílohy 356, přílohy 357, přílohy 358, přílohy 359, přílohy 360, přílohy 361, přílohy 362, přílohy 363, přílohy 364, přílohy 365, přílohy 366, přílohy 367, přílohy 368, přílohy 369, přílohy 370, přílohy 371, přílohy 372, přílohy 373, přílohy 374, přílohy 375, přílohy 376, přílohy 377, přílohy 378, přílohy 379, přílohy 380, přílohy 381, přílohy 382, přílohy 383, přílohy 384, přílohy 385, přílohy 386, přílohy 387, přílohy 388, přílohy 389, přílohy 390, přílohy 391, přílohy 392, přílohy 393, přílohy 394, přílohy 395, přílohy 396, přílohy 397, přílohy 398, přílohy 399, přílohy 400, přílohy 401, přílohy 402, přílohy 403, přílohy 404, přílohy 405, přílohy 406, přílohy 407, přílohy 408, přílohy 409, přílohy 410, přílohy 411, přílohy 412, přílohy 413, přílohy 414, přílohy 415, přílohy 416, přílohy 417, přílohy 418, přílohy 419, přílohy 420, přílohy 421, přílohy 422, přílohy 423, přílohy 424, přílohy 425, přílohy 426, přílohy 427, přílohy 428, přílohy 429, přílohy 430, přílohy 431, přílohy 432, přílohy 433, přílohy 434, přílohy 435, přílohy 436, přílohy 437, přílohy 438, přílohy 439, přílohy 440, přílohy 441, přílohy 442, přílohy 443, přílohy 444, přílohy 445, přílohy 446, přílohy 447, přílohy 448, přílohy 449, přílohy 450, přílohy 451, přílohy 452, přílohy 453, přílohy 454, přílohy 455, přílohy 456, přílohy 457, přílohy 458, přílohy 459, přílohy 460, přílohy 461, přílohy 462, přílohy 463, přílohy 464, přílohy 465, přílohy 466, přílohy 467, přílohy 468, přílohy 469, přílohy 470, přílohy 471, přílohy 472, přílohy 473, přílohy 474, přílohy 475, přílohy 476, přílohy 477, přílohy 478, přílohy 479, přílohy 480, přílohy 481, přílohy 482, přílohy 483, přílohy 484, přílohy 485, přílohy 486, přílohy 487, přílohy 488, přílohy 489, přílohy 490, přílohy 491, přílohy 492, přílohy 493, přílohy 494, přílohy 495, přílohy 496, přílohy 497, přílohy 498, přílohy 499, přílohy 500, přílohy 501, přílohy 502, přílohy 503, přílohy 504, přílohy 505, přílohy 506, přílohy 507, přílohy 508, přílohy 509, přílohy 510, přílohy 511, přílohy 512, přílohy 513, přílohy 514, přílohy 515, přílohy 516, přílohy 517, přílohy 518, přílohy 519, přílohy 520, přílohy 521, přílohy 522, přílohy 523, přílohy 524, přílohy 525, přílohy 526, přílohy 527, přílohy 528, přílohy 529, přílohy 530, přílohy 531, přílohy 532, přílohy 533, přílohy 534, přílohy 535, přílohy 536, přílohy 537, přílohy 538, přílohy 539, přílohy 540, přílohy 541, přílohy 542, přílohy 543, přílohy 544, přílohy 545, přílohy 546, přílohy 547, přílohy 548, přílohy 549, přílohy 550, přílohy 551, přílohy 552, přílohy 553, přílohy 554, přílohy 555, přílohy 556, přílohy 557, přílohy 558, přílohy 559, přílohy 560, přílohy 561, přílohy 562, přílohy 563, přílohy 564, přílohy 565, přílohy 566, přílohy 567, přílohy 568, přílohy 569, přílohy 570, přílohy 571, přílohy 572, přílohy 573, přílohy 574, přílohy 575, přílohy 576, přílohy 577, přílohy 578, přílohy 579, přílohy 580, přílohy 581, přílohy 582, přílohy 583, přílohy 584, přílohy 585, přílohy 586, přílohy 587, přílohy 588, přílohy 589, přílohy 590, přílohy 591, přílohy 592, přílohy 593, přílohy 594, přílohy 595, přílohy 596, přílohy 597, přílohy 598, přílohy 599, přílohy 600, přílohy 601, přílohy 602, přílohy 603, přílohy 604, přílohy 605, přílohy 606, přílohy 607, přílohy 608, přílohy 609, přílohy 610, přílohy 611, přílohy 612, přílohy 613, přílohy 614, přílohy 615, přílohy 616, přílohy 617, přílohy 618, přílohy 619, přílohy 620, přílohy 621, přílohy 622, přílohy 623, přílohy 624, přílohy 625, přílohy 626, přílohy 627, přílohy 628, přílohy 629, přílohy 630, přílohy 631, přílohy 632, přílohy 633, přílohy 634, přílohy 635, přílohy 636, přílohy 637, přílohy 638, přílohy 639, přílohy 640, přílohy 641, přílohy 642, přílohy 643, přílohy 644, přílohy 645, přílohy 646, přílohy 647, přílohy 648, přílohy 649, přílohy 650, přílohy 651, přílohy 652, přílohy 653, přílohy 654, přílohy 655, přílohy 656, přílohy 657, přílohy 658, přílohy 659, přílohy 660, přílohy 661, přílohy 662, přílohy 663, přílohy 664, přílohy 665, přílohy 666, přílohy 667, přílohy 668, přílohy 669, přílohy 670, přílohy 671, přílohy 672, přílohy 673, přílohy 674, přílohy 675, přílohy 676, přílohy 677, přílohy 678, přílohy 679, přílohy 680, přílohy 681, přílohy 682, přílohy 683, přílohy 684, přílohy 685, přílohy 686, přílohy 687, přílohy 688, přílohy 689, přílohy 690, přílohy 691, přílohy 692, přílohy 693, přílohy 694, přílohy 695, přílohy 696, přílohy 697, přílohy 698, přílohy 699, přílohy 700, přílohy 701, přílohy 702, přílohy 703, přílohy 704, přílohy 705, přílohy 706, přílohy 707, přílohy 708, přílohy 709, přílohy 710, přílohy 711, přílohy 712, přílohy 713, přílohy 714, přílohy 715, přílohy 716, přílohy 717, přílohy 718, přílohy 719, přílohy 720, přílohy 721, přílohy 722, přílohy 723, přílohy 724, přílohy 725, přílohy 726, přílohy 727, přílohy 728, přílohy 729, přílohy 730, přílohy 731, přílohy 732, přílohy 733, přílohy 734, přílohy 735, přílohy 736, přílohy 737, přílohy 738, přílohy 739, přílohy 740, přílohy 741, přílohy 742, přílohy 743, přílohy 744, přílohy 745, přílohy 746, přílohy 747, přílohy 748, přílohy 749, přílohy 750, přílohy 751, přílohy 752, přílohy 753, přílohy 754, přílohy 755, přílohy 756, přílohy 757, přílohy 758, přílohy 759, přílohy 760, přílohy 761, přílohy 762, přílohy 763, přílohy 764, přílohy 765, přílohy 766, přílohy 767, přílohy 768, přílohy 769, přílohy 770, přílohy 771, přílohy 772, přílohy 773, přílohy 774, přílohy 775, přílohy 776, přílohy 777, přílohy 778, přílohy 779, přílohy 780, přílohy 781, přílohy 782, přílohy 783, přílohy 784, přílohy 785, přílohy 786, přílohy 787, přílohy 788, přílohy 789, přílohy 790, přílohy 791, přílohy 792, přílohy 793, přílohy 794, přílohy 795, přílohy 796, přílohy 797, přílohy 798, přílohy 799, přílohy 800, přílohy 801, přílohy 802, přílohy 803, přílohy 804, přílohy 805, přílohy 806, přílohy 807, přílohy 808, přílohy 809, přílohy 810, přílohy 811, přílohy 812, přílohy 813, přílohy 814, přílohy 815, přílohy 816, přílohy 817, přílohy 818, přílohy 819, přílohy 820, přílohy 821, přílohy 822, přílohy 823, přílohy 824, přílohy 825, přílohy 826, přílohy 827, přílohy 828, přílohy 829, přílohy 830, přílohy 831, přílohy 832, přílohy 833, přílohy 834, přílohy 835, přílohy 836, přílohy 837, přílohy 838, přílohy 839, přílohy 840, přílohy 841, přílohy 842, přílohy 843, přílohy 844, přílohy 845, přílohy 846, přílohy 847, přílohy 848, přílohy 849, přílohy 850, přílohy 851, přílohy 852, přílohy 853, přílohy 854, přílohy 855, přílohy 856, přílohy 857, přílohy 858, přílohy 859, přílohy 860, přílohy 861, přílohy 862, přílohy 863, přílohy 864, přílohy 865, přílohy 866, přílohy 867, přílohy 868, přílohy 869, přílohy 870, přílohy 871, přílohy 872, přílohy 873, přílohy 874, přílohy 875, přílohy 876, přílohy 877, přílohy 878, přílohy 879, přílohy 880, přílohy 881, přílohy 882, přílohy 883, přílohy 884, přílohy 885, přílohy 886, přílohy 887, přílohy 888, přílohy 889, přílohy 890, přílohy 891, přílohy 892, přílohy 893, přílohy 894, přílohy 895, přílohy 896, přílohy 897, přílohy 898, přílohy 899, přílohy 900, přílohy 901, přílohy 902, přílohy 903, přílohy 904, přílohy 905, přílohy 906, přílohy 907, přílohy 908, přílohy 909, přílohy 910, přílohy 911, přílohy 912, přílohy 913, přílohy 914, přílohy 915, přílohy 916, přílohy 917, přílohy 918, přílohy 919, přílohy 920, přílohy 921, přílohy 922, přílohy 923, přílohy 924, přílohy 925, přílohy 926, přílohy 927, přílohy 928, přílohy 929, přílohy 930, přílohy 931, přílohy 932, přílohy 933, přílohy 934, přílohy 935, přílohy 936, přílohy 937, přílohy 938, přílohy 939, přílohy 940, přílohy 941, přílohy 942, přílohy 943, přílohy 944, přílohy 945, přílohy 946, přílohy 947, přílohy 948, přílohy 949, přílohy 950, přílohy 951, přílohy 952, přílohy 953, přílohy 954, přílohy 955, přílohy 956, přílohy 957, přílohy 958, přílohy 959, přílohy 960, přílohy 961, přílohy 962, přílohy 963, přílohy 964, přílohy 965, přílohy 966, přílohy 967, přílohy 968, přílohy 969, přílohy 970, přílohy 971, přílohy 972, přílohy 973, přílohy 974, přílohy 975, přílohy 976, přílohy 977, přílohy 978, přílohy 979, přílohy 980, přílohy 981, přílohy 982, přílohy 983, přílohy 984, přílohy 985, přílohy 986, přílohy 987, přílohy 988, přílohy 989, přílohy 990, přílohy 991, přílohy 992, přílohy 993, přílohy 994, přílohy 995, přílohy 996, přílohy 997, přílohy 998, přílohy 999, přílohy 1000, přílohy 1001, přílohy 1002, přílohy 1003, přílohy 1004, přílohy 1005, přílohy 1006, přílohy 1007, přílohy 1008, přílohy 1009, přílohy 1010, přílohy 1011, přílohy 1012, přílohy 1013, přílohy 1014, přílohy 1015, přílohy 1016, přílohy 1017, přílohy 1018, přílohy 1019, přílohy 1020, přílohy 1021, přílohy 1022, přílohy 1023, přílohy 1024, přílohy 1025, přílohy 1026, přílohy 1027, přílohy 1028, přílohy 1029, přílohy 1030, přílohy 1031, přílohy 1032, přílohy 1033, přílohy 1034, přílohy 1035, přílohy 1036, přílohy 1037, přílohy 1038, přílohy 1039, přílohy 1040, přílohy 1041, přílohy 1042, přílohy 1043, přílohy 1044, přílohy 1045, přílohy 1046, přílohy 1047, přílohy 1048, přílohy 1049, přílohy 1050, přílohy 1051, přílohy 1052, přílohy 1053, přílohy 1054, přílohy 1055, přílohy 1056, přílohy 1057, přílohy 1058, přílohy 1059, přílohy 1060, přílohy 1061, přílohy 1062, přílohy 1063, přílohy 1064, přílohy 1065, přílohy 1066, přílohy 1067, přílohy 1068, přílohy 1069, přílohy 1070, přílohy 1071, přílohy 1072, přílohy 1073, přílohy 1074, přílohy 1075, přílohy 1076, přílohy 1077, přílohy 1078, přílohy 1079, přílohy 1080, přílohy 1081, přílohy 1082, přílohy 1083, přílohy 1084, přílohy 1085, přílohy 1086, přílohy 1087, přílohy 1088, přílohy 1089, přílohy 1090, přílohy 1091, přílohy 1092, přílohy 1093, přílohy 1094, přílohy 1095, přílohy 1096, přílohy 1097, přílohy 1098, přílohy 1099, přílohy 1100, přílohy 1101, přílohy 1102, přílohy 1103, přílohy 1104, přílohy 1105, přílohy 1106, přílohy 1107, přílohy 1108, přílohy 1109, přílohy 1110, přílohy 1111, přílohy 1112, přílohy 1113, přílohy 1114, přílohy 1115, přílohy 1116, přílohy 1117, přílohy 1118, přílohy 1119, přílohy 1120, přílohy 1121, přílohy 1122, přílohy 1123, přílohy 1124, přílohy 1125, přílohy 1126, přílohy 1127, přílohy 1128, přílohy 1129, přílohy 1130, přílohy 1131, přílohy 1132, přílohy 1133, přílohy 1134, přílohy 1135, přílohy 1136, přílohy 1137, přílohy 1138, přílohy 1139, přílohy 1140, přílohy 1141, přílohy 1142, přílohy 1143, přílohy 1144, přílohy 1145, přílohy 1146, přílohy 1147, přílohy 1148, přílohy 1149, přílohy 1150, přílohy 1151, přílohy 1152, přílohy 1153, přílohy 1154, přílohy 1155, přílohy 1156, přílohy 1157, přílohy 1158, přílohy 1159, přílohy 1160, přílohy 1161, přílohy 1162, přílohy 1163, přílohy 1164, přílohy 1165, přílohy 1166, přílohy 1167, přílohy 1168, přílohy 1169, přílohy 1170, přílohy 1171, přílohy 1172, přílohy 1173, přílohy 1174, přílohy 1175, přílohy 1176, přílohy 1177, přílohy 1178, přílohy 1179, přílo

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Popis dle položky č. 1

Kolem stávající zemní soupravy byla nutno odstranit původní beton v tl. 50 cm.

Výměra dle vybourané skutečnosti na stavbě:

$$1,20 \times 1,20 = 1,44 \text{ m}^2$$

145	977151115	Jádrové vlny diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů	m	0,800	2 030,00	1 624,00	0,001
-----	-----------	--	---	-------	----------	----------	-------

Popis dle položky č. 1

Vývrt stávajícím lžým základem pro pro PE 63

Děle vývrtu je dána poznámkou o síle základu při vrtání pro ležaté kanalizace.

159	974042565	Výsádání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm hl do 200 mm	m	2,200	379,00	834,00	0,000
-----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

Popis dle položky č. 1

Nové přípojky z PE 63 bude vedena po vstupu do objektu pod stávajícím topným káblům a pak zpět k parapetu a pak v rýze v betonové podlaže k mezikamerálnímu pítu, kde bude zalit ukončena ventilem, oca 1,00 m nad podlažkou.

Položka řeší vybourání rýhy v podlaže a její výměra je dle provedené skutečnosti : 2,20 m

8	175151101	Obtýpání potrubí strojné vypařinou bez prohození, učenou do 3 m	m3	12,540	165,00	2 068,00	0,000
---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-------

Popis dle položky č. 1

Výměra:

$$\text{Výkop } 12,95 \text{ m}^3$$

Lože pod přípojkou od zemní soupravy přibližně k původní vodotěsné šachtě:

$$4,00 \times 0,40 \times 0,20 = 0,32 \text{ m}^3 = \text{vodotěsné přemístění přebytečné zeminy}$$

rozdliv obsyp: 12,64 m3

Poznámka:

Obsyp další trasy přípojky je dle není rozpočtován (myslí se od vodotěsné šachty škrmo až k základovému pasu, kde má být realizován vývrt pro vstup stávajícím lžým základem) je obsazen v rozpočtu objektu IO 04 Ležalá kanalizace, Po158

148	364760011	Podklad z kamenniva hrubého určeného vel 8-16 mm tl 200 mm	m2	2,880	215,00	618,00	1,146
-----	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------

Popis dle položky č. 1

Podloží pod základní kladnou zámkovou dlažbu a křepiky Demontáž stávající zámkové dlažby kolem zemní soupravy.

Výměra:

$$1,80 \times 1,50 = 2,66 \text{ m}^2$$

Kladní zámkové dlažby poterních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

149	598212210	Zpádání zámkové dlažby poterních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,160	333,00	724,00	0,224
-----	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------

Popis dle položky č. 1

Zpádání montáž zámkové dlažby kolem zemní soupravy.

Výměra:

$$1,80 \times 1,20 = 2,16 \text{ m}^2$$

Materiál investice

150	916131113	Osazení smíšeného obrounku betonového izolátiva a boční opěrou do lože z betonu prstěho	m	2,500	305,00	763,00	0,505
-----	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------

Popis dle položky č. 1

Zpádání montáž křepiků rozhraní travnaté plochy a zámkové dlažby kolem zemní soupravy.

Výměra : 2,50 m

Analogicky použila položka.

157	HZS1292	Hodnotová zdířovací sazba stavební dělník	hod	4,000	288,00	1 152,00	0,000
-----	---------	---	-----	-------	--------	----------	-------

D1						8 030,00	0,000
----	--	--	--	--	--	----------	-------

11	997013113	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m a použitím mechanizace	t	2,844	540,00	1 536,00	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	----------	-------

12	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskladu do 1 km se složením	t	2,844	200,00	568,00	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

13	997013509	Připravení k sortování suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	8,562	10,00	86,00	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

Poznámka k položce: Uvažováno 4 km na Sváblov Hrádek

18	997013831	Poplatek za uložení stavebního smetáního odpadu na skládce (skládkové)	t	2,844	1 350,00	3 839,00	0,000
----	-----------	--	---	-------	----------	----------	-------

D1						373,00	0,000
----	--	--	--	--	--	--------	-------

10	451673111	Lože pod potrubí stavěný výkop ze škrupinky	m3	0,480	778,00	373,00	0,000
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

Lože pod přípojkou od zemní soupravy přibližně k původní vodotěsné šachtě.

$$4,00 \times 0,40 \times 0,20 = 0,32 \text{ m}^3$$

Dále lože od vodotěsné šachty škrmo až k základovému pasu, kde má být realizován vývrt pro

vstup stávajícím lžým základem :

$$2,00 \times 0,40 \times 0,20 = 0,16 \text{ m}^3$$

celkem : 0,48 m3

D1						523,00	0,000
----	--	--	--	--	--	--------	-------

19	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,076	279,00	523,00	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

D1						18 066,00	0,000
----	--	--	--	--	--	-----------	-------

152	IR BJTAS 002	Přípojka PE 63 - ZTI - Tešení havarijního stavu	KČ	16 055,000	1,00	16 055,00	0,000
-----	--------------	---	----	------------	------	-----------	-------

Popis dle položky č. 1

Všechné práce a dodávky vodáka na přípoje

Vlastní PE potrubí v délce 14,00 m

Rozpis položek je v příloze subdodavatele.

Výměra a jednotková cena převzata z nabídky subdodavatele.

Celkem

448 6319,00

1,876

Příloha k pol. č. 152

Radim MITÁŠ - Instalatér
Hradecká 50
37833 Nová Bystřice
IČO:87256720 CZ 7611221420
tel: 731460333,731658850
e-mail: jaromir.mitas@iol.cz

CENOVÁ NABÍDKA -

**rekonstrukce a zateplení vstupního pavilá A ,
pavilonu SF Základní škola Emy Destinové České Budějovice**

Z VODOVODU DO OBJEKTU - KOMPLET

.....

opěrné pouzdro 63 x 5,8 mm	1,00 ks	303,00	303,00
koleno PE 63	3,00 ks	196,00	588,00
spojka přímá s vnějším závitem 63 x 2" PE	2,00 ks	176,00	352,00
kohout kulový DN 2"	1,00 ks	1 118,00	1 118,00
šroubení přímé mosazné DN 2"	1,00 ks	688,00	688,00
potrubí PE 63 x 3,8 mm	14,00 m	323,00	4 522,00
šoupátko HAWLE DN 65 x 2"	1,00 ks	3 802,00	3 802,00
příruba HAWLE DN 65 x 2"	1,00 ks	1 028,00	1 028,00
tvárovka FIT s vnějším závitem	1,00 ks	912,00	912,00
teleskopická zemní souprava HAWLE 1,3m - 1,8 m	1,00 ks	1 768,00	1 768,00
montáž vodovodních šoupátek - otevřený výkop	1,00 ks	475,00	475,00
tlaková zkouška vodov.potrubí - vodi	14,00 m	31,00	434,00
kryt potrubí výstražnou folií 30cm	5,00 m	13,00	65,00

**CENOVÁ NABÍDKA NA REKONSTRUKCI A ZATEPLENÍ PAVILONU
CELKEM BEZ DPH**

16 055,00

.....

Nová Bystřice 27.8.2019.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZMĚNOVÝ LIST Č.3B - MĚNĚPRÁCE

Název stavby **Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavillon CF**

Název objektu **TZB CF - Změnový list č. 3 - havarijní stav přípojky vody**

JKSO

EČO

Místo

Č.Bu.,E.Destinové 1138/48

IČ

DIČ

Objednatel **Statutární město České Budějovice**

Projektant **MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615**

Zhotovitel **Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 192**

Zpracoval **Vladimír Mátl**

002 44 732

251 77 494

261 05 128

CZ 26105128

Rozpočet číslo

1802-IO 03

Dne

30.08.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-1 500,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-1 500,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -1 500,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-1 500,00	-315,00

Cena s DPH -1 815,00

E Přípočty a odpočty

Dodáavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST Č.3B - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destínové - pavilon CF
Objekt: TZB CF - Změnový list č. 3 - havarijní stav přípojky vody

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Dřín 102
Místo: Č.Bu., E.Destínové 1138/46

Zpracoval: Vladimír Mátl
Datum: 30. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
D1		D1				-1 500,00	0,000
9	359901212	Monitoring stoky jakékoliv výšky na stávající kanalizaci	m	-60,000	25,00	-1 500,00	0,000
<i>Jelikož byl součástí zadávací PD i projekt nové lešné kanalizace (zvlášť pro dešťovou a zvlášť pro splaškovou kanalizaci) bylo po dohodě s projektantem ZTI na KD dne 22. 8. 2019 domluveno, že tato původní položka již není potřebná a bude tedy odečtena.</i>							
Celkem						-1 500,00	1,876

Stavba: „Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

Změnový list č. 4 – Doplněk ovládání plošiny pro vozíčkáře

Datum vydání ZL :

Zhotovitel : Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

Objednatel : Statutární město České Budějovice, Nám. Př. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : MANE Engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

TDI : GPL – INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice

Objekt :

Popis změny, technického řešení:

Ovládání plošiny (vytahu) pro osoby se sníženou pohyblivostí bude doplněno o blokování vnějších ovladačů klíčkem.

Zdůvodnění změny:

Doplnění blokace ovládání bude zamezovat neoprávněnému používání plošiny.

Změnu je nutno řešit pomocí projektové dokumentace:

ano

ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Změna má vliv na termín dokončení díla:

ano

ne

Změna má vliv na cenu díla:

ano

ne

Vyjádření uživatele (provozovatele):

Datum: 5. 11. 2019

Podpis:

Vyjádření zhotovitele:

Jindřichohradecká

stavební s.r.o.

Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec ©

IČ: 261 05 128, DIČ: CZ 261 05 128

Datum: 4. 11. 2019

Podpis:

Vyjádření objednatele:

MAJISTŘÍ MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

investiční odbor
2

Datum: 5. 11. 2019

Podpis:

Vyjádření projektanta:

Dodatečně požadováno uživatelem.

Nebylo součástí zadávacích požadavků na PD.

Datum: 7. 11. 2019

Podpis:

Vyjádření TDI:

GPL - INVEST s.r.o.

Kněžskodvorská 2632

370 04 České Budějovice

IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 260 70 766

č. 3

Datum: 4. 11. 2019

Podpis:

Příloha č. 1 : Rozpočet

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZMĚNOVÝ LIST Č.4A - VÍCEPRÁCE

Název stavby	Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF	JKSO	
Název objektu	Pavilon CF Změnový list č. 4 - Doplněk ovládání plošiny pro vozíčkáře	EČO	
		Místo	Č.Bu., E.Destinové 1138/48
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město České Budějovice	002 44 732	
Projektant	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615	251 77 494	
Zhotovitel	Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102	261 05 128	CZ 26105128
Zpracoval	Vladimír Mátl		
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Rozpočet číslo

1902-SO 02 Z 4

Dne

20.09.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	3 400,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kukurní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 400,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel											
D Celkem bez DPH 3 400,00											
DPH % Základ daně DPH celkem											
snižovaná 15,0 0,00 0,00											
základní 21,0 3 400,00 714,00											
Cena s DPH 4 114,00											
E Přípočty a odpočty											
Dodá zadavatel 0,00											
Klouzavá doložka 0,00											
Zvýhodnění 0,00											

ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST Č.4A - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF
Objekt: Pavilon CF Změnový list č. 4 - Doplněk ovládání plošiny pro vozíčkáře

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102
Místo: Č.Bu., E.Destinová 1138/46

Zpracoval: Vladimír Mátl
Datum: 20. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				3 400,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 400,00	0,000
73	99900000R	D+M Výtahová plošina vč. výtahové šachty <i>Navíc klikové blokování vnějších ovladačů</i> <i>Z provozních důvodů doporučeno kvůli zajištění neoprávněnému používání.</i>	Kč	3 400,000	1,00	3 400,00	0,000
Celkem						3 400,00	0,000

Stavba: „Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

Změnový list č. 5 – Nové rozvody vodovodu v 1.NP

Datum vydání ZL :

Zhotovitel : Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

Objednatel : Statutární město České Budějovice, Nám. Př. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : MANE Engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

TDI : GPL – INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice

Objekt :

Popis změny, technického řešení:

Provedení výměny stávajícího rozvodu vody ve vestibulu objektu včetně napojení hydrantů. Nové rozvody budou přemístěny pod strop a zakryty podhledem.

Zdůvodnění změny:

Při provádění stavebních prací na vyprojektované části nových ležatých rozvodů splaškové a dešťové kanalizace bylo zjištěno, že stav stávajícího rozvodu studené vody v podlaží je od doby realizace (začátek 80. let minulého století) ve stavu, který může v brzké době hrozit častými poruchami. Projektant ZTI si pořídil fotodokumentaci části odříznutého potrubí (nad podlahou, která má být ve stoupacím potrubí v rámci projektu ZTI vyměněna), z kterého je patrné výrazné zmenšení vnitřního profilu potrubí (zarůstání rzi). Bylo konstatováno, že vzhledem k tomu, že jsou nyní provedeny výkopy pro zmiňované ležaté kanalizace a jsou i místně otevřeny i topné kanály, by bylo vhodné provést i nové rozvody studené vody a tím předejít budoucím možným haváriím a zásahům do nově provedených keramických dlažeb.

Změnu je nutno řešit pomocí projektové dokumentace:

ano

ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Změna má vliv na termín dokončení díla:

ano

ne

Změna má vliv na cenu díla:

ano

ne

Vyjádření zhotovitele:

Jindřichohradecká

stavební s.r.o.

Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 261 05 128, DIČ: CZ 261 05 128

Datum: 4. 11. 2019

Podpis:

Vyjádření objednatele:

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Investiční odbor

2

Datum: 5. 11. 2019

Podpis:

Vyjádření projektanta:

Dopředu se nepředpokládalo s nevyhovujícím stavem vodovodního potrubí.

Na začátku projektových prací vodovod fungoval bez známek problémů.

Souhlasíme se zdůvodněním změny.

Datum: 5. 11. 2019

Podpis:

Vyjádření TDI:

GPL – INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 768, DIČ: CZ 260 70 768
č. 3

Datum: 9. 11. 2019

Podpis:

Příloha č. 1 : Rozpočet

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZMĚNOVÝ LIST Č.5A - VÍCEPRÁCE

Název stavby **Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF**

Název objektu **TZB CF - Změnový list č. 5 - nové rozvody vodovodu a kanalizace 1.NP**

JKSO

EČO

Místo

Č.Bu.,E.Destínové 1138/46

IC

DIČ

Objednatel **Statutární město České Budějovice**

Projektant **MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615**

Zhotovitel **Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102**

Zpracoval **Vladimír Mátl**

002 44 732

251 77 484

261 05 128

CZ 26105128

Rozpočet číslo

1902-IO 03 Z5

Dne

20.09.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	332,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště				0,00	14	Projektové práce				0,00				
2		Montáž	59 416,00	9	Bez pevné podl.		0,00	15	Územní vlivy				0,00	16	Provozní vlivy				0,00				
3	PSV	Dodávky	254,00	10	Kulturní památka		0,00	17	Jiné VRN				0,00	18	VRN z rozpočtu				0,00				
4		Montáž	518,00	11			0,00	19	VRN (ř. 13-18)				0,00	20	Ostatní náklady				0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00					21	Kompl. činnost				0,00										
6		Montáž	0,00																				
7	ZRN (ř. 1-6)		60 520,00	12	DN (ř. 8-11)																		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady				0,00										

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 60 520,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	60 520,00	12 709,20

Cena s DPH 73 229,20

E Přípochty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST Č.5A - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emý Destínové - pavilon CF
Objekt: TZB CF - Změnový list č. 5 - nové rozvody vodovodu a kanalizace 1.NP

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Olín 102
Místo: Č.Bu., E.Destínové 1138/48

Zpracoval: Vladimír Mátl
Datum: 20. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	D1	D1				60 520,00	0,000
	D1	D1				1 370,00	0,000
37	721173402	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	2,000	299,00	598,00	0,000
<i>Ve Změnovém listu č. 3 byl řešen havarijní stav venkovní přípojky vody. Při jeho provádění bylo nutno přerušit a znovu provést odvodnění dešťového odpadu od dešťového svodu na levé straně (na půdorysu) hlavního vstupu do objektu. Výměra vyměřovaného potrubí 2,00 m</i>							
160	721140916	Potrubi ličňové propojení potrubí DN 125	kus	1,000	772,00	772,00	0,000
<i>Z důvodu zateplení vřátnice na pravé straně (na pohledu) směrem k pavilonu U 1 1 je nutno demontovat stávající střešní výtok (resp. syp. kotelku) a demontovat stávající svod, který po provedení řezáky bude opět namontován. (Toto řeší položky ve Změnovém listu č. 4 v oddíle "Konstrukce klempířské"). V rámci pasunu svodu je nutno v rozpočtu TZB (v této položce) řešit posun stávajícího kapeče nečistot (gegru). Výměra 1 ks. Položka je nasezeta analogicky, aby řešila demontáž, rozebrání, zkrácení ležatého potrubí, čišťení, zpětnou montáž a případné osazení. Zemní práce jsou v rámci výkopu pro zateplení soklu.</i>							
	D1	D1				59 150,00	0,000
161	R MITAS 003	Nový rozvod studené vody pod kazetovým podhledem	KG	59 150,000	1,00	59 150,00	0,000
<i>Na základě hlasného vyjádření dvou pracovníků Magistrátu města České Budějovice, kteří se zúčastnili KD stavby dne 28. 8. 2019, k dodatečně navrhovanému řešení stropu v 1.NP - zavěšenému kazetovému podhledu - provedl subdodavatel ZTI cenovou nabídku (ne rovněž předběžné odsouhlasení) nový rozvod studené vody a to ve variantě "pod stropem nad kazetovým podhledem". Rozpis položek je v příloze subdodavatele. Výměra a jednotková cena převzata z nabídky subdodavatele.</i>							
Celkem						60 520,00	0,000

Příloha k pol. č. 161

Radim MITÁŠ - Instalatér

Hradecká 50

37833 Nová Bystřice

IČO:87256720

DIČ:CZ7611221420

tel: 731460333,731658850

e-mail: jaromir.mitas@iol.cz

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA V OBJEKTU POD STROPEM

trubka PPR 50	58,30 m	543,00	31 656,90
potrubí PPR 40	24,20 m	396,00	9 583,20
potrubí PPR 32	18,80 m	310,00	5 828,00
uchycení potrubí objímkami	1,00 kpl	3 222,00	3 222,00
pod strop 32 - 63mm			
bourací práce	1,00 kpl	900,00	900,00
propojení hydrantů	5,00 ks	800,00	4 000,00
dopravní náklady	1,00 kpl	3 960,00	3 960,00

CENOVÁ NABÍDKA NA REKONSTRUKCI CELKEM BEZ DPH **59 150,10**

Nová Bystřice 9.9.2019

Název akce: REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ VSTUPNÍHO PAVILONU A PAVILONU U1
ZŠ EMY DESTINOVÉ Emy Destinové 46, 370 05 Č. Budějovice 2

Investor: Statutární město České Budějovice,
nám. Přemysla Otakara II. 1, 370 92 Č. Budějovice

POSOUZENÍ STAVU STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ PITNÉ VODY ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Na základě požadavku investora byla provedena prohlídka vodovodní potrubí v objektu vstupního pavilonu ZŠ Emy Destinové. Prohlídka proběhla dne 22.8.2019 v rámci pravidelného kontrolního dne. Na stavbě bylo částečně odkryto původní ocelové potrubí vedené pod podlahou v místě prostoru šatny. Dále byla odkryta venkovní šachta s uzávěrem, která byla z velké části zatopena vodou z netěsného potrubí. Původní ocelové potrubí vykazuje poškození vlivem stavebních prací (potrubí bylo uloženo těsně pod podkladním betonem a tudíž nešlo zabránit při provádění rýh jeho poškození). Při prohlídce byl prohlédnut kus potrubí vykazující vnitřní korozi s viditelnými částicemi uvolnění rzi, při stavebních pracích, kdy dochází k olěsu potrubí se tyto částičky uvolňují a dochází k ucpání výtokových baterií.

Z důvodů zjevné netěsnosti a zjištěného stavu ocelového potrubí doporučuji provést výměnu potrubí od zemního uzávěru (včetně) před hlavním vstupem do pavilonu. Výměnu zemního uzávěru upřesnit dle skutečnosti, z prohlídky a původní dokumentace není zřejmé, zda jde o navrtávací soupravu nebo šoupě se zemním uzávěrem. Stávající venkovní šachtu s uzávěrem (v současnosti zatopenou) před obvodovou zdí zachovat a doplnit uzávěrem jako je stávající stav. Prostup potrubí skrze základy provést ve stejné hloubce jako stávající potrubí. Nové potrubí provést s materiálu PE v příslušné dimenzi, potrubí k jednotlivým hydrantům postačí provést v dimenzi D63, v případě výměny hydrantů za nové postačí dimenze D40, materiál potrubí z PE k hydrantům pouze za předpokladu že potrubí bude vedeno v podlaze nebo ve zdivu pod omítkou, potrubí k hydrantům které by bylo volné musí být z nehořlavého materiálu (pozink). Nové potrubí lze vést buď v původních trasách, případně v kolektorech rozvodů UT pod podlahou, případně v podhledu či sádkartonových „kastlíkách“ pod stropem. Výběr způsobu vedení potrubí uvnitř objektu konzultovat s hlavním inženýrem projektu a na základě finanční náročnosti jednotlivých variant.

Vzhledem k rozsahu prací na ZTI není nutno žádat vyjádření správců sítí (řeší se pouze vnitřní rozvody napojené na areálové rozvody, veškeré přípojky jsou ponechány stávající a nezasahuje se do nich).

Vypracoval: Ing. Stanislav Hronek

Datum: 27.8.2019



Stavba: „Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

Změnový list č. 6 – Kazetový podhled - vestibul

Datum vydání ZL :

Zhotovitel : Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

Objednatel : Statutární město České Budějovice, Nám. Př. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : MANE Engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

TDI : GPL – INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice

Objekt :

Popis změny, technického řešení:

Ve vestibulu bude kvůli zakrytí rozvodů technických instalací proveden kazetový podhled. Původní řešení počítalo se zakrytím vodovodního a kanalizačního potrubí sádkartonovými truhlíky a veškerým kabelovým vedením elektro v lištách, tj. i přívodům ke všem svítidlům.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k obrovskému množství lišt a truhlíků pod stropem a komplikacím při křížení tras vedení technických instalací a s přihlédnutím k nutnosti provést nové rozvody vodovodu ve vestibulu (nové vedení bude pod stropem) je z technických i estetických důvodů žádoucí zakrýt tyto rozvody jednotným podhledem.

Změnu je nutno řešit pomocí projektové dokumentace:	ano	ne
---	-----	----

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracovat:		
--	--	--

Změna má vliv na termín dokončení díla:	ano	ne
---	-----	----

Změna má vliv na cenu díla:	ano	ne
-----------------------------	-----	----

Vyjádření uživatele (provozovatele):

Datum: 5. 11. 2019

Podpis: 

Vyjádření zhotovitele:

Jindřichohradecká _____

_____ **stavební s.r.o.**

Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 261 05 128, DIČ: CZ 261 05 128

Datum: 4. 11. 2019

Podpis: 

Vyjádření objednatele:

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

investiční odbor
2

Datum: 5. 11. 2019

Podpis: 

Vyjádření projektanta:

Nebylo součástí požadavků v zadání na PD. Dodatečně požadováno investorem. PD počítala se stejnými rozvody v lištách a v SDK truhlících jako ve stavu před rekonstrukcí.

Datum: 5. 11. 2019

Podpis: 

Vyjádření TDI:

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 3

Datum: 4. 11. 2019

Podpis: 

Příloha č. 1 : Rozpočet

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZMĚNOVÝ LIST Č.6A - VÍCEPRÁCE

Název stavby
Název objektu

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF
Pavilon CF Změnový list č. 6 - Kasetový podhled - vestibul

JKSO

EČO

Místo

IČ

Č.Bu.,E.Destínové 1138/48

DIČ

Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval

Statutární město České Budějovice
MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615
Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102
Vladimír Mátl

002 44 732

251 77 494

281 05 128

CZ 26105128

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

1902-SO 02 Z 4

20.09.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	429 600,35	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		429 600,35	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 429 600,35

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	429 600,35	90 216,07
Cena s DPH			519 816,42

E Případy a odpady

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST Č.6A - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emý Destinové - pavilon CF
Objekt: Pavilon CF Změnový list č. 6 - kazetový podhled - vestibul

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102
Místo: Č.Bu., E.Destinové 1139/46

Zpracoval: Vladimír Mátl
Datum: 20.9.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
88	898011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,187	920,00	154,00	0,008

PSV Práce a dodávky PSV 429 600,35 5,296

Popis dle Ps53.

763 Konstrukce suché výstavby 429 600,35 5,501

250	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 800x600 mm na zavěšenou vidličkovou nosnou konstrukci	m2	695,640	348,00	242 082,72	0,967
-----	-----------	--	----	---------	--------	------------	-------

Na základě dohodnutého výpočtového pracovního postupu mezi Českou stavební firmou a stavebníkem dne 29.8.2019, k dodatečné navrhovanému řešení stropu v 1 NP - zavěšenému kazetovému podhledu - je proveden výpočet nezbytně nutných položek a zároveň odpočet položek, které nebude z tohoto důvodu nutné provádět.

Poznámka

Výše uvedený text má obecnou platnost pro všechny položky týkající se provedení navrhovaného podhledu, popř. odečtení neprováděných položek.

U těchto položek je odkaz na tento text, tedy na položku č. 250.

Výpočet výměry

Obecně

Bylo domluveno, že z důvodu zabezpečení možnosti přehledného otevření oken (např. pro jejich mytí) je nutné s podhledem "odstoupit" od vnitřní hrany rámu nově osazovaných oken o maximální prostor pro jejich otevření o toliko

Na severní straně (v míst. č. 1.06 a 1.07) o 120 cm.

Na jižní straně (ve stejných místnostech) o cca 100 cm

Zdůvodnění

Na jižní straně je třeba posunout rozsah podhledu na úroveň zvislého členění nedsvětlíků prosklených stěn (2x pozice TZ).

Je možno si to dovozt, protože na jižní straně je šířka otevřeného křídla pouze 80 cm.

Vlastní výměry

Vzhledem k pracovním roztokům pro kazetový podhled i kazetový podhled samotný (odkazy kazet) neodpočítávám plochy ze stávající sloupky nosného skeletu a rovněž ze "stejných" pilířů které kryjí zvislé potrubí TZ.

Míst. č. 1.06

$24,60 \times 12,40 = 305,04 \text{ m}^2$

Míst. č. 1.07

$(12,80 \times 12,40) - (3,80 \times 1,80) = 151,88 \text{ m}^2$

Míst. č. 1.02 + 1.04

$(17,60 \times 14,40) - (1,87 \times 1,72) - (5,00 \times 1,80) - (4,60 \times 3,90) = 223,28 \text{ m}^2$

meziúčel ploch podhledu 680,20 m2

Na KD dne 12.8.2019 došlo ještě k upřesnění rozsahu podhledu a to za účelem zakrytí hlavního přívodního kabelu (se spojovacího krčku) - tím nebude nutné provádět krycí truhlíky. Dále bylo dohodnuto i rozšíření podhledu až ke stěně (tam kde nejsou okna) v míst. č. 1.06 + 1.07 a to za účelem zjednodušení členění nedsvětlíků u čtyř pozic TZ. Navíc na severní straně v míst. č. 1.06 zakryje toto rozšíření podhledu i odpad ze společného zařízení vs. 2.NP, kde by bylo jinak nutné provést krycí truhlíky.

Dopčet výměry

Míst. č. 1.06

$(2,80 \times 1,00) + (6,40 \times 0,60) + (5,60 \times 0,40) + (0,40 \times 0,60) = 8,12 \text{ m}^2$

Míst. č. 1.07

$(8,40 \times 0,60) + (5,60 \times 0,40) + (0,40 \times 0,60) = 6,32 \text{ m}^2$

meziúčel přípočtu 15,44 m2

celková výměra podhledu 695,64 m2

251	59030592	podhled kazetový demontovatelný bílý hladký děrovaný hrana rovná tl 8mm 600x600mm	m2	730,422	174,00	127 083,43	4,383
-----	----------	---	----	---------	--------	------------	-------

Specifikace k pol. č. 250.

Procent 5 % (dle metodiky KRO5).

Výpočet

$695,64 \times 1,05 = 730,422 \text{ m}^2$

249	763131732 R SEMOTÁN	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy	m	80,680	585,00	51 234,20	0,097
-----	---------------------	--	---	--------	--------	-----------	-------

Popis dle položky č. 250.

Položka není provedení bočních čel ze sádrokartonu v místnostech 1.06 a 1.07. Tedy v místnostech kde není kazetový podhled z důvodu možnosti maximálního otevření oken přičadit až k obvodovému zdem.

V míst. č. 1.04 není "temování" kazetového stropu kolem výřezu a kolem schodišťového prostoru.

Výška čela kazetového podhledu se uvažuje 30 cm.

Výměra

Míst. č. 1.06

$(15,60 \times 1,00 + 0,60) + (24,20 \times 0,60) = 42,00 \text{ m}$

Míst. č. 1.07

$(8,50 \times 0,60) + (12,40 \times 0,60) = 20,10 \text{ m}$

Míst. č. 1.04

$5,00 + 7,00 + 0,20 + 3,90 + 4,60 + 3,90 + 0,20 + 1,80 + (1,87 \times 2) + (1,72 \times 2) = 28,58 \text{ m}$

součet 80,68 m

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
252	783184531	SDR obklad kovových kcl tvaru L š do 0,8 m desky 1x12,5	m	3,100	538,00	1 668,00	0,024

Drobné truhlíky v souvislosti s provedením celkového kazeťového podhledu a s předběžně odsouhlaseným novým rozvodem studené vody provedeným nad nově uvažovaným kazeťovým podhledem.
Truhlík u sloupu u fasády na jižní straně (kryje novou "stoupačku" nového rozvodu studené vody od podlahy ke kazeťovému podhledu).
Výška 3,10 m

253	783184631	SDR obklad kovových kcl tvaru U š do 1,2 m desky 1x12,5	m	2,600	735,00	1 911,00	0,030
-----	-----------	---	---	-------	--------	----------	-------

Drobné truhlíky v souvislosti s provedením celkového kazeťového podhledu a s předběžně odsouhlaseným novým rozvodem studené vody provedeným nad nově uvažovaným kazeťovým podhledem.
Truhlík u sloupu u fasády na jižní straně od svazého truhlíku kryjícího novou "stoupačku" nového rozvodu studené vody k čtu zavěšeného kazeťového podhledu (míst č. 1.06).
Délka 0,80 m
V podstatě rozložný truhlík opět na jižní straně kryjící odpad ze zutní ordínace ve 2 NP k čtu podhledu (míst č. 1.07).
Délka 0,80 m
Doplnění původního krycího svazého truhlíku původních rozvodů ZT1, který bylo nutno částečně otevřít do výšky 1,00 m od podlahy. Zde se jedná o zpětné zakrytí.
Jde o poslední truhlík vlevo (na půdorysu) v míst.č. 1.06.

Celkem 2,60 m

104	988783302	Přesun hmoti tonážní pro šádrakantonové konstrukce v objektech v do 12 m	l	5,601	1 020,00	5 611,00	0,000
-----	-----------	--	---	-------	----------	----------	-------

Celkem

429 600,35 5,462

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZMĚNOVÝ LIST Č.6B - MĚNĚPRÁCE

Název stavby **Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destínové - pavilon CF**

Název objektu **Pavilon CF Změnový list č. 6 - Kasetový podhled - vestibul**

JKSO

EČO

Místo

Č Bu..E.Destínová 1138/48

IČ

DIČ

Objednatel **Statutární město České Budějovice**

Projektant **MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615**

Zhotovitel **Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102**

Zpracoval **Vladimír Mátl**

002 44 732

251 77 484

261 05 128

CZ 26105128

Rozpočet číslo

1802-SO 02 Z 4

Dne

20.09.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž -105 429,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -105 429,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH			-105 429,00
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	15,0	0,00	0,00
	základní	21,0	-105 429,00	-22 140,09
	Cena s DPH			-127 569,09

E	Připočty a odpočty		
	Dodá zadavatel		0,00
	Klouzavá doložka		0,00
	Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST Č.6B - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF
Objekt: Pavilon CF Změnový list č. 6 - kazetový podhled - vestibul

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102
Místo: Č.Bu. E.Destinové 1138/46

Zpracoval: Vladimír Mátl
Datum: 20.9.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
88	999011002	Přesun hmoty pro budovy zedné v do 12 m	t	0,187	920,00	154,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV
741 1. Elektroinstalace -105 429,00 5,298

Pol53	LV 20x20 elektroinstalací profil včetně vřeka bezhalogenová	m	-127,000	32,00	-4 064,00	0,000
-------	---	---	----------	-------	-----------	-------

Na základě kladného vyjádření dvou pracovníků Magistrátu města České Budějovice, kteří se zúčastnili KD stavby dne 29.8.2019, k dodatečně navrhovanému řešení stropu v 1.NP - zavěšenému kazetovému podhledu - provedl subdodávatel elektroinstalace (silnoproudou) odpocít některých položek, které nebude nutno provádět při instalaci svítidel a rozvodných kabelů.
Jedná se o částečné výměry některých částí a dále zjednodušení instalace svítidel, které bude možno osadit do roštu kazetového podhledu.

Pol54	LV 40x40 elektroinstalací profil včetně vřeka bezhalogenová	m	-208,000	56,00	-11 648,00	0,000
-------	---	---	----------	-------	------------	-------

Popis dle Pol53.

Pol55	LV 60x40 elektroinstalací profil včetně vřeka bezhalogenová	m	-110,000	82,00	-9 020,00	0,000
-------	---	---	----------	-------	-----------	-------

Popis dle Pol53.

Pol60	LV 100x60 elektroinstalací profil včetně vřeka bezhalogenová	m	-45,000	133,00	-5 985,00	0,000
-------	--	---	---------	--------	-----------	-------

Popis dle Pol53.

Pol113	SV B - Svítidlo LED čtvercové přisazené do 70W, IP40, včetně zdroje a příslušenství (chodby, šatny) - odcítat instalačního rámečku	ks	-30,000	180,00	-5 400,00	0,000
--------	--	----	---------	--------	-----------	-------

Popis dle Pol53.

763 Konstrukce suché výstavby -45 917,00 5,501

192	783112000R	SDK opěření kaskád pod stropem tl 100 mm desky 1xA 12,5 vč nosné konstrukce	m2	-73,000	629,00	-45 917,00	0,000
-----	------------	---	----	---------	--------	------------	-------

Popis dle položky č. 250.

Odpocít celé položky.

Samostatné truhlíky není nutno provádět, když v podstatě pod celým stropem bude proveden kazetový podhled.

Poznámka:

Původní položka č. 194 (Demontáž podhledu...) je však nutno provést. Násle - z důvodu zpřístupnění instalací ZTI a provedení roštu pro kazetový strop, původní "kaskád" ponechat. Proto se původní položka č. 194 ve ZL neřeší.

784 Dokončovací práce - malby a tapety -23 395,00 -0,348

170	784181121	Hloubková jednodílná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-688,436	5,00	-3 342,00	-0,134
-----	-----------	---	----	----------	------	-----------	--------

Vzhledem k provádění kazetového podhledu téměř v rozsahu celé plochy stropu v 1.NP, dochází k úpravě výměry položky.

(Podrobnosti u pol. č. 250 u oddílu "Konstrukce suché výstavby".

Výměra,

odpočet plochy dle pol. č. 250 : - 695,64 m2

připočet plochy dle pol. č. 249 :

Čelo kazetového podhledu musí být provedeno ze SDK desek a lůžků musí být povrchově upraveno.

Uvažují výšku čela cca 30 cm.

Připočet plochy : 90,68 (viz. pol.č. 249) x 0,30 = 27,204 m2

celkem odpočet : 695,64 - 27,204 = - 668,436 m2

171	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně stěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-688,436	30,00	-20 653,00	-0,214
-----	-----------	---	----	----------	-------	------------	--------

Popis dle položky č. 170.

Celkem

-105 429,80 5,482

Stavba: „Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

Změnový list č. 7 – Systém centrálního klíče - rozšíření

Datum vydání ZL :

Zhotovitel : Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

Objednatel : Statutární město České Budějovice, Nám. Př. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : MANE Engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

TDI : GPL – INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice

Objekt :

Popis změny, technického řešení:

Systém centrálního klíče bude rozšířen ze 12ti ks dveří na 45 ks.

Zdůvodnění změny:

Na požadavek provozovatele ZŠ bude z provozních důvodů systém centrálního klíče v rámci jedné dodávky rozšířen i na stávající dveře v ostatních pavilonech nedotčených stavbou.

Změnu je nutno řešit pomocí projektové dokumentace:

ano

ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Změna má vliv na termín dokončení díla:

ano

ne

Změna má vliv na cenu díla:

ano

ne

Vyjádření uživatele (provozovatele):

Datum : 7.11.2019

Podpis :

Vyjádření zhotovitele:

Jindřichohradecká
stavební s.r.o.

Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 261 05 128, DIČ: CZ 261 05 128

Datum : 4.11.2019

Podpis :

Vyjádření objednatele:

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
2

Datum : 5.11.2019

Podpis :

Vyjádření projektanta:

Dodatečně požadováno uživatelem.

Nebylo součástí zadávacích požadavků na PD.

Datum : 5.11.2019

Podpis :

Vyjádření TDI:

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 3

Datum : 4.11.2019

Podpis :

Příloha č. 1: Rozpočet

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZMĚNOVÝ LIST Č.7A - VÍCEPRÁCE

Název stavby
Název objektu

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destínové - pavilon CF
Pavilon CF Změnový list č.7 - Systém centrálního klíče - rozšíření

JKSO

EČO

Místo

IČ

Č.Bu., E.Destínové 1138/48

DIČ

Objednatel

Statutární město České Budějovice

Projektant

MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615

Zhotovitel

Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

Zpracoval

Vladimír Mátl

002 44 732

251 77 494

261 05 128

CZ 26105128

Rozpočet číslo

1902-SO 02 Z7

Dne

16.10.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	41 242,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-8)		41 242,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 41 242,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	41 242,00	8 660,82
Cena s DPH			49 902,82

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá položka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST Č.7A - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF
Objekt: Pavilon CF Změnový list č.7 - systém centrálního klíče - rozšíření

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Olín 102
Místo: Č.Bu., E Destinové 1138/46

Zpracoval: Vladimír Mátl
Datum: 16. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnota celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	Práce a dodávky PSV				41 242,00	-0,039
	766	Konstrukce truhlářské				41 242,00	0,000
271	HOSAP R 002	Dopočet generálního klíče	Kč	41 242,000	1,00	41 242,00	0,000

Dle rozhodnutí z KD 10.10. 2019 požaduje budoucí uživatel velmi podstatně navýšení generálního klíče.
V původní PD (Výpis truhlářských výrobků, výkr. č. 1.20) je požadován generální klíč u pozice "11" v počtu 12 ks.
Nový požadavek:
U interiérových ("dřevěných") dveří - navíc dodávaných - navýšení o 6 ks.
Vycházím z nabídky pana Pokorného, který si vaškere dveře prošel se zástupcem školy.
Požadavek je nyní rovněž zajištěn kompatibilitou s ostatními zámky pro generální klíč na všech pavilonech. To v původním zadání rovněž nebylo.
U hliníkových dveří (v hliníkových stěněch) je požadavek na vaškere dveře (23 ks).
Ještě odpočet za původně uvažované vložky EURO plus 30/35 NI do dveří kde se původně s generálním klíčem nepočítalo.
Z důvodu zrušované kompatibility i do těchto dveří (dodatečně požadovaných s generálním klíčem) dodá vložku pan Pokorný.
Výpočet odpočtu: $160,00 \times 6 \text{ ks} = - 960,00 \text{ Kč}$.
Další odpočet:
Dle rozhodnutí z KD 10.10. 2019 požaduje budoucí uživatel zrušit jedny ze dvou dveří do míst č. 2.03.
Dvěma křídla je však již děláno do výroby a nelze jeho dodávku zrušit.
Požadavek budoucího uživatele byl přednesen opatřené.
Odpočet alespoň za kování (uživatel bude dodáno jedno křídlo do dispozice bez kování).
Vlastní odpočet za kování: $300,00 \times 1 = - 300,00 \text{ Kč}$.

Přípočty ze generálního klíče dle příloh - nabídek pana Pokorného, částka (po odpočtu původní nabídky): 42 502,00 Kč

celkem přípočet: $42 502,00 - 960,00 - 300,00 = 41 242,00 \text{ Kč}$

Celkem 41 242,00 0,623

NABÍDKA FAB SGHK – 3.BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

P-P KLÍČOVÉ CENTRUM Ivo Pokorný– Proficentrum FAB ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

Neplachova 721/19, 370 04 ČB

PROVOZOVNA:

Vypracoval:

14. října 2019

Hroznová 62/7

Lukáš Pokorný

370 01 České Budějovice

Tel: 739 038 175

IČO: 12935867

info@klivocentrumcb.cz

DIČ: CZ5907130207

Tel: 739 038 175

ZŠ A MŠ DESTINOVÉ

www.klivocentrumcb.cz

Rekapitulace nabídky

Kapitola 1	Dodávky	
	Cena bez DPH	38 801,60 Kč
Kapitola 2	Montáže	
	Cena bez DPH	5 700,00 Kč
CENA CELKEM ZA ZAKÁZKU Kč BEZ DPH		42 501,60 Kč

FAB ASSA ABLOY

Rozpis dodávky						
Pol. Popis	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena bez DPH	Celkem bez DPH	
1	300 D/29+40 SGHK CYL. VLOŽKA	3. bezpečnostní třída	17	ks	828,00 Kč	14 076,00 Kč
2	300 D/29+35 SGHK CYL. VLOŽKA	3. bezpečnostní třída	22		782,00 Kč	17 204,00 Kč
3	300 D/35+80 SGHK CYL. VLOŽKA	3. bezpečnostní třída	6		1 058,00 Kč	6 348,00 Kč
4	POVRCHOVÁ ÚPRAVA NIKL		45		55,00 Kč	2 475,00 Kč
5	KLÍČ SGHK H+G		123		160,00 Kč	19 680,00 Kč
6	KLÍČ SGHK VLASTNÍ		3		171,00 Kč	513,00 Kč
7						0,00 Kč
8						0,00 Kč
9						0,00 Kč
10	CENOVÁ NABÍDKA JE VČETNĚ 16% DUPLICITY A ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU ÚČTOVÁNO VÝROBOU					0,00 Kč
11						0,00 Kč
12						0,00 Kč
13						0,00 Kč
14						0,00 Kč
15						0,00 Kč
16						0,00 Kč
17	Velkoobchodní sleva					-9 044,40 Kč
18						51 251,60 Kč
19	Odpočet původní nabídky na 12 ks generálního klíče dle PD (vločka FAB ASSA ABLOY SGHK) - viz příloha k pol. 271 "b"					-14 450 Kč

Cena celkem za kapitola Kč bez DPH

38 801,60 Kč

Montáže					
Pol. Popis	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1	MONTÁŽ	1		5700	5700
2					
3					
4					
5					
Cena celkem za kapitola Kč bez DPH					5 700,00 Kč

Stavba: „Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

Změnový list č. 8 – Elektroinstalace – dovystrojení rozvaděče dle revidované PD

Datum vydání ZL :

Zhotovitel : Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

Objednatel : Statutární město České Budějovice, Nám. Př. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : MANE Engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

TDI : GPL – INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice

Objekt :

Popis změny, technického řešení:

Vystrojení rozvaděče elektro dle aktuální revidované projektové dokumentace (upřesnění v průběhu stavby).

Zdůvodnění změny:

V původním zadání bylo přiloženo schéma zapojení rozvaděče, podle kterého byla zhotovena nabídka. Na KD stavby dne 29.8.2019 bylo předloženo nové schéma rozvaděče, které nebylo součástí zadání, ale je v souladu s dodatečně předloženým rozšířeným projektem elektroinstalace.

Změnu je nutno řešit pomocí projektové dokumentace:

ano

ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Změna má vliv na termín dokončení díla:

ano

ne

Změna má vliv na cenu díla:

ano

ne

Vyjádření zhotovitele:

Jindřichohradecká

stavební s.r.o.

Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 261 05 128, DIČ: CZ 261 05 128

Datum: 4. 11. 2019

Podpis:

Vyjádření objednatele:

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

investiční odbor

2

Datum: 5. 11. 2019

Podpis:

Vyjádření projektanta:

Na základě dodatečného průzkumu rozvodů a dalších nových požadavků elektroinstalace během průběhu stavby, bylo schéma rozvaděče doplněno a rozšířeno s přihlédnutím na budoucí možnou potřebu větší kapacity el. rozvodů.

Datum: 5. 11. 2019

Podpis:

Vyjádření TDI:

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 280 70 766, DIČ: CZ 280 70 766
č. 3

Datum: 4. 11. 2019

Podpis:

Příloha č. 1 : Rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

ZMĚNOVÝ LIST Č.8A - VÍCEPRÁCE

Název stavby **Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emý Destinové - pavilon CF**

JKSO

Název objektu **Elektroinstalace - Změnový list č. 8 - Elektroinstalace -
dovysazení rozvaděče dle revidované PD**

EČO

Místo

Č.Bu „E.Destínové 1138/46

IČ

DIČ

Objednatel **Statulární maslo České Budějovice**

002 44 732

Projektant **MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615**

251 77 494

Zhotovitel **Jindřichotradecká stavební s.r.o., Olín 102**

261 05 128

CZ 26105128

Zpracoval **Vladimír Mátl**

Rozpočet číslo

1902-IO 05 Z8

Dne

20.09.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště					0,00									
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce					0,00									
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy					0,00									
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy					0,00									
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN					0,00									
6		Montáž	31 510,00					18	VRN z rozpočtu					0,00									
7	ZRN (ř. 1-6)		31 510,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)					0,00									
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady					0,00									

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 31 510,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	31 510,00	6 617,10
Cena s DPH			38 127,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST Č.8A - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce a zatápění ZŠ Emy Destinové - pavilon CF
Objekt: Elektroinstalace - Změnový list č. 8

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102
Místo: Č.Bu., E.Destinové 1138/46

Zpracoval: Vladimír Mátl
Datum: 20. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
741		1. Elektroinstalace				31 510,00	0,000
	P0183	Rozvaděč R2 dle schéma	Kč	31 510,000	1,00	31 510,00	0,000

Připčetí ceny za rozvaděč.

Vysvětlení

V původním zadání bylo přiloženo schéma zapojení rozvaděče, podle kterého subdodavatel provedl nabídku.

Na KD stavby dne 29.8.2019 však subdodavatel elektro předložil nové schéma rozvaděče, které nebylo součástí zadání, ale je v souladu s dodatečně předloženým rozšířeným projektem elektroinstalace.

Výrobce rozvaděče na základě nově dodaného schématu rozvaděče, požaduje navýšení o 31 510,00 Kč.

Celkem

31 510,00

0,000

Stavba: „Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

Změnový list č. 9 – Úprava základu pro plošinu – kolize s potrubím

Datum vydání ZL :

Zhotovitel : Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

Objednatel : Statutární město České Budějovice, Nám. Př. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : MANE Engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

TDI : GPL – INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice

Objekt :

Popis změny, technického řešení:

Posunutí základové konstrukce pro plošinu pro osoby se sníženou schopností pohybu mimo odhalené potrubí o cca 70cm.

Zdůvodnění změny:

Při bourání podlahy a výkopech pro základovou konstrukci plošiny bylo v místě plánovaného základového pasu objeveno potrubí požárního vodovodu. Celá základová konstrukce a plošina musí být posunuta mimo trasu tohoto potrubí.

Změnu je nutno řešit pomocí projektové dokumentace:

ano

ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Změna má vliv na termín dokončení díla:

ano

ne

Změna má vliv na cenu díla:

ano

ne

Vyjádření zhotovitele:

Datum : 4. 11. 2019

Podpis :

Vyjádření objednatele:

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
2

Datum : 5. 11. 2019

Podpis :

Vyjádření projektanta:

Dopředu se nepředpokládalo s průběhem potrubí. Nebyla známá přesná trasa.

Datum : 5. 11. 2019

Podpis :

Vyjádření TDI:

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 280 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 3

Datum : 4. 12. 2019

Podpis :

Příloha č. 1 : Rozpočet

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZMĚNOVÝ LIST Č.9A - VÍCEPRÁCE

Název stavby
Název objektu

Rekonstrukce a zatopení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF
Pavilon CF Změnový list č.9 - úprava základu pro plošinu - kolíza s potrubím

JKSO

EČO

Místo

Č.Bu., E.Destinové 1138/46

IČ

DIČ

Objednatel

Statutární město České Budějovice

Projektant

MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615

Zhotovitel

Jindřichohradecká stavební s.r.o., Oln 102

Zpracoval

Vladimír Mátl

002 44 732

251 77 494

251 05 128

CZ 26105128

Rozpočet číslo

1802-SO 02 Z1

Dne

30.9.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	5 731,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 5 731,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	5 731,00	1 203,51
Cena s DPH			6 934,51

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST Č.9A - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF
Objekt: Pavilon CF Změnový list č.9 - úprava základu pro plošinu - kolize s potrubím

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Jindřichohradecká slavební s.r.o., Olín 102
Místo: Č.Bu., E.Destinové 1138/46

Zpracoval: Vladimír Máli
Datum: 30. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				5 731,00	1,607
1		Zemní práce				3 030,00	0,000
3	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	1,066	1 920,00	2 047,00	0,000
Základový pás rozdíl/připočet/ 1,066 m3							
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,066	262,00	279,00	0,000
Výměra (připočet) dle položky č. 3.							
5	162701108	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,660	35,00	373,00	0,000
Základní výměra dle pol. č. 3. Výpočet připočtu u této položky: vypočtená výměra u pol. č. 3 $6,258 \times 10 = 62 580 \text{ m}^3$ Výměra v rozpočtu $5,192 \times 10 = 51 920 \text{ m}^3$ rozdíl/připočet/ 10,660 m3							
6	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	1,066	10,00	11,00	0,000
Výměra (připočet) dle položky č. 3							
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovná)	t	2,132	150,00	320,00	0,000
Základní výměra dle pol. č. 3 Výpočet připočtu u této položky: vypočtená výměra u pol. č. 3 $6,258 \times 2 = 12,516 \text{ t}$ Výměra v rozpočtu $5,192 \times 2 = 10,384 \text{ t}$ rozdíl/připočet/ 2,132 t							
2		Zakládání				2 701,00	1,607
8	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,110	2 710,00	298,00	0,270
Výměra $3,065 \times 2,45 \times 0,10 = 0,751 \text{ m}^3$ Výměra v rozpočtu 0,641 m3							
13	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,545	2 710,00	1 477,00	1,337
Výměra $0,365 \times 1,45 \times 2,45 = 1,297 \text{ m}^3$ Výměra v rozpočtu 0,752 m3 rozdíl/připočet/ 0,545 m3							
14	274351215	Zlizení bednění stěn základových pásů	m2	1,494	525,00	784,00	0,000
Výměra $1,45 \times 2,45 = 3,553 \text{ m}^2$ Výměra v rozpočtu 2,059 m2 rozdíl/připočet/ 1,494 m2							
15	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	1,494	95,00	142,00	0,000
Výměra (připočet) dle položky č. 14							
Celkem						5 731,00	

Stavba: „Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

Změnový list č. 10 – Úprava atiky a ložných spár obvodového zdiva

Datum vydání ZL :

Zhotovitel : Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

Objednatel : Statutární město České Budějovice, Nám. Př. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : MANE Engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

TDI : GPL – INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice

Popis změny, technického řešení:

Vyzdívka atiky nad překlady ve 2.NP.která v původním rozpočtu nebyla řešena.

Vyrovnání ložných spár obvodového zdiva a atiky po vybourání boletických panelů.

Zdůvodnění změny:

Po demontáži celoplošného oplechování atiky bylo zjištěno, že oproti předpokladu chybí atikové zdivo (stávající atika byla tvořena pouze oplechovaným bedněním); nutno vyzdít před pokládkou nového izolačního střešního souvrství. Dále bylo po vybourání boletických panelů zjištěno, že pro založení nového zdiva Ytong je nutno vždy v každém podlaží a také na posledním stropě, který tvoří nosnou konstrukci pro původní dvouplášťovou střechu provést vyrovnávací potěr pro přesné zdění. Tato vyrovnávka je nutná tedy v 1NP. 2.NP a v původním střešním prostoru. Stávající ložné spáry jsou po vybourání nesoudržné s několika centimetrovými nerovnostmi.

Změnu je nutno řešit pomocí projektové dokumentace:

ano

ne

Výkresovou dokumentací ke změně zpracoval:

Změna má vliv na termín dokončení díla:

ano

ne

Změna má vliv na cenu díla:

ano

ne

Vyjádření zhotovitele:

Datum : 4. 11. 2019

Podpis : 

Vyjádření objednatele:

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Investiční odbor
2


Datum : 5. 11. 2019

Podpis : 

Vyjádření projektanta:

Při předprojektové přípravě nebylo možné provést průzkumné sondy do obvodového pláště kvůli vysokému riziku kontaminace školy azbestovými částicemi z boletických panelů. Projekt proto vycházel z archivní dokumentace stavby, která nebyla v době provádění zcela dodržena.

Datum : 7. 11. 2019

Podpis : 

Vyjádření TDI:

GPL – INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 3

Datum : 4. 11. 2019

Podpis : 

Příloha č. 1: Rozpočet

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZMĚNOVÝ LIST Č.10A - VÍCEPRÁCE

Název stavby
Název objektu

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF
Pavilon CF Změnový list č.10 - úprava atiky a ložných spar obv. zdiwa po vybourání panelů

JKSO

EČO

Místo

Č.Bu.,E.Destinové 1138/46

IČ

DIČ

Objednatel

Statutární město České Budějovice

Projektant

MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615

Zhotovitel

Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

Zpracoval

Vladimír Máš

002 44 732

251 77 494

261 05 128

CZ 26105128

Rozpočet číslo

1902-SO 02 Z1

Dne

30.9.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zřízení staveniště	0,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky			17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 62 017,40

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	62 017,40	13 023,65
Cena s DPH			75 041,05

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST Č.10A - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destínové - pavilon CF

Objekt: Pavilon CF Změnový list č.10 - úprava atiky a ložných spar obv. zdiva po vybourání panelů

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

Místo: Č.Bu., E.Destínové 1138/48

Zpracoval: Vladimír Mátl

Datum: 30.9.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				62 017,40	7,821
	3	Svislé a kompletní konstrukce				47 302,00	6,411
31	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	54,450	845,00	46 010,00	5,851
		Vyzdívka atiky nad P1 1 ve 2.NP. , které v původním rozpočtu nebyla řešena. Po demontáži celoplošného oplechování atiky byla zjištěno, že oproti předpokladu chybí atikové zdivo; nutno vyzdít před pokládkou nového izolačního střešního souvrství.					
		<u>součet/zhodnotení: 54,45 m2</u>					
241	359381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,216	5 980,00	1 292,00	0,561
		Dobetonování odskoku v řiti stropu ve stávající stropní konstrukci nad střechou vstupu. Výměra : 4,50 x 3 x 0,20 (šířka odskoku) x 0,08 (výška odskoku) = 0,216 m3					
	6	Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 705,00	1,210
		Navazující položka k pol. č. 223					
238	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	12,600	294,00	3 704,00	0,529
		Po vybourání boletických panelů bylo zjištěno , že pro založení zdiva Ytong tl. 30 cm je nutno vždy v každém podlaží a také na posledním stropě , který tvoří nosnou konstrukci pro původní dvouplášťovou střechu (návažnost na pol. č. 237) , provést vyrovnávací potěr pro přesné zdění. Tato vyrovnávka je nutná tedy v 1.NP. , 2.NP. a v původním střešním prostoru. Tato vyrovnávka však nebude nutná vždy v celé výměře podlaží. Proto do celkové výměry dávám pouze polovinu a uvažuji šířku potěru pouze 20 cm. Výměra : 1.NP. : 4,50 x 6 = 27,00 m 2.NP. : 4,50 x 9 = 40,50 m střešní prostor : 4,50 x 9 = 40,50 m <u>součet 108,00 m</u> Výměra plochy = 108,00 x 0,20 = 21,60 m2 x 1/2 = 12,60 m2					
240	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	8,100	494,00	4 001,00	0,680
		Jedná se o vyrovnávací potěr , který vyrovná spád původního střešního pláště (keramického střešního panelu) , který směřuje do středu střechy. Na toto vyrovnání naváže dokončení vyzdívky atiky na požadovanou výšku. Šířka vyrovnávacího pruhu počítá 20 cm. Výpočet výměry : 4,50 x 9 x 0,20 = 8,10 m2					
	998	Přesun hmot				7 010,40	0,000
88	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	l	7,620	920,00	7 010,40	0,000
		Celkem				62 017,40	7,621

Stavba: „Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

Změnový list č. 11 – Elektroinstalace pro závlahový systém

Datum vydání ZL :

Zhotovitel : Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

Objednatel : Statutární město České Budějovice, Nám. Př. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : MANE Engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

TDI : GPL – INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice

Popis změny, technického řešení:

Provedení interiérové části elektroinstalace (napojení na elektrorozvaděč a vývody pro závlahová čidla) dle předané projektové dokumentace automatického závlahového systému. Exteriérová část bude provedena dodavatelem zahrady (souběžně prováděná stavba).

Zdůvodnění změny:

Při souběžně prováděné realizaci stavby zahrady byl vznesen požadavek na dodatečné provedení automatického závlahového systému. Na základě součinnosti s touto prováděnou akcí bylo rozhodnuto, že interiérovou část elektroinstalace provede v rámci svého staveniště zhotovitel rekonstrukce pavilonu.

Změnu je nutno řešit pomocí projektové dokumentace:

ano

ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Změna má vliv na termín dokončení díla:

ano

ne

Změna má vliv na cenu díla:

ano

ne

Vyjádření uživatele (provozovatele):

Datum : 5. 11. 2019

Podpis : 

Vyjádření zhotovitele:

Jindřichohradecká _____

stavební s.r.o.

Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec ②

IČ: 261 05 128, DIČ: CZ 261 05 128

Datum : 4. 11. 2019

Podpis : 

Vyjádření objednatele:

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

investiční odbor

2

Datum : 5. 11. 2019

Podpis : 

Vyjádření projektanta:

Dodatečně požadována provozovatelem.

Nebylo součástí zadávacích požadavků na PD.

Datum : 5. 11. 2019

Podpis : 

Vyjádření TDI:

GPL - INVEST s.r.o.

Kněžskodvorská 2632

370 04 České Budějovice

IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766

č. 3

Datum : 4. 11. 2019

Podpis : 

Příloha č. 1 : Rozpočet

KRYCI LIST ROZPOČTU

ZMĚNOVÝ LIST Č.11A - VÍCEPRÁCE

Název stavby: **Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF**

Název objektu: **Elektroinstalace - Změnový list č. 11 - Elektroinstalace pro závlahový systém**

JKSO

EČO

Místo

Č.Bu., E.Destinové 1138/46

IČ

DIČ

Objednatel: **Statutární město České Budějovice**

Projektant: **MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615**

Zhotovitel: **Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102**

Zpracoval: **Vladimír Mátl**

002 44 732

251 77 494

261 05 128

CZ 26105128

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

1902-IO 05 Z9

16.10.2019

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčes	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	12 164,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 164,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 12 164,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	12 164,00	2 554,44

Cena s DPH 14 718,44

E Přípočty a odpočty

Dodávatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

ZMĚNOVÝ LIST Č.11A - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emý Destinové - pavilon CF
Objekt: Elektroinstalace - Změnový list č. 11 - Elektroinstalace pro závlahový systém

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102
Místo: Č.Bu., E. Destinové 1138/46

Zpracoval: Vladimír Mátl
Datum: 16. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

740		Elektroinstalace pro závlahový systém				12 184,00	1,017
2	460150033	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v homině tl 3	m	13,000	184,00	2 392,00	0,000
3	460421081	Lože kabelů z písku nebo štěrku písku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	13,000	51,00	663,00	1,015
4	460520172	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy	m	15,000	38,00	540,00	0,000
5	34571076	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350	m	15,000	31,00	465,00	0,003
6	460560033	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z hominy třídy 3	m	13,000	50,00	650,00	0,000
7	460680213	Vypouštění otvorů ve zdivu betonové plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 45 cm	kus	1,000	859,00	859,00	0,000
8	Fiera s.s. 001	Rozvody elektroinstalace pro závlahovací systém	Kč	6 595,000	1,00	6 595,00	0,000

Seznam prací a dodávek dle položkové nabídky subdodavatele.

Celkem

12 184,00

1,017

Příloha k pol. č. 8

REKAPITULACE	
1. Elektroinstalace	1 645,04
2. Rozvaděče	1 443,40
3. Ukončení vodičů	27,00
4. HZS	3 480,00
Suma bez DPH	6 595,04

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1. Elektroinstalace							
1	Kabel CYKY 3lx2,5	m	5	20,00	100,00	25,00	125,00
2	Kabel CYKY 5lx2,5	m	14	20,00	280,00	28,00	392,00
3	Kabel JYTY 2x1	m	4	16,00	64,00	12,00	48,00
4	Krabice přístrojová KP68	ks	1	48,00	48,00	3,00	3,00
5	Krabice KT230	ks	1	245,00	245,00	245,00	245,00
	Mezisoučet				767,00		813,00
	Podružný materiál, PPV	8%					65,04
	Celkem						1 645,04
2. Rozvaděče							
6	Doplnění rozvaděč RVR dle schéma	ks	1	385,00	385,00	980,00	980,00
	Mezisoučet				385,00		980,00
	Podružný materiál, PPV	8%					78,40
	Celkem						1 443,40
3. Ukončení vodičů							
7	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3lx2,5	ks	1	27,00	27,00	1,00	
	Mezisoučet				27,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						27,00
4. HZS							
8	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	2	250,00	500,00		
9	Stavební připomínky	hod	3	800,00	2 400,00		
10	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	2	290,00	580,00		
	Mezisoučet				3 480,00		

Poznámka

Roční sazba účelové ceny musí být vyčíslena náklady, aby cena byla korektní a přiměřená celou dohodou a souhlas.

Dodávky a montáže prováděny v místě, kde mají být, včetně veškerého souvisejícího doplnění, podrobností a množství materiálů, tak aby celá práce byla dokončena a splněna všechny podmínky.

Stav se má vztahovat. Některé součásti vybavení je projektová dokumentace. Stav je v příloze rozpočtu a VV uvážení pro rozpis PD.

Stavba: „Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

Změnový list č. 12 – Nová rampa pro vozíčkáře, výměna zábradlí u vstupu

Datum vydání ZL :

Zhotovitel : Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

Objednatel : Statutární město České Budějovice, Nám. Př. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : MANE Engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

TDI : GPL – INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice

Popis změny, technického řešení:

- 1) Výměna ocelového zábradlí ve stěně na levé straně vstupního přístřešku (míst. č. 1.01)
- 2) Nová nájezdová rampa pro vozíčkáře.

Zdůvodnění změny:

Ad1) Stávající ocelová výplň v levé straně vstupního přístřešku je silně zkorodovaná, místy zcela rozpadlá s ostrými výčnělky. Při kontaktu se zábradlím hrozí zranění.

Ad2) Stávající rampa u venkovního schodiště svým provedením nevyhovuje současným normám a neumožňuje samostatný pohyb osob na invalidním vozíku (jedná se o krátkou rampu s velkým sklonem, sloužící pro vytlačení vozíčku nebo kočárku na podestu pod přístřeškem).

Změnu je nutno řešit pomocí projektové dokumentace:

ano

ne

Výkresovou dokumentací ke změně zpracoval:

Změna má vliv na termín dokončení díla:

ano

ne

Změna má vliv na cenu díla:

ano

ne

Vyjádření zhotovitele:

Jindřichohradecká
stavební s.r.o.
Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec ©
IČ: 261 05 128, DIČ: CZ 261 05 128

Datum: 4. 11. 2019
Podpis: [redacted]

Vyjádření objednatele:

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
2

Datum: 5. 11. 2019
Podpis: [redacted]

Vyjádření projektanta:

Ocelová výplň ani rampa nebyly součástí zadávacích požadavků na PD.

Objekt má stávající funkční rampu pro přístup do budovy. Z důvodu samostatného pohybu osob na invalidním vozíku v rámci objektu, projektant doporučuje nové provedení rampy dle současných norem.

Projektant respektoval stávající bezbarierové řešení objektu (rampa s větším sklonem). Tento postup je umožněn v případě rekonstrukce.

Datum: 5. 11. 2019
Podpis: [redacted]

Vyjádření TDI:

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 3

Datum: 4. 11. 2019
Podpis: [redacted]

Příloha č. 1 : Rozpočet

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZMĚNOVÝ LIST Č.12A - VÍCEPRÁCE

Název stavby **Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emý Destínové - pavilon CF**

Název objektu **Pavilon CF Změnový list č.12 - Nová rampa, výměna zábradlí**

JKSO

EČO

Místo

Č.Bu.,E.Destínové 1138/48

IČ

DIČ

Objednatel **Statutární město České Budějovice**

Projektant **MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615**

Zhotovitel **Jindřichohradecká stavební s.r.o., Olán 102**

Zpracoval **Vladimír Mátl**

002 44 732

251 77 494

261 05 128

CZ 26105128

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

1902-SO 02 Z7

16.10.2019

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	32 515,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		32 515,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 32 515,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	32 515,00	6 828,15
Cena s DPH			39 343,15

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST Č.12A - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF
 Objekt: Pavilon CF Změnový list č.12 - Nová rampa, výměna zábradlí

Objednatel: Statutární město České Budějovice
 Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102
 Místo: Č.Bu..E.Destínové 1138/48

Zpracoval: Vladimír Mátl
 Datum: 18. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV		Práce a dodávky PSV				32 515,00	-0,039
767		Konstrukce zámečnické				32 515,00	0,000
267a	KOVO MISCHNIK R 001	Dodávky a montáže dodatečně požadovaných zámečnických výrobků včetně povrchové úpravy žárovým zinkováním <i>Výměna zábradlí ve slénné na levé straně vstupu (míst. č. 1 01) Stávající ocelové výplň slénné zkorodované, místy zcela rozpadlá. Zakázková výroba.</i>	KČ	7 990,000	1,00	7 990,00	0,000
267b	KOVO MISCHNIK R 002	Dodávky a montáže dodatečně požadovaných zámečnických výrobků včetně povrchové úpravy žárovým zinkováním <i>Nové nájezdové rampy pro vozíčky dle současných normy ve vstupu. Dle přílohy subdodavatele (tab. č. 85/19). Zakázková výroba.</i>	KČ	24 525,000	1,00	24 525,00	0,000
Celkem						32 515,00	0,523

Stavba: „Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

Změnový list č. 13 – Změny vodovodu a kanalizace – m.č.2.17, 2.20, 2.21

Datum vydání ZL:

Zhotovitel : Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

Objednatel : Statutární město České Budějovice, Nám. Př. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : MANE Engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

TDI : GPL – INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice

Popis změny, technického řešení:

Na základě požadavku budoucího uživatele z KD dne 3.10. 2019 se ruší umyvadlo v míst. č. 2.17 a naopak do místnosti 2.21 je požadován přívod teplé a studené vody pro dřez a odpad. Dřez a výtoková baterie bude dodávkou objednatele. Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW, původně požadovaný pod umyvadlem v míst. č. 2.17, bude přemístěn pod umyvadlo do míst. č. 2.20, kde nebyl původně uvažován.

Zdůvodnění změny:

Změna na základě dodatečných požadavků provozovatele ZŠ – provozní důvody. Přemístění ohřívače teplé vody do ordinace (samostatné měření elektro), naopak všechny ostatní umyvadla v užívání školy budou napojeny na centrální rozvod teplé vody. V m.č. 2.21 nově požadována příprava pro dřez kvůli uvažované malé kuchyňce pro personál.

Změnu je nutno řešit pomocí projektové dokumentace:	ano	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Bude řešeno v rámci PD skutečného provedení		
Změna má vliv na termín dokončení díla:	ano	ne
Změna má vliv na cenu díla:	ano	ne
Vyřízení uživatele (provozovatele):		
	Datum: 7.11.2019	Podpis: [redacted]

Vyřízení zhotovitele:	
Jindřichohradecká — stavební s.r.o. Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec © IČ: 261 05 128, DIČ: CZ 261 05 128	Datum: 4.11.2019 Podpis: [redacted]

Vyřízení objednatele:	
MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor 2	Datum: 5.11.2019 Podpis: [redacted]

Vyřízení projektanta:	
Dodatečně požadováno uživatelem. Nebylo součástí zadávacích požadavků na PD.	Datum: 5.11.2019 Podpis: [redacted]

Vyřízení TDI:	
GPL - INVEST s.r.o. Kněžskodvorská 2632 370 04 České Budějovice IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766 č. 3	Datum: 4.11.2019 Podpis: [redacted]

Příloha č. 1: Rozpočet

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZMĚNOVÝ LIST Č.13A - VÍCEPRÁCE

Název stavby	Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destínové - pavilon CF	JKSO	
Název objektu	TZB CF - Změnový list č. 13 - změny vodovodu a kan - mč.2.17, 2.20, 2.21	EČO	
		Místo	Č.Bu., E. Destínové 1138/46
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město České Budějovice	002 44 732	
Projektant	MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615	251 77 494	
Zhotovitel	Jindřichohradecká stavební s.r.o., Olín 102	261 05 128	CZ 26105128
Zpracoval	Vladimír Mátl		
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Rozpočet číslo	Dne	
1802-IO 03 Z8	16.10.2019	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	16 271,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-8)		16 271,50	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D	Celkem bez DPH			16 271,50
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
	snížená	15,0	0,00	0,00	
	základní	21,0	16 271,50	3 417,02	
	Cena s DPH			19 688,52	
	E	Připočty a odpočty			
	Dodá zadavatel			0,00	
Klouzavá doložka			0,00		
Zvýhodnění			0,00		

ROZPOČET

ZMĚNOVÝ LIST Č.13A - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF
Objekt: TZB CF - Změnový list č. 13 - změny vodovodu a kan - mě.2.17, 2.20, 2.21

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102
Místo: Č.Bu., E.Deslinové 1138/46

Zpracoval: Vladimír Mátl
Datum: 16. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	PSV				16 271,50	0,000
	720	ZTI				16 271,50	0,000
182	R MITÁŠ 004	Záměna umyvadla z míst.č. 2.17 do míst.č. 2.21 za dřez (který si dodá objednatel) + dopočet nového rozvodu studené vody pod stropem	Kč	16 271,500	1,00	16 271,50	0,000
<i>ruší umyvadlo v míst. č. 2.17 a neopek do místnosti 2.21 je požadován přívod teplé a studené vody pro dřez a odpad od něho.Dřez a výtoková baterie bude dodávkou objednatele. Elektrický ohřeváč zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW, původně požadovaný pod umyvadlem v míst. č. 2.17, bude přemístěn pod umyvadlo do míst. č. 2.20, kde nebyl původně uvažován. Dále je dopočítána ochrana vodovodního potrubí pod stropem na novém rozvodu vody, která byla ve Změnovém listu č. 6, pol. č. 161, opomenuta.</i> <i>Vše dle přílohy subdodavatele ZTI.</i>							
		Celkem				16 271,50	0,000

Příloha k pol. č. 162

Radim MITÁ Š - Instalátér
Hradecká 50
37833 Nová Bystřice
IČO: 16817273
DIČ: CZ 490425205
tel: 731460333,731658850
e-mail: jaromir.mitas@iol.cz

CENOVÁ NABÍDKA - VÍCEPRÁCE
RAKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ VSTUPNÍHO
PAVILONU U1.ZŠ EMY DESTINOVÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE
Záměna umyvadla za dřez (objednatele) z míst. č. 2.17 do míst.č. 2.21)

VNITŘNÍ KANALIZACE

vsazení odbočky do potrubí DN 75	1,00 ks	315,00	315,00
propojení dosavadního potrubí	1,00 ks	180,00	180,00
potrubí kanalizačního potrubí z PP	6,50 m	306,00	1 989,00
odpadní systém HT DN 50			
potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	1,00 m	248,00	248,00
vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 40	1,00 ks	48,00	48,00
uchycení potrubí kruhového DN 30	6,50 m	74,00	481,00
zkouška těsnosti kanalizace	7,50 m	23,00	172,50

dílčí mezisoučet			3 433,50
------------------	--	--	----------

VNITŘNÍ VODOVOD

vsazení odbočky do potrubí DN 20	2,00 ks	110,00	220,00
propojení dosavadního potrubí DN 20	2,00 ks	84,00	168,00
potrubí vodovodní plastové PPR 25	16,00 m	284,00	4 544,00
potrubí vodovodní plastové PPR 20	2,80 m	219,00	613,20
ochrana vodovodního potrubí z PP25	16,00 m	42,00	672,00
ochrana vodovodního potrubí z PP20	2,80 m	40,00	112,00

vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	2,00 ks	258,00	516,00
tlaková zkouška vodovodního potrubí vodou	18,80 m	12,00	225,60
ventil rohový G 1/2" x 3/8"	2,00 ks	279,00	558,00
bourací práce / vrtání, atd. /	1,00 kpl	250,00	250,00
mímostaveništní přesun	1,00 kpl	500,00	500,00

dílčí mezisoučet			8 378,80
------------------	--	--	-----------------

Ochrana vodovodního potrubí z PE (nový rozvod SV vestibul)	92,90 m	48,00	4 459,20
--	---------	-------	----------

celkem			4 459,20
---------------	--	--	-----------------

CELKEM PŘÍPOČET ZTI			16 271,50
----------------------------	--	--	------------------

Nová Bystřice 3.10.2019.

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZMĚNOVÝ LIST Č.13B - MĚNĚPRÁCE

Název stavby
Název objektu

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF
TZB CF - Změnový list č. 13 - změny vodovodu a kan - mč.2.17, 2.20, 2.21

JKSO

EČO

Místo

IČ

Č.Bu., E.Destínové 1138/46

DIČ

Objednatel

Statutární město České Budějovice

Projektant

MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2616

Zhotovitel

Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

Zpracoval

Vladimír Mátl

002 44 732

251 77 484

261 05 128

CZ 26105128

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

1802-IO 03 ZB

16.10.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení slaveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-3 917,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-3 917,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -3 917,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-3 917,00	-822,57

Cena s DPH -4 739,57

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

ZMĚNOVÝ LIST Č.13B - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon CF

Objekt: TZB CF - Změnový list č. 13 - změny vodovodu a kan - mč.2.17, 2.20, 2.21

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

Místo: Č.Bu., E.Destínová 1138/46

Zpracoval: Vladimír Máš

Datum: 16. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	PSV				-3 917,00	0,000
	720	ZTI				-3 917,00	0,000
162	R MITAŠ 004	Záměna umyvadla z míst č. 2.17 do míst č. 2.21 za dřez (který si dodá objednatel) <i>Na základě požadavku budoucího uživatele z RD dne 3.10. 2019 se nyní umyvadlo v míst. č. 2.17. Vše dle přílohy subdodavatele ZTI.</i>	Kč	-3 917,000	1,00	-3 917,00	0,000
		Celkem				-3 917,00	0,000

Příloha k pol. č. 162

Radim MITÁŠ - Instalatér
Hradecká 50
37833 Nová Bystřice
IČO: 16817273
DIČ: CZ 490425205
tel: 731460333, 731658850
e-mail: jaromir.mitas@iol.cz

CENOVÁ NABÍDKA - VÍCEPRÁCE

RAKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ VSTUPNÍHO

PAVILONU U1.ZŠ EMY DESTINOVÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE

Záměna umyvadla za dřez (objednatel z míst. č. 2.17 do míst.č. 2.21)

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - ODPOČTY

Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčlivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	-1,00 ks	948,00	-948,00
Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	-1,00 ks	194,00	-194,00
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm	-1,00 ks	2 775,00	-2 775,00

dílčí mezisoučet			-3 917,00
------------------	--	--	-----------

Celkem			-3 917,00
---------------	--	--	------------------

Nová Bystřice 3.10.2019.