

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVA O DÍLO č. 2019\_00646**

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**SMLUVNÍ STRANY:**

**1.1. Objednatel**

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená : Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem  
představenstva společnosti  
IČO : 49099451  
DIČ : CZ49099451  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Teplice, č.ú.: 3507501/0100  
E-mailová adresa : ██████████

Zástupce pro věci technické : ██████████ - zástupce ředitele oblastního závodu Most,  
Severočeská servisní a.s., tel. ██████████  
██████████ - manažer provozu vodovodů Chomutov,  
Severočeská servisní a.s., tel. ██████████

**1.2. Zhotovitel**

**FINSTAV společnost s ručením omezeným**

Se sídlem: Černovická 4264, 430 03 Chomutov  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2125  
Zastoupená: ██████████ jednatel společnosti  
██████████ – jednatel společnosti  
Zástupce pro věci technické: ██████████  
IČO: 44567731  
DIČ: CZ44567731  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 543444441/0100  
Telefon: ██████████  
E-mailová adresa: ██████████

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019\_00646 na akci VDJ Výsluní, starý – stavební oprava - jsou prokazatelné vícepráce, které nebyly součástí původního zadání.

**II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

**2.3. Změna rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).**

**IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**4.6. Mění se cena za stavební opravy z částky 438 643,61 Kč bez DPH na 488 643,61 Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o 50 000,00 Kč bez DPH.**

## IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.7. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 9.8. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel a objednatel.

**Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.**

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele – vícepráce – ze dne 9.10.2019


Teplice dne 24 -10- 2019

Objednatel:



.....  
Ing. David Votava  
generální ředitel a člen představenstva  
společnosti

Chomutov dne 13 -11- 2019



jednatel společnosti