



DOHODA

**o předčasném užívání stavby s názvem
„Nový most na silnici III/14326 Nové Homole“
podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)**

I.

Smluvní strany:

**Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje**

jako investor stavby nebo objednatel stavby

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
IČO: 709 71 641
zápis do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl
Pr., vložka 173, ze dne 1. 7. 2002
zastoupená: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace**

jako následný správce

**STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice
IČO: 608 38 744
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti
Ing. Lukáš Příbyl, ekonomický vedoucí oblasti**

jako zhotovitel stavby

Objednatel a zhotovitel stavby uzavřeli dne 26. 6. 2019. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výstavba „Nového mostu na silnici III/14326 Nové Homole“.

Na základě vzájemného projednání uzavřely výše uvedené strany dohodu o předčasném užívání stavby „Nového mostu na silnici III/14326 Nové Homole“. Zhotovitel stavebních prací souhlasí s tím, že výše uvedená stavba bude předčasně užívána od 4. 12. 2019, nejpozději do 31. 12. 2020, nebo do pravomocného kolaudačního souhlasu vydaného stavebním úřadem, za následovných podmínek:

II.

- Následný správce, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, k datu uvedení stavby do předčasného užívání
- a) převezme odpovědnost za škody způsobené zimní údržbou na stavbě a zabezpečí též jeho zimní údržbu, za předpokladu zachování průjezdné šířky vozovky alespoň 3,10 m
 - b) pro určení případných škod na stavbě se bude vycházet ze skutečného fyzického stavu stavby, který bude zjištěn při místním šetření před uvedením stavby do předčasného užívání
 - d) smluvní strany prohlašují, že užívání stavby v předčasném užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví účastníků silničního provozu i jiných osob.

Objednatel požádá příslušný orgán o povolení k předčasnému užívání stavby a zajistí rozhodnutí k uvedení stavby do předčasného užívání. Objednatel zajistí za součinnosti zhotovitele všechna nezbytná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí k povolení provozu na komunikaci v rozsahu předčasného užívání stavby. Zhotovitel poskytne objednateli nezbytnou součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení stavby do předčasného užívání a v řízení o vydání rozhodnutí o předčasném užívání.

III.

Tato dohoda nenahrazuje převzetí stavby objednatelem stavby v řádném přejímacím řízení. Předčasným užíváním tedy nejsou dotčena práva objednatele stavby na odstranění závad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení dokončené stavby zhotovitelem stavby, pokud nemají původ v okolnostech, za něž nese riziko následný správce nebo objednatel stavby ve smyslu čl. II této smlouvy.


IV.

Tato dohoda je vyhotovena v pěti vyhotoveních, každá s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě, ostatní strany obdrží po jednom výtisku a jeden výtisk bude předán příslušnému silničnímu správnímu orgánu, tj. odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu města České Budějovice.

V Českých Budějovicích dne: 13. 11. 2019

V Českých Budějovicích dne: 15. 11. 19

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

Ing. Jan Štícha
ředitel SÚS Jč kraje

V Českých Budějovicích dne: 19. 11. 2019

Jan Michalec
technický vedoucí oblasti
STRABAG a.s.

Ing. Lukáš Příbyl
ekonomický vedoucí oblasti
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(324)