

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje
IČ: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-0345650287/0100

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel CE-ING s.r.o.

se sídlem: Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
zastoupený: Janem Čejchanem, jednatelem
IČ: 044 75 631
DIČ: CZ04475631
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35921
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3959710399/0800

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 22.08.2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „Rozšíření chirurgické JIP v Náchodě o dvě monitorované postele II.“.

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6. původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:
 - a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm.b) ZZVZ – práce dle Změnového listu č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8, a

- b) změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – práce podle Změnového listu č. 4.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle písm. b) tohoto článku nepřesáhne 30% původní ceny závazku. V souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ se do limitu 30% pro přípustnost cenového nárůstu nezapočítávají změny dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ – změny podle písm. a) tohoto ustanovení.
 3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
 4. Změny podle písm. a) tohoto článku činí celkem:
vícepráce:
143 948,86 Kč bez DPH
méněpráce:
72 494,38 Kč bez DPH.
 5. Změny podle písm. b) tohoto článku činí celkem:
vícepráce:
29 069,46 Kč bez DPH
 6. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
173 018,32 Kč bez DPH.
 7. Celkové práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí:
72 494,38 Kč bez DPH.
 8. Celková smluvní cena se tedy zvyšuje o **100 523,94 Kč bez DPH.**

III.

Vymezení rozsahu změn

- Čl. 6. Cena díla odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 2 390 050,76 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony tři sta devadesát tisíc padesát korun českých sedmdesát šest haléřů bez DPH)

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1-8 včetně rekapitulace
Příloha č. 2 – Tabulka Změny závazků

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 22. 11. 2019



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
Královéhradecký kraj

Za zhotovitele:

V Horních Rybníkách dne



.....
Jan Čejchan, jednatel
CE-ING s.r.o.

Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 22.8.2019

Změnové listy č. 1-8 včetně rekapitulace

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - změnové listy

Kód: NACHOD

Stavba: ONN-objekt D 3NP-zřízení intermediálního pokoje

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 1.11.2019

Objednatel:

Královehradecký Kraj

IČ: 708 89 546

DIČ: 70889546

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ: 044 75 631

DIČ: 4475631

Projektant:

JIKA-CZ

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 523,94

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	100 523,94	21 110,03
snížená	15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

121 633,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: NACHOD

Stavba: ONN-objekt D 3NP-zřízení intermediálního pokoje

Místo: Náchod

Datum:

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	100 523,94	121 633,97
1	ROZŠÍŘENÍ STRUKTUROVÉ KABELÁŽE	39 642,99	47 968,02
2	VÝMĚNA DOŽITÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ	34 940,24	42 277,69
3	ZMĚNA SENZOROVÉ BATERIE	-7 100,00	-8 591,00
4	DOPLNĚNÍ SLABOPROUDU (CCTV, STA) A SINOPROUDU	29 069,46	35 174,05
5	ZMĚNA ÚPRAVY POVRCHU ZA POSTELEMI	-12 806,52	-15 495,89
6	ZMĚNA OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ	3 822,88	4 625,68
7	DOPLNĚNÍ STRUKTUROVÉ KABELÁŽE PRO ZAŘÍZENÍ MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ	12 954,89	15 675,42
8	ZMĚNA PRACOVNÍ LINKY	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu		100 523,94	121 633,97

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
ROZŠÍŘENÍ STRUKTUROVÉ KABELÁŽE**

ZL1

Stavba:	Rozšíření chirurgické JIP v Náchodě o dvě monitorované postele			
Objekt:	Pavilón D			
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Cejchan		
Odesláno / předáno (komu):	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				1.11.2019
Přílohy / počet listů				

1) Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je rozšíření strukturované kabeláže v předmětném oddělení do místnosti č. 3.03, 3.09, 3.11 a 3.12 včetně záměny kabeláže 5e na 6e dle požadavků uživatele ON náchod v rozsahu viz příloha č. 2 tohoto změnového listu.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE



3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	-8 870,33 Kč
Cena víceprací bez DPH:	48 513,32 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	39 642,99 Kč


4) Vliv na termín dostavby: NE

5) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
datum:	datum:	datum: 5.11.2019	datum: 5.11.19	datum: 10.11.19
František Mrázek	Ing. Tomáš Pazdera	Jiří Slánský	Kajovská	Jan Cejchan



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem
Dodávky							
ROZŠÍŘENÍ STRUKTUROVÉ KABELÁŽE							
ROZVADĚČ RACK							
19" nástěnný datový rozvaděč 15U š 600xh 500	ks	-1,00	4 725,60	-4 725,60	1 584,00		-1 584,00
19" nástěnný datový rozvaděč 15U š 600xh 600	ks	1,00	6 450,60	6 450,60	1 584,00		1 584,00
19" vyvazovací panel 1U oboustranná plast. lišta	ks	1,00	171,60	171,60	66,00		66,00
PATCH PANEL							
patch panel 24 portů RJ45 UTP Cat.5e	ks	1,00	1 122,00	1 122,00	132,00		132,00
PROPOJOVACÍ KABELY							
Patch cord UTP 1m, CAT.5e, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH	ks	22,00	26,40	580,80	13,20		290,40
PŘÍSTROJE							
Kompletní zásuvka 2xRJ45, Cat.5e, včetně rámečku	ks	11,00	171,60	1 887,60	158,40		1 742,40
ZAKONČENÍ KABELU UTP							
Zakončení datového kabelu v datovém rozvaděči	ks	22,00			79,20		1 742,40
ZÁVĚR.MĚŘENÍ							
Měření parametru strukturované kabeláže (1xRJ45), včetně vyhotovení měřících protokolů	ks	22,00			79,20		1 742,40
PODRUŽNÝ MATERIÁL							
podružný materiál	set	1,00	660,00	660,00			
STRUKTUROVANA KABELÁŽ - celkem				6 147,00			5 715,60
Dodávky - celkem				6 147,00			5 715,60
Montážní materiál a práce							
KABELY NESTINĚNÉ - SK							
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, zatažení	m	-32,00	6,56	-209,92	9,15		-292,80
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, svazkování	m	-131,00	6,56	-859,36	9,15		-1 198,65
Kabel UTP 4-pár kat. 6e, LSZH, zatažení	m	32,00	12,60	403,20	9,15		292,80
Kabel UTP 4-pár kat. 6e, LSZH, svazkování	m	781,00	12,60	9 840,60	9,15		7 146,15
LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ							
LV 40/15	m	90,00	42,68	3 841,20	62,41		5 616,90
KRABICE PRO LIŠTY							
PN 40X15 přístrojová	ks	22,00	19,84	436,48	58,49		1 286,78
Montážní materiál a práce - celkem				13 452,20			12 851,18
Zemní práce							
VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU							
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm							
Stena do 600mm	ks	3,00			274,49		823,47
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE							
Stavební přípomocce	hod	2,00			326,77		653,54
Zemní práce - celkem				0,00			1 477,01
Cena celkem bez DPH				19 599,20			20 043,79
Cena celkem bez DPH							39 642,99



3.09
SLUŽBA
17,62 m²
A01

3.08
POKOJ INTERMEDIÁLNÍ
45,31 m²

3.03
POKOJ PRIMÁŘ
16,45 m²
A01

3.06
CHODBA
4,27 m²

3.05
NC
32 m²

6AUTP4x2LSZH
TISTA PÓSTĚ
S2AB
ZASUVKY
S3AB
NA PAVRCH
S4AB

S-8KUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

S-8KUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

S-8ADTP4x2LSZH
K-2AUTP4x2LSZH
K-4AUTP4x2LSZH
A-3AUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

S-2AUTP4x2LSZH
K-4AUTP4x2LSZH
K-2AUTP4x2LSZH
A-3AUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-25TP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-2AUTP4x2LSZH
K-2AUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-1XUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

VÝŠKOVÝ PŘECHOD
Z PODHLEDU DO
MEDIARAMPY

VÝŠKOVÝ PŘECHOD
Z PODHLEDU DO
MEDIARAMPY

ZASUVKA NAD
PODHEDEM
W1

W-1AUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

VÝŠKOVÝ PŘECHOD
Z PODHLEDU DO
MEDIARAMPY

VÝŠKOVÝ PŘECHOD
Z PODHLEDU DO
MEDIARAMPY

S-2AUTP4x2LSZH
ZASEKAT POD OMTKU

ZASUVKA NA
PODHEDE
A1

ZASUVKA NA
PODHEDE
A2

A-3AUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-1AUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-1XUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-1XUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-1XUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

A-3AUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-25TP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-1XUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-1XUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-1XUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

S-2AUTP4x2LSZH
ZASEKAT POD OMTKU

K-25TP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-1XUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-1XUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-1XUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

S-2AUTP4x2LSZH
ZASEKAT POD OMTKU

K-25TP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-1XUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-1XUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-1XUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

(podhled)

(podhled)

(podhled)

(podhled)

(podhled)

(podhled)

(podhled)

(podhled)

(podhled)

(podhled)

W1

W1

W-1AUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

S-8ADTP4x2LSZH
K-2AUTP4x2LSZH
K-4AUTP4x2LSZH
A-3AUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

S-2AUTP4x2LSZH
K-4AUTP4x2LSZH
K-2AUTP4x2LSZH
A-3AUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-25TP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-2AUTP4x2LSZH
K-2AUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

K-1XUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

VÝŠKOVÝ PŘECHOD
Z PODHLEDU DO
MEDIARAMPY

K-1XUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

ZASUVKA NAD
PODHEDEM
W1

K-1XUTP4x2LSZH
KAB. PRICHTKY
NAD PODHLEDEM

3.11
SLUŽBA
17,77 m²

3.12
VYŠETROVNA
23,45 m²

3.13
ŠATNA SESTER
12,31 m²

3.14
SPRCHA
1,89 m²

3.15
PŘEDSÍŇ
4,10 m²

3.16
WC
1,88 m²

3.19
CHODBA
118,02 m²

K - 2xUTP4x2 LSZH
KAB. PRÍCHYTKY
NAD PODHLEDEM




K1 - 2xUTP4x2 LSZH
LISTA NA STROPE

K - 1xUTP4x2 LSZH
LISTA NA STROPE

ZASUVKA NAD
PODHEDEM
W3

A - 2xUTP1 LSZH
B - 4xUTP4x2 LSZH
KAB. PRÍCHYTKY
NAD PODHEDEM

SMĚR VYTAHOVÁ ŠACHTA
STAVAJÍCÍ ZESILOVACÍ STA



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
VÝMĚNA DOŽITÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ

ZL2

Stavba:	Rozšíření chirurgické JIP v Náchodě o dvě monitorované postele			
Objekt:	Pavilón D			
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (komu)	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera		
Odesláno / předáno (způsob)	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
			 	1.11.2019
Přílohy / počet listů				

1) Popis a zdůvodnění změny:
 Na základě zjištěného nevyhovujícího stavu stávajících truhlářských konstrukcí a prvků vzniká nutnost výměny
 a) posuvných dveří mezi místnostmi č. 3.08 a 3.09
 b) dřevěných parapetů za plastové v nové místnosti č. 3.08
 c) vnitřních žaluzií u vnitřních a venkovních výplň otvorů v místnosti č. 3.08 a 3.09

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE


3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	34 940,24 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	34 940,24 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE

5) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
datum:	datum:	datum: 12.11.2019	datum:	datum:
František Mrázek	Ing. Tomáš Pazdera	Jiří Slánský	HUBAČEK	Jan Čejchan



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ONN-objekt D 3NP-zřízení intermediálního pokoje
Objekt:

2 - VÝMĚNA DOŽITÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ

KSO:
Místo: ONN Náchod

CC-CZ:
Datum: 01.11.2019

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
CE-ING s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
JIKA CZ

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **34 940,24**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	34 940,24	21,00%	7 337,45
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **42 277,69**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONN-objekt D 3NP-zřízení intermediálního pokoje
Objekt:

2 - VÝMĚNA DOŽITÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ

Místo: ONN Náchod

Datum: 01.11.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: CE-ING s.r.o.

Projektant: JIKA CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem **34 940,24**

PSV - Práce a dodávky PSV 34 940,24

766 - Konstrukce truhlářské 34 940,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ONN-objekt D 3NP-zřízení intermediálního pokoje
Objekt:

2 - VÝMĚNA DOŽITÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ

Místo: ONN Náchod

Datum: 01.11.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: CE-ING s.r.o.

Projektant: JIKA CZ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 940,24	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				34 940,24	
D		766	Konstrukce truhlářské				34 940,24	
81	K	766660351	Montáž posuvných dveří jednokřídelových průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu	kus	2,000	849,420	1 698,84	CS ÚRS 2019
	vv		Dveře mezi místností 3.08 a 3.09 a 3.09 a 3.10			1,000		
82	M	611603100R	dveře posuvné dřevěné vnitřní hladké plně 800x197 cm	kus	2,000	7 500,000	15 000,00	
83	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	2,000	15,048	30,10	CS ÚRS 2019
84	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	3,000	61,875	185,63	CS ÚRS 2019
	vv		Parapety v původní místnosti 3.07 a 3.08			3,000		
85	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000	179,190	537,57	CS ÚRS 2019
86	M	6114440R	parapet plastový vnitřní komůrkový 500x20x1500mm	m	4,500	914,760	4 116,42	CS ÚRS 2019
	vv		Parapety 3*1,5			4,500		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár 3 páry	sada	3,000 3,000	51,084	153,25	CS ÚRS 2019
88	K	766003	Montáž vnitřní horizontální žaluzie lamely plastové	m2	16,500	297,770	4 913,21	
89	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové 5*1,5*1,8+1*1,5*2	m2	16,500 16,500	391,050	6 452,33	CS ÚRS 2019
40	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	330,874	5,600	1 852,89	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3
ZMĚNA SENZOROVÉ BATERIE

ZL3

Stavba:	Rozšíření chirurgické JIP v Náchodě o dvě monitorované postele			
Objekt:	Pavilón D			
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (komu):	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum: 1.11.2019
Přílohy / počet listů				

1) Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší náhradu bezdotykové baterie s napájecím zdrojem za baterii s prodlouženou ovládací pákou v místnosti č. 3.08.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE



3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	-13 610,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	6 510,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-7 100,00 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE

5) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
datum:	datum:	datum: 5.11.2019	datum: 5.11.2019	datum: 1.11.2019
František Mrázek	Ing. Tomáš Pazdera	Jiří Slánský	<i>Kapucín</i>	Jan Čejchan



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ONN-objekt D 3NP-zřízení intermediálního pokoje

Objekt:

3 - ZMĚNA SENZOROVÉ BATERIE

KSO:

Místo: ONN Náchod

CC-CZ:

Datum: 01.11.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA CZ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-7 100,00**

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-7 100,00	21,00%	-1 491,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-8 591,00****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ONN-objekt D 3NP-zřízení intermediálního pokoje

Objekt:

3 - ZMĚNA SENZOROVÉ BATERIE

Místo:

ONN Náchod

Datum:

01.11.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

JIKA CZ

Uchazeč:

CE-ING s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**-7 100,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-7 100,00

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

-7 100,00**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ONN-objekt D 3NP-zřízení intermediálního pokoje

Objekt:

3 - ZMĚNA SENZOROVÉ BATERIE

Místo:

ONN Náchod

Datum:

01.11.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

JIKA CZ

Uchazeč:

CE-ING s.r.o.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-7 100,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-7 100,00	
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				-7 100,00	
32	K	725822633R	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí (specifikace dle PD D.1.4k - BEZDOTYKOVÁ BATERIE S NAPÁJECÍM ZDROJEM, 230V/50Hz/24V.)	soubor	-1,000	13 610,00	-13 610,00	
					1,000			
32a	K	725822633R	Baterie umyvadlové nástěnné klasické s výpustí (specifikace dle PD D.1.4k - BATERIE s prodlouženou ovládací pákou bez napájecího zdroje	soubor	1,000	6 510,00	6 510,00	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4
DOPLNĚNÍ SLABOPROUDU (CCTV, STA) A SINOPROUDU

ZL4

Stavba:	Rozšíření chirurgické JIP v Náchodě o dvě monitorované postele		
Objekt:	Pavilón D		
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (komu):	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně
			osobně
			Datum: 1.11.2019
Přílohy / počet listů			

1) Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je narovnání množství položek soupisu slaboproudu a silnoproudu s projektovou dokumentací - 2 ks kamer, 2 ks držáků pro televize a doplnění dvou vývodů pro vyšetřovací svítidla.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE


3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	29 069,46 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	29 069,46 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE

5) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
datum:	datum:	datum: 5.11.2019	datum: 5.11.19	datum:
František Mrázek	Ing. Tomáš Pazdera	Jiří Slánský	Kapucína	Jan Čejchan



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky slaboproudu									21 912,00
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTENA									
<i>TV PŘÍSTROJE</i>									
kloubový držák televize na zeď a na strop	ks	2,00	1 980,00	3 960,00		1 584,00	3 168,00	3 564,00	7 128,00
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTENA - celkem				3 960,00			3 168,00		7 128,00
KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV									
<i>IP KAMERY VNITŘNÍ</i>									
4 MP Network Dome Camera, H.265, H.265+, H.264+, H.264, 12 VDC & PoE (802.3af), IR přísvit	ks	2,00	5 940,00	11 880,00		528,00	1 056,00	6 468,00	12 936,00
adapter do podhledu pro minidome kamery	ks	2,00	462,00	924,00		462,00	924,00	924,00	1 848,00
KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV - celkem				12 804,00			1 980,00		14 784,00
Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem		Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Řízení pro svítidla nad lůžky									7 157,46
<i>kabely (1-CXKH-R)</i>									
<i>SILOVÉ KABELY OHĚŇ NESÍŘÍCÍ</i>									
BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0									
3x1.5 mm2 pevně	m	17,00	25,34	430,78		23,53	400,01	48,87	830,79
Doplnění rozvaděče proudový chránič 10B/1N/003-A	ks	2,00	1 890,00	3 780,00		528,00	1 056,00	2 418,00	4 836,00
<i>VODIC PRO POSPOJOVANI</i>									
10-Žlutozelený pevně	m	17,00	29,03	493,51		23,53	400,01	52,56	893,52
6- Zlutozelený pevně	m	15,00	17,59	263,85		22,22	333,30	39,81	597,15
Cena celkem bez DPH									29 069,46

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5
ZMĚNA ÚPRAVY POVRCHU ZA POSTELEMI

ZL5

Stavba:	Rozšíření chirurgické JIP v Náchodě o dvě monitorované postele			
Objekt:	Pavilón D			
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (komu):	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum: 1.11.2019
Přílohy / počet listů				

1) Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je upřesnění povrchové úpravy za postelemi v místnosti č. 3.08. Původně navržený keramický obklad je zaměněn za omyvatelný barevný nátěr stěn.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE


3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	-13 904,05 Kč
Cena víceprací bez DPH:	1 097,53 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-12 806,52 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE

5) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
datum:	datum:	datum: 5.11.2019	datum: 5.11.2019	datum:
František Mrázek	Ing. Tomáš Pazdera	Jiří Slánský	HOBASOW	Jan Čejchan



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ONN-objekt D 3NP-zřízení intermediálního pokoje
Objekt:

5 - ZMĚNA ÚPRAVY POVRCHU ZA POSTELEMI

KSO:
Místo: ONN Náchod

CC-CZ:
Datum: 01.11.2019

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
CE-ING s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
JIKA CZ

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -12 806,52

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-12 806,52	21,00%	2 689,37
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -15 495,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONN-objekt D 3NP-zřízení intermediálního pokoje
Objekt:

5 - ZMĚNA ÚPRAVY POVRCHU ZA POSTELEMI

Místo: ONN Náchod
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: CE-ING s.r.o.

Datum: 01.11.2019
Projektant: JIKA CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -12 806,52

PSV - Práce a dodávky PSV -12 806,52

781 - Dokončovací práce - obklady -13 904,05

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 097,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ONN-objekt D 3NP-zřízení intermediálního pokoje
Objekt:

5 - ZMĚNA ÚPRAVY POVRCHU ZA POSTELEMI

Místo: ONN Náchod
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: CE-ING s.r.o.

Datum: 01.11.2019
Projektant: JIKA CZ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-12 806,52	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-12 806,52	
D	781		Dokončovací práce - obklady				-13 904,05	
51	K	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhlých do 22 ks/m2 (4,3*2)*-1	m2	-8,600	488,000	-4 196,80	
	vv					-8,600		
52	M	597610260	obkladačky keramické - koupelny (barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j. (8,6*1,15)*-1 Přepočtené koeficientem množství	m2	-9,890	719,000	-7 110,91	
	vv					-9,890		
53	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	-8,020	134,000	-1 074,68	CS ÚRS 2019 01
	vv		3,7-11,72			-11,374		
54	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	-8,600	52,000	-447,20	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(4,3*2)*-1		-8,600			
55	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	-6,020	56,000	-337,12	CS ÚRS 2019.01
	vv		(8,6*0,7)*-1		-6,020			
56	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-131,667	5,600	-737,34	CS ÚRS 2019.01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 097,53	
90	K	784331002R	Antibakteriální nátěr disperzní omyvatelný, barevný	m2	8,600	127,620	1 097,53	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6 ZMĚNA OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ	ZL6
---	------------

Stavba:	Rozšíření chirurgické JIP v Náchodě o dvě monitorované postele		
Objekt:	Pavilón D		
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (komu)	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera	
Odesláno / předáno (způsob)	poštou	e-mailem	osobně
			Datum: 1.11.2019
Přílohy / počet listů			

1) Popis a zdůvodnění změny:
 Předmětem změnového listu je doplnění vypínače ke dveřím mezi místnostmi č.3.08 a 3.09 dle požadavku uživatele ON Náchod včetně upřesnění okruhového ovládání jednotlivých svítidel.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	3 822,88 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	3 822,88 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE

5) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
datum:	datum:	datum: 5.11.2019	datum: 5.11.19	datum:
František Mrázek	Ing. Tomáš Pazdera	Jiří Slánský	Kapodán	Jan Čejchan

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7
DOPLNĚNÍ STRUKTUROVÉ KABELÁŽE PRO ZAŘÍZENÍ MEDICIÁLNÍCH PLYNŮ

ZL7

Stavba:	Rozšíření chirurgické JIP v Náchodě o dvě monitorované postele			
Objekt:	Pavilón D			
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (komu)	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera		
Odesláno / předáno (způsob)	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
			 	1.11.2019
Přílohy / počet listů				

1) Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění strukturované kabeláže pro dopojení 16 ks datových zásuvek umístěných ve dvou stropních zdrojových mostech a jedné nástěnné lůžkové rampy medicijních plynů.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE



3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	12 954,89 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	12 954,89 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE

5) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP: /	za uživatele:	za zhotovitele:
datum:	datum:	datum: 12.11.2019	datum:	datum:
František Mrázek	Ing. Tomáš Pazdera	Jiří Slánský		Jan Čejchan



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem
Dodávky							
ROZŠÍŘENÍ STRUKTUROVÉ KABELÁŽE							
ROZVADEČ RACK							
19" vyvazovací panel 1U oboustranná plast. lišta	ks	1,00	171,60	171,60		66,00	66,00
PATCH PANEL							
patch panel 24 portů RJ45 UTP Cat.5e	ks	1,00	1 122,00	1 122,00		132,00	132,00
PROPOJOVACÍ KABELY							
Patch cord UTP 1m, CAT.5e, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH	ks	16,00	26,40	422,40		13,20	211,20
ZAKONČENÍ KABELU UTP							
Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči	ks	16,00				79,20	1 267,20
ZÁVÉR.MĚŘENÍ							
Měření parametrů strukturované kabeláže (1xRJ45), včetně vyhotovení měřících protokolů	ks	16,00				79,20	1 267,20
PODRUŽNÝ MATERIÁL							
podružný materiál	set	1,00	660,00	660,00			
STRUKTUROVANA KABELÁŽ - celkem				2 376,00			2 943,60
Dodávky - celkem				2 376,00			2 943,60
Montážní materiál a práce							
KABELY NESTÍNĚNÉ - SK							
Kabel UTP 4-pár kat. 6e, LSZH, svazkování	m	321,00	12,60	4 044,60		9,15	2 937,15
Montážní materiál a práce - celkem				4 044,60			2 937,15
Zemní práce							
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE							
Stavební přípomocce	hod	2,00				326,77	653,54
Zemní práce - celkem				0,00			653,54
Cena celkem bez DPH				6 420,60			6 534,29
Cena celkem bez DPH							12 954,89

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8
ZMĚNA PRACOVNÍ LINKY

ZL8

Stavba:	Rozšíření chirurgické JIP v Náchodě o dvě monitorované postele			
Objekt:	Pavilón D			
Vydal:	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (komu)	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera		
Odesláno / předáno (způsob)	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
			 	1.11.2019
Přílohy / počet listů				

1) Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je upřesnění členění sestavy pracovní linky dle dodatečného požadavku uživatele ON Náchod. (tj. spodní část pracovní linky provést v šuplíkovém provedení). V souvislosti s touto změnou a požadavkem zadavatele na dodržení termínů dokončení stavby dle SOD dochází i ke změně materiálové specifikace pracovní linky.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	0,00 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE

5) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum:
František Mrázek	Ing. Tomáš Pazdera	Jiří Siánský	troubný	Jan Čejchan



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ONN-objekt D 3NP-zřízení intermediálního pokoje

Objekt:

8 -ZMĚNA PRACOVNÍ LINKY

KSO:

Místo:

ONN Náchod

CC-CZ:

Datum:

01.11.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA CZ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ONN-objekt D 3NP-zřízení intermediálního pokoje

Objekt:

8 -ZMĚNA PRACOVNÍ LINKY

Místo:

ONN Náchod

Datum:

01.11.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

JIKA CZ

Uchazeč:

CE-ING s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ONN-objekt D 3NP-zřízení intermediálního pokoje

Objekt:

8 -ZMĚNA PRACOVNÍ LINKY

Místo:

ONN Náchod

Datum:

01.11.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

JIKA CZ


Uchazeč:

CE-ING s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
0	766		Konstrukce truhlářské				0,00	
37	K	766001	D-M kuchyňská linka dolní a horní skříňky pracovní deska postforming vč. LED svítidla	bm	2,300	15 700,000	36 110,00	
37A	K	766001	D-M kuchyňská linka dolní a horní skříňky - šuplítky, pracovní deska vč. LED svítidla	bm	2,300	15 700,000	36 110,00	

Rozšíření JIP o dvě monitorovací postele	
Kuchyňská linka s horními skříňkami	barva, dekor
korpus + police - LDT laminovaná deska tl. 16 mm -	Bílá
dvířka - LDT laminovaná deska tl.16 mm,	Bílá, lesklá
pracovní deska - dřevotřísková deska tl.36mm, odolná proti chemickým přípravkům ,	Písková, smetanová
Horní skříňky plná dvířka	Bílá, lesklá
Dolní skříňky plná dvířka + šuplíky	Bílá, lesklá


Členění



DVÍŘKA
BÍLÁ (LESK)

KORPUS
BÍLÁ

LES SÍTĚD 1200 - 2



DEKOR PÍSKOVÁ
SMETANOVÁ

KORPUS
BÍLÁ (LESK)

Příloha č. 2 dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 22.8.2019

Tabulka Změny závazků

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Rozšíření chirurgické JIP v Náchodě o dvě monitorované postele II

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 289 526,82 Kč bez DPH		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 143 948,86 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 72 494,38 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 143 948,86 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 72 494,38 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	216 443,24 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$	216 443 Kč \leq 149 224 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 15\%$	9,45 % \leq 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Původní smluvní cena (vstupní)	2 289 526,82 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\%$	0,00 % \leq 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Původní smluvní cena (vstupní)	2 289 526,82 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 29 069,46 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 29 069,46 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	29 069,46 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\%$	1,27 % \leq 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Původní smluvní cena (vstupní)	2 289 526,82 Kč bez DPH		
--------------------------------	-------------------------	--	--

(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 29 069,46 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		29 069,46 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,27 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"			
Původní smluvní cena (vstupní)	2 289 526,82 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech vyhrazených změn	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(Vyhraz. změny / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	Vyhrazená změna nepřekročí 30 %.	

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 173 018,32 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 72 494,38 Kč bez DPH
Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	100 523,94 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 289 526,82 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 390 050,76 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 390 050,76 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení